

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ**

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

**Από το πρακτικό 7/2016 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

Σήμερα την **20-4-2016**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **19.00**, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 4 του Ν. 3852/2010, ύστερα από την αριθμ. Πρωτ. **9190/15-4-2016** πρόσκληση του Προέδρου Δ.Σ. κ. Γεωργίου Φραγκούλη, η οποία δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό επίδοσης στους δημοτικούς συμβούλους, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

*Ο Δήμαρχος κ. Χρήστος Μπαϊλής είναι παρών.*

**ΘΕΜΑ: «Έγκριση του 3ου ΑΠΕ του έργου: {ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΩΝ 21ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ-ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ-ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΩΝ ΟΔΩΝ }, του ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ».**

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 33 δημοτικών συμβούλων ήταν:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

- |                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| 1. Φραγκούλης Γεώργιος         | 16. Αυδίκος Δημήτριος         |
| 2. Αναγνώστου Νικόλαος         | 17. Κώτσης Δημήτριος          |
| 3. Πανταζής Νικόλαος           | 18. Κακιούζης Χαράλαμπος      |
| 4. Γιαννουλάτος Ευάγγελος      | 19. Κατσαούνος Θεόδωρος       |
| 5. Σαραμπασίνας Παύλος         | 20. Νίτσας Γεώργιος           |
| 6. Ντίτσος Γεράσιμος           | 21. Δαρδαμάνης Ιωάννης        |
| 7. Καζάκου Παρθενία            | 22. Τσούτσης Χρήστος          |
| 8. Πιπιλίδης Λάζαρος           | 23. Βαρέλας Χρήστος           |
| 9. Νέσσερης Χρήστος            | 24. Κλάπας Μιλτιάδης – Ηλίας  |
| 10. Ματέρης Κωνσταντίνος       | 25. Καλλίνικος Διονύσιος      |
| 11. Κορωναίος Κοσμάς           | 26. Κωστούλας Βασίλειος       |
| 12. Ροπόκης Ευάγγελος          | 27. Τσόγκα Ελένη              |
| 13. Συγκούνας Ευάγγελος        | 28. Νόβας Ιωάννης – Ταξιάρχης |
| 14. Αγγέλη – Παπαϊωαννίδου Ελ. | 29. Τσοβίλης Ευάγγελος        |
| 15. Βαρτελάτου Στυλιανή        |                               |

**ΑΠΟΝΤΕΣ:**

1. Κατσιπανέλης Δημήτριος
2. Παππάς Δημήτριος
3. Κατέρης Κωνσταντίνος
4. Παπαδιώτης Γεώργιος

Κατά την διάρκεια της συνεδρίασης και πριν την συζήτηση του παρόντος θέματος, αποχώρησαν οι κ.κ. Κορωναίος και Αυδίκος.

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο κος Μπόμπορης Σταύρος , υπάλληλος του Δήμου Πρέβεζας , για την τήρηση των πρακτικών .

**Αριθ. Θέματος : 5°**  
**Αριθ. Απόφασης : 105/2016**

Στην συνέχεια ο πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Δήμου Πρέβεζας (αρμ. κ. Παπανίκας), που έχει ως εξής:

**<<Παρακαλούμε για την έγκριση του 3ου ΑΠΕ του έργου : ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΩΝ 21ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ-ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ-ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΩΝ ΟΔΩΝ " του ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ**

**1. Χρηματοδότηση:**

Το έργο είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2007-2013» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

**2. Μελέτη – Συμβατικά τεύχη – Συμφωνητικό**

α) Η μελέτη έχει συνταχθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Πρέβεζας και εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. πρωτ. 4683/22-2-2013 Απόφαση έγκρισης

β) Η δημοπράτηση του έργου έγινε την 24/12/2013 (4ο Τρίμηνο 2013) με προϋπολογισμό 1.972.920.00 €, και ανάδοχος αναδείχτηκε η Εργοληπτική επιχείρηση ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΠΑΤΙΚΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. με τεκμαρτή έκπτωση 44.58 % και αντίστοιχο ποσό σύμβασης 1,093,482.26 με απρόβλεπτα και ΦΠΑ . Η υπογραφή της σύμβασης έγινε την 9/5/2014 και η προθεσμία για την ολοκλήρωση του ορίστηκε η 9/5/15 σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη της μελέτης

γ) Το συμφωνητικό υπογράφηκε την 09-05-2014 μεταξύ του κ. Νεκτάριου Πατικά ως εκπροσώπου της εργοληπτικής Επιχείρησης Νεκτάριος Πατικά και Σια Ο.Ε. και του κ. Χρήστου Μπαίλη, με την ιδιότητα του Δημάρχου Πρέβεζας, για το ποσό 1.093.482,26 περιλαμβανόμενου του Φ.Π.Α.

δ) Το έργο είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2007-2013» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

**3. Προθεσμία περάτωσης των εργασιών –Παράταση**

Σύμφωνα με το εργολαβικό συμφωνητικό η αρχική προθεσμία για την ολοκλήρωση του έργου ορίστηκε η 09/05/2015 . Έκτοτε έχουν δοθεί διαδοχικές παρατάσεις με την τελευταία έως την 30/04/2016 . Ήδη οι εργασίες του έργου έχουν ολοκληρωθεί και έχουν τοποθετηθεί και ελεγχτεί τα φωτιστικά σώματα και το δίκτυο άρδευσης και έχουν γίνει σε μεγάλο βαθμό οι απαιτούμενες βελτιωτικές επεμβάσεις.

**Β. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 3ΟΥ ΑΠΕ & 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε**

Συγκεκριμένα ο παρών 3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας και το 2ο ΠΚΤΜΝΕ συντάχθηκαν μετά την ολοκλήρωση των εργασιών του έργου και τον έλεγχο των τελικών επιμετρήσεων για τους λόγους που αναφέρονται στην συνημμένη Αιτιολογική Έκθεση :

Με τον παρόντα 3ο ΑΠΕ το φυσικό αντικείμενο της εργολαβίας ολοκληρώνεται άρτια και λειτουργικά το αντικείμενο της μελέτης του έργου όπως δημοπρατήθηκε.

Ο παρών Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών είναι μειωτικός με τελική δαπάνη των εργασιών 1.041.623,41 με ΦΠΑ έναντι 1.093.482,26 της σύμβασης του έργου ΗΤΟΙ ΜΕΙΩΣΗ 52.858,55

Τα απρόβλεπτα που δεν χρησιμοποιήθηκαν ανέρχονται στο ποσό 42.385,65 €

Το ποσό αναθεώρησης (ως πρόβλεψη) ληφθηκε 14.910,61 € όσο της αρχικής μελέτης επειδή δεν υπάρχουν ακόμη συντελεστές αναθεώρησης.

Για τον ΑΠΕ έχει διατυπώσει σύμφωνη γνώμη η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Ηπείρου με το 951/6-4-2016 έγγραφο της. Επίσης έχει γνωμοδοτήσει υπέρ της έγκρισης του , το Τεχνικό Συμβούλιο της Περιφέρειας Ηπείρου με την Αρ. πρωτ. 117/11-4-2016 (Συνεδρ. 7-8/4-2016 (Θέμα 85ο ) απόφαση του.

Έπειτα από τα παραπάνω εισηγούμεστε την έγκριση του παρόντος 3ου Α.Π.Ε.>>

**ΝΟΒΑΣ:** Εμείς ως "Λαϊκή Συσπείρωση" , λέμε Παρών.

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος ζήτησε από τα μέλη του Δ.Σ. να αποφασίσουν σχετικά.

Αφού έγινε διαλογική συζήτηση και το Δημοτικό Συμβούλιο έλαβε υπόψη του:

- την εισήγηση της υπηρεσίας και τις διατάξεις που αναφέρονται σ'αυτή,
- το με αριθμ. Πρωτ. **951/6-4-2016** έγγραφο της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Ηπείρου,
- την **με αριθμ. Πρωτ. 117/11-4-2016 Συνεδρίαση/7-8/4-2016 (Θέμα 85ο)** απόφαση του Τεχνικού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ηπείρου,
- τις διατάξεις των άρθρων 75 και 93 του Ν. 3463/2006,
- τις διατάξεις των άρθρων 65, 67 και 94 του Ν. 3852/2010,
- τις διατάξεις του άρθρου 57 του Ν. 3669/2008,
- τα όσα ελέχθησαν ανωτέρω.

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ**

**Εγκρίνει τον 3ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα** εργασιών του έργου: **{ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΩΝ 21ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ- ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ - ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΩΝ ΟΔΩΝ }**, του ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ.

Ο παρών Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών είναι μειωτικός με τελική δαπάνη των εργασιών 1.041.623,41€ με ΦΠΑ έναντι 1.093.482,26 της σύμβασης του έργου ήτοι μείωση **52.858,55€**.

Τα απρόβλεπτα που δεν χρησιμοποιήθηκαν ανέρχονται στο ποσό 42.385,65 €.

Το ποσό αναθεώρησης (ως πρόβλεψη) λήφθηκε 14.910,61 € , όσο της αρχικής μελέτης επειδή δεν υπάρχουν ακόμη συντελεστές αναθεώρησης.

Οι κ.κ. Νόβας και Τσοβίλης , **δήλωσαν ΠΑΡΩΝ**.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται:

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.**

**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ**