

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό 15/2016 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σήμερα την **26-9-2016**, ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **19.00**, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 4 του Ν. 3852/2010, ύστερα από την αριθμ. Πρωτ. **23814/22-9-2016** πρόσκληση του Προέδρου Δ.Σ. κ. Γεωργίου Φραγκούλη, η οποία δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό επίδοσης στους δημοτικούς συμβούλους, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.
Ο Δήμαρχος κ. Χρήστος Μπαΐλης είναι παρών.

ΘΕΜΑ: «Έγκριση του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: { ΝΕΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ }».

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 33 δημοτικών συμβούλων ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| 1. Φραγκούλης Γεώργιος | 13.Κώτσης Δημήτριος |
| 2. Αναγνώστου Νικόλαος | 14.Σαραμπασίνας Παύλος |
| 3. Ματέρης Κωνσταντίνος | 15.Ροπόκης Ευάγγελος |
| 4. Γιαννουλάτος Ευάγγελος | 16.Παππάς Δημήτριος |
| 5. Αυδίκος Δημήτριος | 17.Δαρδαμάνης Ιωάννης |
| 6. Ντίτσος Γεράσιμος | 18.Τσούτσης Χρήστος |
| 7. Καζάκου Παρθενία | 19.Βαρέλας Χρήστος |
| 8. Πιπιλίδης Λάζαρος | 20.Κλάπας Μιλτιάδης – Ηλίας |
| 9. Νέσσερης Χρήστος | 21.Κωστούλας Βασίλειος |
| 10.Αγγέλη-Παπαϊωαννίδου Ελ. | 22.Τσόγκα Ελένη |
| 11.Κατσιπανέλης Δημήτριος | 23.Παπαδιώτης Γεώργιος |
| 12.Συγκούνας Ευάγγελος | |

ΑΠΟΝΤΕΣ

- 1.Πανταζής Νικόλαος
- 2.Κατσαούνος Θεόδωρος
- 3.Βαρτελάτου Στυλιανή
- 4.Κορωναίος Κοσμάς
- 5.Κακιούζης Χαράλαμπος
- 6.Νίτσας Γεώργιος
- 7.Καλλίνικος Διονύσιος
- 8.Κατέρης Κωνσταντίνος
- 9.Νόβας Ιωάννης-Ταξιάρχης
- 10.Τσοβίλης Ευάγγελος

Κατά την διάρκεια της συνεδρίασης και πριν την συζήτηση του παρόντος θέματος, προσήλθαν οι κ.κ. Νόβας, Κατσαούνος, Κακιούζης, Κορωναίος και Καλλίνικος.

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο κος Μπόμπορης Σταύρος , υπάλληλος του Δήμου Πρέβεζας , για την τήρηση των πρακτικών.

Αριθ. Θέματος : 10°

Αριθ. Απόφασης : 372/2016

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και στην συνέχεια έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Δήμου Πρέβεζας (αρμόδιος κ. Τσουμάνης), που έχει ως εξής:

<<Σας στέλνουμε Πρωτοκόλλου Οριστική Παραλαβής του " ΝΕΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ " αναδόχου αυτού ΖΙΩΡΗΣ Α.Ε υπογεγραμμένο από τους:

- | | | |
|----------|-------------------------------|---------------------------------|
| 1 | Ευάγγελος Γιαννουλάτος | Δημοτικός σύμβουλος |
| 2 | Παπανίκας Σταύρος | Τοπ. Μηχανικός ΔΤΥ Δήμου |
| 3 | Τάγκας Γεώργιος | Τ.Ε. Μηχανικών ΔΤΥ Δήμου |

αποτελούντες την επιτροπή που συγκροτήθηκε με την υπ' αριθμ. 598/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πρέβεζας για την παραλαβή των εργασιών του ανωτέρω έργου, αφού επισκεφτήκαμε το έργο παραλάβαμε παρουσία και του αναδόχου ΖΙΩΡΗΣ Α.Ε. ποσοτικά και ποιοτικά τις εργασίες, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3669/2008 την 23η μηνός ΙΟΥΝΙΟΥ του έτους 2016 ημέρα ΠΕΜΤΗ

- 1. ΓΕΝΙΚΑ:** Αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας είναι η κατασκευή του έργου «Νέος Βρεφονηπιακός σταθμός ολοκληρωμένης φροντίδας Δήμου Πρέβεζας»
- 2. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:** Το έργο εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΕΣΠΑ «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΗΠΕΙΡΟΥ» 2007 – 2013 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης με κωδικό ΟΣΠ 277251 και κωδικό πράξης ΣΑΕΠ 0188 και εγκρίθηκε η κατασκευή του με την υπ' αριθμ.217/2010 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. Το έργο χρηματοδοτείται σε βάρος του Κ.Α. 02.30.7311.901.
- 3. ΜΕΛΕΤΗ:** Η μελέτη της εργολαβίας συντάχθηκε σύμφωνα με την Εθνική και κοινοτική νομοθεσία που αφορούν την κατασκευή δημοσίων έργων, από την ΤΥΔ Πρέβεζας και εγκρίθηκε με την αριθ 103/2009 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.
- 4. ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ:** Η δημοπρασία έγινε την 09-11-2010 με το σύστημα με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης και μειοδότης αναδείχθηκε η εταιρεία ΖΙΩΡΗΣ Α.Ε. που προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση (46,94%) και προσφερόμενο ποσό 1.432.645,76 € με τον Φ.Π.Α. Το πρακτικό της δημοπρασίας εγκρίθηκε με την αριθ 08/2011 απόφαση Δημαρχιακής Επιτροπής
- 5. ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ:** Το εργολαβικό συμφωνητικό για ποσό 1.432.645,76 € με Φ.Π.Α. υπογράφηκε στις 20-04-2011 μεταξύ του κ. Μπαίλη Χρήστου ενεργώντας με την ιδιότητα του Δημάρχου του Δήμου Πρέβεζας και του Σπυρίδωνα Ζιώρη Αρχιτέκτονα Μηχανικού εκπροσώπου της αναδόχου εταιρείας «ΖΙΩΡΗΣ Α.Ε.»
- 6. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ:** Προθεσμία περάτωσης των εργασιών σύμφωνα με το εργολαβικό συμφωνητικό ορίζεται σε επτακόσιες τριάντα

(730) ημερολογιακές ημέρες και έληξε στις 20-04-2013. Έχει δοθεί παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών μέχρι την 20-12-2013.

Με την αριθμ. 64/2014 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η δεύτερη παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών μέχρι την 20-04-2014.

Με την αριθμ. 278/2014 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η τρίτη παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών μέχρι την 10-08-2014.

Με την αριθμ. 79/2015 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η τέταρτη παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών μέχρι την 20-02-2015.

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ- ΚΥΡΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

1. ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ

α) Ημερομηνία μελέτης. **2009.** β) Προυπ/σμός 2.700.000,00 €

2. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΟΥ

α) Απόφαση εκτελέσεως	217/10	β) Χρηματοδότηση	ΕΣΠΑ 7-13
γ) Ημερομηνία δημοπρατήσεως	09/11/10	δ) Απόφαση έγκρισης	08/2011
ε) Χρηματικό αντικείμενο συμβάσεως (Συμφωνητικό)			1.432.645,76 €
στ) Ημερομηνία	20-04-2011		
ζ) Έγκριση 1 ^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών		191/2014	
Έγκριση 2 ^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών		78/2015	
Έγκριση 3 ^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών		594/2015	
Έγκριση 4 ^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών			
η) Εγκατάσταση Αναδόχου		20/04/11	

3. ΕΠΙΒΛΕΨΗ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ – ΠΕΡΑΙΩΣΗ - ΔΑΠΑΝΗ

α) Υπηρεσία επιβλέψεως	Τ.Υ.Δ. Πρέβεζας
β) Επιβλέπων Τεχνικός	Νικόλαος Τσουμάνης –
	Κων/νος Τζόκας
γ) Αρχική προθεσμία	20/04/13

	<i>περαιώσεως</i>	
δ)	<i>Παράταση</i>	<i>20/02/2015</i>
ε)	<i>Περαίωση εργασιών</i>	<i>20/02/2015</i>
στ	<i>Χρόνος εγγυήσεως</i>	<i>Δεκαπέντε μήνες</i>
)		
ζ)	<i>Δαπανηθέν συνολικό ποσόν</i>	<i>1.367.504,84 €</i>
	<i>Υστερα από τα παραπάνω</i>	

εισηγούμαστε

Την έγκριση του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου " ΝΕΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ " αναδόχου αυτού : ΖΙΩΡΗΣ Α.Ε. χωρίς τις παρατηρήσεις της επιτροπής παραλαβής καθότι έχουν ολοκληρωθεί πλήρως οι εργασίες επιδιόρθωσης των ελαττωμάτων που ορίστηκαν με την αρ. 17111 /2016 Ειδική Διαταγή της υπηρεσίας προς τον ανάδοχο . >>

ΝΟΒΑΣ: Εμείς ως "Λαϊκή Συσπείρωση", λέμε παρών.

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος ζήτησε από τα μέλη του Δ.Σ. να αποφασίσουν σχετικά.

Αφού έγινε διαλογική συζήτηση και το δημοτικό συμβούλιο έλαβε υπόψη του:

- την εισήγηση της υπηρεσίας ,
- την αριθμ. **598/2015** απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, περί Συγκρότησης Επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου:{ΝΕΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ},
- τις διατάξεις των άρθρων 75, 93, 95, 96 και 97 του Ν.3463/2006 ΦΕΚ Α' 114/8.06.2006, (Δημοτικός Κοινοτικός κώδικας),
- τις διατάξεις των άρθρων 65, 66, 67, 68, 69, και 94 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α' 7.06.2010),
- τα όσα ελέχθησαν ανωτέρω.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει το πρωτόκολλο Οριστικής παραλαβής των εργασιών του έργου: **{ΝΕΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ }**, αναδόχου αυτού : ΖΙΩΡΗΣ Α.Ε. χωρίς τις παρατηρήσεις της επιτροπής παραλαβής καθότι έχουν ολοκληρωθεί πλήρως οι εργασίες επιδιόρθωσης των ελαττωμάτων που ορίστηκαν με την αρ. 17111 /2016 Ειδική Διαταγή της υπηρεσίας προς τον ανάδοχο.

Ο κ. Νόβας, **δήλωσε ΠΑΡΩΝ.**

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ