

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ**

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

**Από το πρακτικό 06/2017 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

Σήμερα την **26-04-2017**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **19.00**, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 4 του Ν. 3852/2010, ύστερα από την αριθμ. Πρωτ. **10097/21-04-2017** πρόσκληση του Προέδρου Δ.Σ. κ. Κοσμά Κορωναίου, η οποία δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό επίδοσης στους δημοτικούς συμβούλους, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.  
*Ο Δήμαρχος κ. Χρήστος Μπαΐλης είναι παρών.*

**ΘΕΜΑ: «Έγκριση του 2ου ΑΠΕ του έργου: {ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΚΑΤΩ ΡΕΥΜΑΤΙΑ – ΜΥΛΟΣ ΣΚΟΥΡΑΣ}».**

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 33 δημοτικών συμβούλων ήταν:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

- |                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| 1. Κορωναίος Κοσμάς          | 15. Συγκούνας Ευάγγελος      |
| 2. Πιπιλίδης Λάζαρος         | 16. Αυδίκος Δημήτριος        |
| 3. Ροπόκης Ευάγγελος         | 17. Φραγκούλης Γεώργιος      |
| 4. Γιαννουλάτος Ευάγγελος    | 18. Παππάς Δημήτριος         |
| 5. Κώτσης Δημήτριος          | 19. Δαρδαμάνης Ιωάννης       |
| 6. Ντίτσος Γεράσιμος         | 20. Τσούτσης Χρήστος         |
| 7. Καζάκου Παρθενία          | 21. Κλάπας Μιλτιάδης – Ηλίας |
| 8. Ματέρης Κωνσταντίνος      | 22. Καλλίνικος Διονύσιος     |
| 9. Νέσσερης Χρήστος          | 23. Κωστούλας Βασίλειος      |
| 10. Αγγέλη-Παπαϊωαννίδου Ελ. | 24. Παπαδιώτης Γεώργιος      |
| 11. Αναγνώστου Νικόλαος      | 25. Νόβας Ιωάννης-Ταξιάρχης  |
| 12. Βαρτελάτου Στυλιανή      | 26. Σπυράκος Ιωσήφ           |
| 13. Κακιούζης Χαράλαμπος     | 27. Νίτσας Γεώργιος          |
| 14. Σαραμπασίνας Παύλος      |                              |

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

1. Πανταζής Νικόλαος
2. Κατσιπανέλης Δημήτριος
3. Κατσαούνος Θεόδωρος
4. Βαρέλας Χρήστος
5. Κατέρης Κωνσταντίνος
6. Τσόγκα Ελένη

Κατά την διάρκεια της συνεδρίασης και πριν την συζήτηση του παρόντος θέματος, **προσήλθε** ο κ. Κατσαούνος και **αποχώρησαν** οι κ.κ. Κώτσης, Σαραμπασίνας, Αυδίκος, Νέσσερης, Βαρτελάτου, Τσούτσης, Νίτσας και Κλάπας.

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο κος Μπόμπορης Σταύρος, υπάλληλος του Δήμου Πρέβεζας, για την τήρηση των πρακτικών.

**Αριθ. Θέματος : 28°**

**Αριθ. Απόφασης : 185/2017**

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και στην συνέχεια έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Δήμου Πρέβεζας (αρμόδιος κ. Χατζηγιάννης), που έχει ως εξής:  
**<<Το έργο έχει σαν αντικείμενο τη βελτίωση και ασφαλτόστρωση του αγροτικού δρόμου Κάτω Ρευματιά-Μύλος Σκούρας.**

**Ο συνολικός προϋπολογισμός μελέτης ανέρχεται στο ποσό 550.000,00€.**

**Το έργο χρηματοδοτείται από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» (Π.Α.Α 2007-2013 μεταφερόμενο στο Π.Α.Α. 2014-2020), με ποσοστό συγχρηματοδότησης 75% από Ε.Γ.ΤΑ.Α. και 25% από Εθνική Δαπάνη.**

**Το έργο δημοπρατήθηκε στις 24-09-2015. Το πρακτικό Δημοπρασίας εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 526/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας, με αναδοχο την εταιρία «ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΠΑ»**

**Το συμφωνητικό υπογράφηκε στις 20-11-2015, για ποσό 522.499,99€ με Φ.Π.Α. 23%**

**Η αρχική προθεσμία εκτέλεσης των εργασιών του έργου ήταν η 06-05-2016. Το νέο πέρας του έργου, κατόπιν παρατάσεως που εγκρίθηκε με την αρ 42/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Πρέβεζας είναι στις 31-05-2017.**

**Ο παρών 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συντάχθηκε για να συμπεριλάβει αυξομειώσεις σε συμβατικές χωματοουργικές κυρίως εργασίες σε σχέση με τον 1ο ΑΠΕ που κρίθηκαν απαραίτητες για την άρτια και έντεχνη εκτέλεση του έργου κατά τη φάση κατασκευής του, πάντοτε στο πνεύμα του άρθρου 57 του Ν.3669/08 χωρίς να αλλάζει ούτε το σχέδιο ούτε η φύση του έργου.**

**Η προτεινόμενη δαπάνη με πιθανή αναθεώρηση είναι 424.796,74 €. Ο Φ.Π.Α. μετά και την αλλαγή του από 23% σε 24%, ανέρχεται σε ποσό 101.887,40 € και η τελική δαπάνη των εργασιών υπολογίζεται στις 526.684,14 € με Φ.Π.Α. και είναι σε ισοζύγιο με τον 1ο ΑΠΕ.**

**Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής του προγράμματος «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020» με την αρ. πρ. 2089/31-03-2017 απόφαση διατύπωσε θετική γνώμη για την προέγκριση του 2ου ΑΠΕ του έργου.**

**Έχοντας υπόψη:**

- ▲ τις διατάξεις του Ν.3669/2008 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων»,**
- ▲ τον Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»,**
- ▲ τον Ν.3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων»,**
- ▲ τη από 20/11/2015 Σύμβαση του έργου,**
- ▲ την αρ 42/2017 απόφαση ΔΣ περί έγκρισης παράτασης έως 31-05-2017**
- ▲ Τον φάκελο της εργολαβίας.**
- ▲ Την αρ. πρ. 2089/31-03-2017 προέγκριση του 2ου ΑΠΕ του έργου από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής του προγράμματος «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020».**

#### **ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ**

**Την έγκριση του 2ου ΑΠΕ του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΚΑΤΩ ΡΕΥΜΑΤΙΑ – ΜΥΛΟΣ ΣΚΟΥΡΑΣ» >>**

Ο Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον Δήμαρχο και στους δημοτικούς συμβούλους να τοποθετηθούν επί του θέματος, όπως αναλυτικά προκύπτει από τα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της παρούσας.

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος ζήτησε από τα μέλη του Δ.Σ. να αποφασίσουν σχετικά.

Αφού έγινε διαλογική συζήτηση και το δημοτικό συμβούλιο έλαβε υπόψη του:

- την εισήγηση της υπηρεσίας και τις διατάξεις που αναφέρονται σ'αυτή,
- την από **20/11/2015** σύμβαση του έργου,
- την αρ. πρ. **2089/31-03-2017** προέγκριση του 2ου ΑΠΕ του έργου από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής του προγράμματος «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020»,
- την αριθμ. **42/2017** (ΑΔΑ: 7ΦΑΛΩΞΧ-46Η) απόφαση ΔΣ περί έγκρισης παράτασης έως 31-05-2017,
- τον φάκελο της εργολαβίας,
- τις διατάξεις του Ν.3669/2008 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων»,
- τις διατάξεις των άρθρων 75, 93, 95, 96 & 97 του Ν.3463/2006 ΦΕΚ Α' 114/8.06.2006, (Δημοτικός Κοινοτικός κώδικας),
- τις διατάξεις των άρθρων 65, 66, 67, 68, 69 & 94 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α' 7.06.2010),
- τα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της παρούσας.

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

**Εγκρίνει τον 2ο ΑΠΕ του έργου: {ΒΕΛΤΙΩΣΗ- ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΚΑΤΩ ΡΕΥΜΑΤΙΑ – ΜΥΛΟΣ ΣΚΟΥΡΑΣ}.**

Ο παρών 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας παρουσιάζει ισοζύγιο με τον εγκεκριμένο 1ο Α.Π.Ε., χωρίς να μεταβάλλεται το συμβατικό και τεχνικό αντικείμενο του έργου.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται:

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.**

**ΚΟΣΜΑΣ ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ**