

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό 08/2017 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σήμερα την **31-05-2017**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **19.00**, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 4 του Ν. 3852/2010, ύστερα από την αριθμ. Πρωτ. **14828/26-05-2017** πρόσκληση του Προέδρου Δ.Σ. κ. Κοσμά Κορωναίου, η οποία δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό επίδοσης στους δημοτικούς συμβούλους, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.
Ο Δήμαρχος κ. Χρήστος Μπαΐλης είναι παρών.

ΘΕΜΑ: «Έγκριση 3ου Α.Π.Ε (ΤΕΛΙΚΟΥ-ΜΕΙΩΤΙΚΟΥ) του έργου: {Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων Δ.Δ Θεσπρωτικού}».

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 33 δημοτικών συμβούλων ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|------------------------------|------------------------------|
| 1. Κορωναίος Κοσμάς | 13. Συγκούνας Ευάγγελος |
| 2. Πιπιλίδης Λάζαρος | 14. Αυδίκος Δημήτριος |
| 3. Ροπόκης Ευάγγελος | 15. Φραγκούλης Γεώργιος |
| 4. Γιαννουλάτος Ευάγγελος | 16. Παππάς Δημήτριος |
| 5. Κατσιπανέλης Δημήτριος | 17. Βαρέλας Χρήστος |
| 6. Ντίτσος Γεράσιμος | 18. Κλάπας Μιλτιάδης – Ηλίας |
| 7. Σαραμπασίνας Παύλος | 19. Καλλίνικος Διονύσιος |
| 8. Ματέρης Κωνσταντίνος | 20. Κατέρης Κωνσταντίνος |
| 9. Νέσσερης Χρήστος | 21. Κωστούλας Βασίλειος |
| 10. Αγγέλη-Παπαϊωαννίδου Ελ. | 22. Τσόγκα Ελένη |
| 11. Αναγνώστου Νικόλαος | 23. Νόβας Ιωάννης-Ταξιάρχης |
| 12. Κακιούζης Χαράλαμπος | 24. Σπυράκος Ιωσήφ |

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Πανταζής Νικόλαος
2. Βαρτελάτου Στυλιανή
3. Κατσαούνος Θεόδωρος
4. Καζάκου Παρθενία
5. Κώτσης Δημήτριος
6. Δαρδαμάνης Ιωάννης
7. Τσούτσης Χρήστος
8. Παπαδιώτης Γεώργιος
9. Νίτσας Γεώργιος

Κατά την διάρκεια της συνεδρίασης και πριν την συζήτηση του παρόντος θέματος, **αποχώρησαν** οι κ.κ. Σαραμπασίνας, Αυδίκος, Φραγκούλης, Ροπόκης, Ντίτσος, Βαρέλας, Κατέρης και Κλάπας.

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και η κα Κίτσαντά Μάνθα, υπάλληλος του Δήμου Πρέβεζας, για την τήρηση των πρακτικών.

Αριθ. Θέματος : 30°

Αριθ. Απόφασης : 230/2017

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και στην συνέχεια έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Δήμου Πρέβεζας (αρμόδιος κ. Τσάγκας), που έχει ως εξής:

<<Α. ΓΕΝΙΚΑ

1. Περιγραφή του αντικειμένου της εργολαβίας (περιληπτικά):

Το έργο αφορά στην κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων καθώς και την κατασκευή αντλιοστασίου από το Δ.Δ. Στεφάνης έως στο Δ.Δ. Θεσπρωτικού Νομού Πρεβέζης, σύμφωνα με την εγκεκριμένη τεχνική μελέτη του έργου.

2. Αντικείμενο σύμφωνα με τον 3ο Α.Π.Ε. (ΤΕΛΙΚΟΣ-ΜΕΙΩΤΙΚΟΣ)

Ο 3ος Α.Π.Ε.(Τελικός-Μειωτικός) συντάχθηκε για να καλύψει αυξομειώσεις ποσοτήτων ,έτσι όπως προκύπτουν από τις αναλυτικές επιμετρήσεις των εργασιών του έργου οι οποίες απαιτήθηκαν για την άρτια κατασκευή και ολοκλήρωση του φυσικού αντικείμενου του έργου, καθώς και για την αρτιότητα και λειτουργικότητά του και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του φυσικού αντικείμενου του.Με βάση τις αναλυτικές επιμετρήσεις του έργου,συντάχθηκε και η τελική επιμέτρηση του έργου η οποία υποβλήθηκε,ελέγχθηκε και εγκρίθηκε απο την Τ.Υ του Δήμου .

Η μετακίνηση των επί έλασσον δαπανών πληροί τις προϋποθέσεις του Ν.3669/2008, άρθρο 57, παρ. 4.

3. Μελέτη Συμβατικά τεύχη Συμφωνητικό

α) Η μελέτη έχει συνταχθεί από γραφείο μελετών και η επικαιροποίηση των συμβατικών τευχών έγινε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Πρέβεζας και θεωρήθηκε την 1-9-2013 και εγκρίθηκε με την αριθ. 427/2013 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας.

β) Οι όροι διενέργειας του διαγωνισμού εγκρίθηκαν με την αριθ. 427/2013 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας. Η δημοπρασία έγινε την 3-12-2013 και μειοδότης αναδείχθηκε η ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε., με μέση έκπτωση 49,61%.

γ) Το συμφωνητικό έγινε την 14-8-2014 μεταξύ της ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. Και του Δήμου Πρέβεζας για το ποσό 910.585,64 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.

4. Προθεσμίες .

Προθεσμία που τάσσει η αρχική σύμβαση : 13/08/2015

1η Παράταση προθεσμίας έργου μέχρι : 31/10/2015

2η Παράταση προθεσμίας έργου μέχρι : 31/3 /2016

3η Παράταση προθεσμίας έργου μέχρι : 30/06/2016

5. Οικονομικά στοιχεία της εργολαβίας

Αρχική χρηματοδότηση 910.585,64 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.

6. Ανακεφαλαιωτικοί πίνακες

Έχουν συνταχθεί και έχουν εκριθεί έως σήμερα ο 1ος και ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Τακτοποιητικοί)

7. Αντικείμενο που εκτελέστηκε μέχρι σήμερα κατά κεφάλαια ως ποσοστά του τελευταίου εγκεκριμένου Α.Π.Ε. (ή του συμφωνητικού).

Έχει ολοκληρωθεί ήδη το 100 % του οικονομικού αντικείμενου.

Β. ΕΙΔΙΚΑ

1. Λόγοι που επέβαλαν τη σύνταξη του 3ου Α.Π.Ε.(Τελικού-Μειωτικού):

Ο 3ος Α.Π.Ε.(Τελικός-Μειωτικός) συντάχθηκε για την τακτοποίηση ποσοτήτων λόγω αυξομειώσεων εργασιών που προέκυψαν κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου έπειτα απο την ολοκλήρωση του και με βάση την εγκεκριμένη τελική επιμέτρηση των εργασιών του έργου .

Στον 3ο ΑΠΕ (Τελικό-Μειωτικό) μηδενίστηκαν επίσης τα απρόβλεπτα,οι απολογιστικές εργασίες καθώς και οι αναθεωρήσεις τιμών

Η Τελική δαπάνη του 3ου ΑΠΕ (Τελικού-Μειωτικού) ανέρχεται στο ποσό των 884.228,37 ευρώ , είναι μειωτικός κατά 26.357,27 ευρώ ήτοι ποσοστό 2,89% σε σχέση με την συμβατική του δαπάνη και συντάχθηκε με την ολοκλήρωση της κατασκευής του.

2). 2) Οικονομικά στοιχεία του παρόντος 3ου Α.Π.Ε.(ΤΕΛΙΚΟΥ-ΜΕΙΩΤΙΚΟΥ):

	Αρχική Σύμβαση	3ος Α.Π.Ε
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	689.071,76	749.346,08
ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ Ο.Ε 18%	124.032,92	134.882,29
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ	813.104,68	884.228,37
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	73.179,42	0,00
ΣΥΝΟΛΟ Σ1	886.284,10	884.228,37
ΑΣΦΑΛΤΟΣ - ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ	4.621,60	0,00
ΣΥΝΟΛΟ Σ2	890.905,70	884.228,37
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	19.679,94	0,00
ΣΥΝΟΛΟ Σ3	910.585,64	884.228,37

8) Εγκρίσεις 3ου Α.Π.Ε (Τελικού-Μειωτικού)

1) Η με αρ. Πρωτ. 5795 / 08-05-2017 προέγκριση της υπηρεσίας ΕΥΔ/ΕΠΠΕΡΑΑ που διατυπώνει θετική γνώμη για την τροποποίηση της νομικής δέσμευσης για το υπόεργο " Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων Δ.Δ Θεσπρωτικού" με κωδικό ΟΠΣ "5001904" όπως περιγράφεται στον προτεινόμενο 3ο Α.Π.Ε(Τελικό-Μειωτικό) συνολικής δαπάνης ποσού 884.228,37 ευρώ.

Έχοντας υπόψη:

- 1 Τis διατάξεις για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τον Ν.3463/06 και τις λοιπές ισχύουσες διατάξεις.**
- 2 Τis ισχύουσες διατάξεις περί δημοσίων έργων, τον Ν.3669/08, τον Ν.1418/84 και του εκτελεστικού του Π.Δ.609/85 όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα.**
- 3 Τον φάκελο της εργολαβίας.**
- 4 Την από 14/08/2014 σύμβαση που υπεγράφη μεταξύ του Δήμου Πρέβεζας και της αναδόχου εταιρείας για την κατασκευή του έργου.**
- 5 Την αρ. πρ. 5795 / 08-05-2017 προέγκριση του 3ου ΑΠΕ (Τελικού-Μειωτικού) από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Υποδομές μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη ,Τομέας Περιβάλλον "**

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Την έγκριση του 3ου ΑΠΕ (ΤΕΛΙΚΟΥ-ΜΕΙΩΤΙΚΟΥ) του έργου "ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Δ.Δ. ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ " όπως αυτός συντάχθηκε απο την υπηρεσία μας και προεγκρίθηκε (αρ. Πρ 5795 / 08-05-2017) από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Υποδομές μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη" Τομέας Περιβάλλον , δεδομένου οτι δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο του έργου δηλαδή η όλη κατασκευή και τα βασικά διακριτά στοιχεία του παραμένουν όπως προβλέπονται στην αρχική σύμβαση.

Ο 3ος Α.Π.Ε είναι τελικής δαπάνης ποσού 884.228,37 ευρώ για εργασίες με ΓΕ & ΟΕ , μηδενικά απρόβλεπτα ,μηδενική αναθεώρηση , μηδενική προμήθεια ασφάλτου και είναι μειωτικός σε σχέση με την σύμβαση κατά 26.357,27 ευρώ>>

Ο Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον Δήμαρχο και στους δημοτικούς συμβούλους να τοποθετηθούν επί του θέματος, όπως αναλυτικά προκύπτει από τα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της παρούσας.

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος ζήτησε από τα μέλη του Δ.Σ. να αποφασίσουν σχετικά.

Αφού έγινε διαλογική συζήτηση και το δημοτικό συμβούλιο έλαβε υπόψη του:

- την εισήγηση της υπηρεσίας και τις διατάξεις που αναφέρονται σ'αυτή,
- την από **14/08/2014** σύμβαση που υπεγράφη μεταξύ του Δήμου Πρέβεζας και της αναδόχου εταιρείας για την κατασκευή του έργου,
- την αρ. πρ. **5795 / 08-05-2017** προέγκριση του 3ου ΑΠΕ (Τελικού-Μειωτικού) από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Υποδομές μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη ,Τομέας Περιβάλλον "
- τις ισχύουσες διατάξεις περί δημοσίων έργων, τον Ν.3669/08, τον Ν.1418/84 και του εκτελεστικού του Π.Δ.609/85 όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα,
- τις διατάξεις των άρθρων 75, 93, 95, 96 & 97 του Ν.3463/2006 ΦΕΚ Α' 114/8.06.2006, (Δημοτικός Κοινοτικός κώδικας),
- τις διατάξεις των άρθρων 65, 66, 67, 68, 69 & 94 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α' 7.06.2010),
- τα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της παρούσας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει τον 3ο ΑΠΕ (ΤΕΛΙΚΟ-ΜΕΙΩΤΙΚΟ) του έργου:{**ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Δ.Δ. ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ**} όπως αυτός συντάχθηκε από την υπηρεσία μας και προεγκρίθηκε (αρ. Πρ 5795 / 08-05-2017) από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Υποδομές μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη" Τομέας Περιβάλλον , δεδομένου ότι δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο του έργου δηλαδή η όλη κατασκευή και τα βασικά διακριτά στοιχεία του παραμένουν όπως προβλέπονται στην αρχική σύμβαση.

Ο 3ος Α.Π.Ε είναι τελικής δαπάνης ποσού 884.228,37 ευρώ για εργασίες με ΓΕ & ΟΕ , μηδενικά απρόβλεπτα ,μηδενική αναθεώρηση , μηδενική προμήθεια ασφάλτου και είναι μειωτικός σε σχέση με την σύμβαση κατά 26.357,27 ευρώ.

Οι κ.κ. Καλλίνικος, Κωστούλας, Τσόγκα, Νόβας και Σπυράκος, **δήλωσαν ΠΑΡΩΝ.**

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΚΟΣΜΑΣ ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ