

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό 16/2017 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σήμερα την **30-10-2017**, ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **18.00**, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 4 του Ν. 3852/2010, ύστερα από την αριθμ. Πρωτ. **31100/26-10-2017** πρόσκληση του Προέδρου Δ.Σ. κ. Κοσμά Κορωναίου, η οποία δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό επίδοσης στους δημοτικούς συμβούλους, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.
Ο Δήμαρχος κ. Χρήστος Μπαΐλης είναι παρών.

ΘΕΜΑ: «Έγκριση 1ου ΑΠΕ έργου: «Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στον Δήμο Πρέβεζας» του ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ αναδόχου Ηλία Κατσιμπόκη ΕΔΕ.».

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 33 δημοτικών συμβούλων ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|------------------------------|--------------------------|
| 1. Κορωναίος Κοσμάς | 11. Συγκούνας Ευάγγελος |
| 2. Πιπιλίδης Λάζαρος | 12. Πανταζής Νικόλαος |
| 3. Ροπόκης Ευάγγελος | 13. Φραγκούλης Γεώργιος |
| 4. Γιαννουλάτος Ευάγγελος | 14. Κακιούζης Χαράλαμπος |
| 5. Καζάκου Παρθενία | 15. Παππάς Δημήτριος |
| 6. Ντίτσος Γεράσιμος | 16. Κατέρης Κωνσταντίνος |
| 7. Αναγνώστου Νικόλαος | 17. Κωστούλας Βασίλειος |
| 8. Ματέρης Κωνσταντίνος | 18. Τσόγκα Ελένη |
| 9. Νέσσερης Χρήστος | 19. Σπυράκος Ιωσήφ |
| 10. Αγγέλη-Παπαϊωαννίδου Ελ. | |

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Κατσιπανέλης Δημήτριος
2. Βαρτελάτου Στυλιανή
3. Κατσαούνος Θεόδωρος
4. Σαραμπασίνας Παύλος
5. Αυδίκος Δημήτριος
6. Κώτσης Δημήτριος
7. Τσούτσης Χρήστος
8. Δαρδαμάνης Ιωάννης
9. Βαρέλας Χρήστος
10. Κλάπας Μιλτιάδης - Ηλίας
11. Καλλίνικος Διονύσιος
12. Παπαδιώτης Γεώργιος
13. Νόβας Ιωάννης-Ταξιάρχης
14. Νίτσας Γεώργιος

Κατά την διάρκεια της συνεδρίασης και πριν την συζήτηση του παρόντος θέματος, **προσήλθαν** οι κ.κ. Κατσαούνος , Σαραμπασίνας, Δαρδαμάνης, Καλλίνικος και η κα Βαρτελάτου, ενώ **αποχώρησαν** οι κ. Φραγκούλης, Κατέρης και η κα Καζάκου.

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο κος Μπόμπορης Σταύρος, υπάλληλος του Δήμου Πρέβεζας , για την τήρηση των πρακτικών.

Αριθ. Θέματος : 24°

Αριθ. Απόφασης : 448/2017

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και στην συνέχεια έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Δήμου Πρέβεζας (αρμόδιος κ. Παπανίκας), που έχει ως εξής:

<<Σας αποστέλλουμε συνημμένα τον 1ο ΑΠΕ και την αιτιολογική έκθεση του έργου «Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στον Δήμο Πρέβεζας αναδόχου Ηλία Κατσιμπόκη ΕΔΕ παρακαλούμε για την έγκριση του σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις

Το έργο αφορά την αποκατάσταση των δρόμων που έχουν υποστεί ζημιές από τις βροχοπτώσεις του Δήμου Πρέβεζας, με συνολικό προϋπολογισμό 30.000,00€.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών και με την αριθμ. 501/2017 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, ψηφίστηκε και εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης στον προϋπολογισμό του Δήμου Οικ. Έτους 2017 με Κ.Α. 06.10.00.1322.005 για την εκτέλεση του εν λόγω έργου.

ΜΕΛΕΤΗ:

Η υπ'αριθμ. 25/2017 μελέτη της εργολαβίας και τα τεύχη δημοπράτησης αυτής, συντάχθηκαν από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Πρέβεζας και εγκρίθηκε ο τρόπος δημοπράτησης με την αριθμ. 118/2017, απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ:

Το έργο δημοπρατήθηκε στις 04-07-2017, με συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με τον Ν.4412/2016 και το σύστημα υποβολής προσφορών με έλεγχο ομαλότητας και τελευταίος μειοδότης αναδείχθηκε ο Ε.Δ.Ε. Ηλίας Κατσιμπόκης, που προσέφερε ενιαία έκπτωση 38,00% επί των τιμών του προϋπολογισμού και του τιμολογίου μελέτης.

Το πρακτικό της Δημοπρασίας του Διαγωνισμού για την ανάδειξη του εγκρίθηκε με την αρ. 452/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (Α.Δ.Α.Μ.: 17ΑWRD001970320).

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:

Το συμφωνητικό για ποσό 18.600,00€ με Φ.Π.Α. υπογράφηκε στις 20/07/2017 και η εγκατάσταση έγινε στις 20/07/2017.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ:

Η ολική προθεσμία εκτέλεσης των εργασιών έχει καθοριστεί σε τρεις (3) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, δηλαδή 20-12-2017.

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ:

Ο παρών 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συντάσσεται για να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις ποσοτήτων, που προέκυψαν από τις μέχρι τώρα προμετρήσεις και επιμετρήσεις των εργασιών, και έγιναν εις βάρος του κονδυλίου των απροβλέπτων, πάντοτε στο πνεύμα του Ν.4412/2016.

Ο παρών 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας που υποβάλλεται σε σχέδιο είναι σε χρηματικό ισοζύγιο σε σχέση με το ποσό της σύμβασης χωρίς να μεταβάλλεται το συμβατικό και τεχνικό αντικείμενο του έργου.

Η προτεινόμενη δαπάνη είναι 15.000,00€. Ο Φ.Π.Α. ανέρχεται σε ποσό 3.600,00€. Η τελική δαπάνη των εργασιών υπολογίζεται 18.600,00€ με Φ.Π.Α. και προτείνεται να εγκριθεί όπως συντάχθηκε από την υπηρεσία μας.

Για τον ΑΠΕ Επίσης έχει γνωμοδοτήσει υπέρ της έγκρισης του , το Τεχνικό Συμβούλιο της Περιφέρειας Ηπείρου με την 9/311/18/10/2017. (Θέμα 30ο) απόφαση του. >>

Ο Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον Δήμαρχο και στους δημοτικούς συμβούλους να τοποθετηθούν επί του θέματος, όπως αναλυτικά προκύπτει από τα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της παρούσας.

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος ζήτησε από τα μέλη του Δ.Σ. να αποφασίσουν σχετικά.

Αφού έγινε διαλογική συζήτηση και το δημοτικό συμβούλιο έλαβε υπόψη του:

- την εισήγηση της υπηρεσίας ,
- την από **20/07/2017** σύμβαση που υπεγράφη μεταξύ του Δήμου Πρέβεζας και της αναδόχου εταιρείας για την κατασκευή του έργου,
- την με **9/311/18/10/2017** (Θέμα 30ο) απόφαση του Τεχνικού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ηπείρου ,
- τις ισχύουσες διατάξεις περί δημοσίων έργων, τον Ν.3669/08, τον Ν.1418/84 και του εκτελεστικού του Π.Δ.609/85 όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα,
- τις διατάξεις των άρθρων 75, 93, 95, 96 & 97 του Ν.3463/2006 ΦΕΚ Α' 114/8.06.2006, (Δημοτικός Κοινοτικός κώδικας),
- τις διατάξεις των άρθρων 65, 66, 67, 68, 69 & 94 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α' 7.06.2010),
- τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της παρούσας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει τον 1ο Α.Π.Ε του έργου: {Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στον Δήμο Πρέβεζας} του ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ, αναδόχου Ηλία Κατσιμπόκη ΕΔΕ.

Ο παρών 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας που υποβάλλεται σε σχέδιο είναι σε χρηματικό ισοζύγιο σε σχέση με το ποσό της σύμβασης χωρίς να μεταβάλλεται το συμβατικό και τεχνικό αντικείμενο του έργου.

Ο κ. Σπυράκος, **δήλωσε ΠΑΡΩΝ.**

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΚΟΣΜΑΣ ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ