

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό 16/2017 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σήμερα την **30-10-2017**, ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **18.00**, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 4 του Ν. 3852/2010, ύστερα από την αριθμ. Πρωτ. **31100/26-10-2017** πρόσκληση του Προέδρου Δ.Σ. κ. Κοσμά Κορωναίου, η οποία δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό επίδοσης στους δημοτικούς συμβούλους, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.
Ο Δήμαρχος κ. Χρήστος Μπαΐλης είναι παρών.

ΘΕΜΑ: «Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα & του 1ου ΠΚΤΜΝΕ Εργασιών του έργου: «Σ016 ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ Δ.Ε ΠΡΕΒΕΖΑΣ» και 2ης Παράτασης Προθεσμίας».

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 33 δημοτικών συμβούλων ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|------------------------------|--------------------------|
| 1. Κορωναίος Κοσμάς | 11. Συγκούνας Ευάγγελος |
| 2. Πιπιλίδης Λάζαρος | 12. Πανταζής Νικόλαος |
| 3. Ροπόκης Ευάγγελος | 13. Φραγκούλης Γεώργιος |
| 4. Γιαννουλάτος Ευάγγελος | 14. Κακιούζης Χαράλαμπος |
| 5. Καζάκου Παρθενία | 15. Παππάς Δημήτριος |
| 6. Ντίτσος Γεράσιμος | 16. Κατέρης Κωνσταντίνος |
| 7. Αναγνώστου Νικόλαος | 17. Κωστούλας Βασίλειος |
| 8. Ματέρης Κωνσταντίνος | 18. Τσόγκα Ελένη |
| 9. Νέσσερης Χρήστος | 19. Σπυράκος Ιωσήφ |
| 10. Αγγέλη-Παπαϊωαννίδου Ελ. | |

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Κατσιπανέλης Δημήτριος
2. Βαρτελάτου Στυλιανή
3. Κατσαούνος Θεόδωρος
4. Σαραμπασίνας Παύλος
5. Αυδίκος Δημήτριος
6. Κώτσης Δημήτριος
7. Τσούτσης Χρήστος
8. Δαρδαμάνης Ιωάννης
9. Βαρέλας Χρήστος
10. Κλάπας Μιλτιάδης - Ηλίας
11. Καλλίνικος Διονύσιος
12. Παπαδιώτης Γεώργιος
13. Νόβας Ιωάννης-Ταξιάρχης
14. Νίτσας Γεώργιος

Κατά την διάρκεια της συνεδρίασης και πριν την συζήτηση του παρόντος θέματος, **προσήλθαν** οι κ.κ. Κατσαούνος, Σαραμπασίνας, Δαρδαμάνης, Καλλίνικος και η κα Βαρτελάτου, ενώ **αποχώρησαν** οι κ. Φραγκούλης, Κατέρης και η κα Καζάκου.

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο κος Μπόμπορης Σταύρος, υπάλληλος του Δήμου Πρέβεζας, για την τήρηση των πρακτικών.

Αριθ. Θέματος : 26°

Αριθ. Απόφασης : 450/2017

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και στην συνέχεια έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Δήμου Πρέβεζας (αρμόδιος κ. Τσάγκας), που έχει ως εξής:

<<Α.ΓΕΝΙΚΑ

1. Περιγραφή του αντικειμένου της εργολαβίας (περιληπτικά):

Το έργο αφορά την διαμόρφωση και ασφαλτόστρωση οδών σε περιοχές της Δ.Ε Πρέβεζας με σκοπό να διευκολυνθεί η προσβασιμότητα και η βελτίωση της ασφάλειας των οδηγών και των πεζών.

Οι εργασίες ασφαλτόστρωσης-ασφαλτοτάπητας-ισοπεδωτικές γίνονται σύμφωνα με την υπ'αριθμ.40/2016 εγγεκριμένη μελέτη της Τ.Υ του Δήμου και αφορά οδούς στις περιοχές:

α) Υδραγωγείου εντός σχεδίου β) Υδραγωγείου εκτός σχεδίου γ) Μπάλτες δ) Νοσοκομείου ε) Νεοχωρίου στ) Λευκαδίτικα ζ) Ταράνας η) Παντοκράτορα θ) Δ.Δ Μύτικα ι) Ευρύτερη περιοχή Δ.Κ Πρέβεζας ια) κέντρο πόλης

2. Η Χρηματοδότηση του έργου γίνεται από πιστώσεις ΣΑΤΑ του Δήμου Πρέβεζας

3. Μελέτη Συμβατικά τεύχη Συμφωνητικό

α) Η μελέτη προϋπολογισμού 198.000,00 ευρώ έχει συνταχθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου και εγκρίθηκε με την αριθμ. 455/2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας.

β) Οι όροι διενέργειας του διαγωνισμού εγκρίθηκαν με την αριθμ.455/2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας. Η δημοπρασία έγινε την 30/8/2016 και μειοδότης αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση Τσιμπίκη Αγγελος με έκπτωση 53%

γ) Το συμφωνητικό έγινε την 18/11/2016 μεταξύ του Τσιμπίκη Αγγελου και του Δήμου Πρέβεζας για το ποσό των 93.295,00 ευρώ με τον Φ.Π.Α

4. Προθεσμίες

Η Προθεσμία περαίωσης του έργου που τάσσει η αρχική σύμβαση είναι : 18/07/2017 Δόθηκε 1η παράταση προθεσμίας έως 18/10/2017

5. Οικονομικά στοιχεία της εργολαβίας

Συμβατικό αντικείμενο του έργου το ποσό των 93.295,00 ευρώ με Φ.Π.Α

6. Αντικείμενο που εκτελέστηκε μέχρι σήμερα

Μέχρι σήμερα έχει εκτελεσθεί το 90% του έργου

B . ΕΙΔΙΚΑ

7. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

Ο Παρόν 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Τακτοποιητικός) και το 1ο ΠΚΤΜΝΕ συντάχθηκαν για:

Α) Για την τακτοποίηση των ποσοτήτων των εγκεκριμένων εργασιών όπως προέκυψαν από την επιμέτρηση των εκτελεσμένων εργασιών και την αυξομείωση ποσοτήτων από προμέτρηση τους

Β) Για την εισαγωγή δύο (2) Νέων Τιμών οι οποίες δεν αναφέρονται στην αρχική μελέτη και κρίνονται απαραίτητες για την ολοκλήρωση του έργου όπως αυτές περιγράφονται και αναλύονται στην αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε

Το ύψος της δαπάνης της εργολαβίας ανέρχεται στο ποσό των 93.295,00 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α και είναι σε ισοζύγιο με την αρχική συμβατική δαπάνη με απορρόφηση των προβλέπτων δαπανών.

Προεγκριση 1ου ΑΠΕ (Τακτοποιητικού και 1ου ΠΚΤΜΝΕ)

Υπέρ της έγκρισης του 1ου ΑΠΕ(Τακτοποιητικού) και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου: " Ασφαλτοστρώσεις οδών Δ.Ε Πρέβεζας" συνολικής προτεινόμενης δαπάνης 93.295,00 ευρώ γνωμοδότησε ομόφωνα και το Περιφερειακό Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Εργων με το υπ'αριθμ. 9 / 18-10-2017 (θέμα 43ο) (Ε.Η.Δ) που επισυνάπτεται.

Γ. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

8. Αντικείμενο της αίτησης παράτασης

Με την υπ'αριθμ. Πρωτ. 29637/12.10.2017 αίτηση του που επισυνάπτεται ο ανάδοχος του έργου Τσιμπίκη Αγγελος ζητά την παράταση της προθεσμίας κατασκευής του έργου μέχρι 18 Δεκεμβρίου 2017 για τους λόγους που αναφέρει σ'αυτή .

Λόγοι που επιβάλλουν την αίτηση προθεσμίας παράτασης

Οι λόγοι που επικαλείται ο ανάδοχος στην υπ' αριθμ. πρωτ. 29637/12.10.2017 αίτηση του είναι α) η ολοκλήρωση της κατασκευής δικτύου αποχέτευσης ομβρίων επι της οδού Μαυροκορδάτου απο δημοπρατημένη νέα εργολαβία που θα πρέπει να προηγηθεί της ασφαλιόστρωσης και ο συγχρονισμός των δύο έργων β) η κατάθεση και εκδίκαση ασφαλιστικών μέτρων για την ασφαλιόστρωση τμήματος της οδού Μπαλτατζή γ) ολοκλήρωση οικονομικού αντικειμένου της εργολαβίας για κλείσιμο φακέλλου έργου (Ανακεφαλαιωτικός πίνακας(τακτοποιητικός), τελικές επιμετρήσεις κλπ)

Εχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τον Ν.3463/06 και τις λοιπές ισχύουσες διατάξεις.
2. Τις ισχύουσες διατάξεις περί δημοσίων έργων, τον Ν.3669/08, τον Ν.1418/84 και του εκτελεστικού του Π.Δ 609/85 , όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα.
3. Τον φάκελλο της εργολαβίας
4. Την απο 18/11/2016 σύμβαση που υπεγράφη μεταξύ του Δήμου Πρέβεζας και του αναδόχου Τσιμπίκη Αγγελου για την κατασκευή του έργου
5. Την ομόφωνη γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων αρ. 9/324/18.10.2017 (θέμα 43) περί έγκρισης του 1ου Α.Π.Ε(Τακτοποιητικού) και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε
6. Την αρ. πρωτ. 29637/12.10.2017 αίτηση του αναδόχου για παράταση προθεσμίας

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

1) Την έγκριση του παρόντος 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου "Σ016 Ασφαλτοστρώσεις οδών Δ.Ε Πρέβεζας" συνολικής δαπάνης 93.295,00 ευρώ με τον Φ.Π.Α , του αναδόχου Άγγελου Τσιμπίκη, που είναι σε ισοζύγιο με το αρχικό συμβατικό αντικείμενο

2.) Την έγκριση παράτασης προθεσμίας για την περαιώση εκτέλεσης του έργου : " Σ016 Ασφαλτοστρώσεις οδών Δ.Ε Πρέβεζας " αναδόχου Τσιμπίκη Άγγελου για 2 μήνες ήτοι μέχρι 18/12/2017 για τους λόγους που επικαλείται στην αριθμ. πρωτ. 29637/12.10.2017 αίτηση του καθότι μέχρι σήμερα έχει ήδη εκτελεστεί το 90% του έργου και ο χρόνος παράτασης που θα απαιτηθεί αφορά και το οικονομικό κλείσιμο του >>

Ο Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον Δήμαρχο και στους δημοτικούς συμβούλους να τοποθετηθούν επί του θέματος, όπως αναλυτικά προκύπτει από τα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της παρούσας.

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος ζήτησε από τα μέλη του Δ.Σ. να αποφασίσουν σχετικά.

Αφού έγινε διαλογική συζήτηση και το δημοτικό συμβούλιο έλαβε υπόψη του:

- την εισήγηση της υπηρεσίας ,
- την από **18/11/2016** σύμβαση που υπεγράφη μεταξύ του Δήμου Πρέβεζας και του αναδόχου Τσιμπίκη Αγγελου για την κατασκευή του έργου,
- την με **9/324/18.10.2017 (θέμα 43ο)** απόφαση του Τεχνικού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ηπείρου , περί έγκρισης του 1ου Α.Π.Ε (Τακτοποιητικού) και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε ,
- την αρ. πρωτ. **29637/12.10.2017** αίτηση του αναδόχου για παράταση προθεσμίας,
- τις ισχύουσες διατάξεις περί δημοσίων έργων, τον Ν.3669/08, τον Ν.1418/84 και του εκτελεστικού του Π.Δ.609/85 όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα,

- τις διατάξεις των άρθρων 75, 93, 95, 96 & 97 του Ν.3463/2006 ΦΕΚ Α' 114/8.06.2006, (Δημοτικός Κοινοτικός κώδικας),
- τις διατάξεις των άρθρων 65, 66, 67, 68, 69 & 94 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α' 7.06.2010),
- τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της παρούσας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. **Εγκρίνει τον** 1ο Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου: {**Σ016 Ασφαλτοστρώσεις οδών Δ.Ε Πρέβεζας**}, συνολικής δαπάνης 93.295,00 ευρώ με τον Φ.Π.Α , αναδόχου Άγγελου Τσιμπίκη, που είναι σε ισοζύγιο με το αρχικό συμβατικό αντικείμενο.
2. **Εγκρίνει την** παράταση προθεσμίας για την περαίωση εκτέλεσης του έργου : {**Σ016 Ασφαλτοστρώσεις οδών Δ.Ε Πρέβεζας**}, αναδόχου Τσιμπίκη Άγγελου για **2 μήνες** ήτοι μέχρι 18/12/2017 , για τους λόγους που επικαλείται στην αριθμ. πρωτ. 29637/12.10.2017 αίτησή του, καθότι μέχρι σήμερα έχει ήδη εκτελεστεί το 90% του έργου και ο χρόνος παράτασης που θα απαιτηθεί αφορά και το οικονομικό κλείσιμό του.

Ο κ. Σπυράκος, **δήλωσε ΠΑΡΩΝ.**

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΚΟΣΜΑΣ ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ