

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ**

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

**Από το πρακτικό 10/2018 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

Σήμερα την **30-05-2018**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **19.00**, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 4 του Ν. 3852/2010, ύστερα από την αριθμ. Πρωτ. **10904/25-05-2018** πρόσκληση του Προέδρου Δ.Σ. κ. Κοσμά Κορωναίου, η οποία δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό επίδοσης στους δημοτικούς συμβούλους, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.  
*Ο Δήμαρχος κ. Χρήστος Μπαΐλης είναι παρών.*

**ΘΕΜΑ: «Έγκριση του 3ου ΑΠΕ και 3ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Γ' ΦΑΣΗ -(ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ)» του ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ».**

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 33 δημοτικών συμβούλων ήταν:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

- |                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| 1.Κορωναίος Κοσμάς     | 11.Σαραμπασίνας Παύλος    |
| 2.Πιπιλίδης Λάζαρος    | 12.Αυδίκος Δημήτριος      |
| 3.Ροπόκης Ευάγγελος    | 13.Κατσιπανελής Δημήτριος |
| 4.Συγκούνας Ευάγγελος  | 14.Παππάς Δημήτριος       |
| 5.Κώτσης Δημήτριος     | 15.Τσούτσης Χρήστος       |
| 6.Ντίτσος Γεράσιμος    | 16.Καλλίνικος Διονύσιος   |
| 7.Κακιούζης Χαράλαμπος | 17.Κωστούλας Βασίλειος    |
| 8.Ματέρης Κωνσταντίνος | 18.Αμάραντος Σταύρος      |
| 9.Νέσσερης Χρήστος     | 19.Σπυράκος Ιωσήφ         |
| 10.Φραγκούλης Γεώργιος | 20.Νίτσας Γεώργιος        |

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

- 1.Βαρτελάτου Στυλιανή
- 2.Γιαννουλάτος Ευάγγελος
- 3.Κατσαούνος Θεόδωρος
- 4.Πανταζής Νικόλαος
- 5.Καζάκου Παρθενία
- 6.Αγγέλη-Παπαϊωαννίδου Ελ.
- 7.Αναγνώστου Νικόλαος
- 8.Φαρμάκης Κωνσταντίνος
- 9.Βαρέλας Χρήστος
- 10.Κλάπας Μιλτιάδης-Ηλίας
- 11.Κατέρης Κωνσταντίνος
- 12.Τσόγκα Ελένη
- 13.Παπαδιώτης Γεώργιος

Κατά την διάρκεια της συνεδρίασης και πριν την συζήτηση του παρόντος θέματος, **προσήλθαν** οι κ.κ. Γιαννουλάτος ,Κατσαούνος και Πανταζής και **αποχώρησαν** οι κ.κ. Κορωναίος ,Φραγκούλης, Κώτσης, Τσούτσης, Ντίτσος, Αυδίκος, Παππάς και ο κ. Νίτσας.

Καθήκοντα **Προέδρου** Δημοτικού Συμβουλίου ανέλαβε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κακιούζης Χαράλαμπος καθώς απουσίαζαν ο Πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου.

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο κος Μπόμπορης Σταύρος, υπάλληλος του Δήμου Πρέβεζας , για την τήρηση των πρακτικών.

**Αριθ. Θέματος : 26°**

**Αριθ. Απόφασης : 267/2018**

Καθήκοντα **Προέδρου** Δημοτικού Συμβουλίου ανέλαβε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. **Κακιούζης Χαράλαμπος** καθώς απουσίαζαν ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κορωναίος Κοσμάς και ο αντιπρόεδρος κ. Φαρμάκης Κωνσταντίνος, σύμφωνα με το άρθρο 69 παρ. 2 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α' 7.06.2010).

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο Προεδρεύων κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και στην συνέχεια έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Δήμου Πρέβεζας (αρμόδιος κ. Παπανίκας ), που έχει ως εξής:

<< Παρακαλούμε για την έγκριση του 3ου ΑΠΕ και του 3ου ΠΝΤΜΝΕ που τον συνοδεύει, του έργου : «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Γ' ΦΑΣΗ- (ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ)» του ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

#### **A. ΓΕΝΙΚΑ**

##### **1. Περιγραφή του αντικειμένου της εργολαβίας (περιληπτικά):**

Αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας είναι η κατασκευή του έργου «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Γ' ΦΑΣΗ (ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ)» και περιλαμβάνει την αποχέτευση ακαθάρτων (δίκτυο, φρεάτια, αντλιοστάσια, Η/Ζ) στους οικισμούς Αγίου Θωμά και Νεοχωρίου σύμφωνα με την εγκεκριμένη τεχνική μελέτη του έργου.

##### **2. Αντικείμενο σύμφωνα με τον 3ο Α.Π.Ε.**

Ο 3<sup>ος</sup> Α.Π.Ε. συντάχθηκε για να καλύψει αυξομειώσεις ποσοτήτων έτσι όπως προκύπτουν από τις επιμετρήσεις του έργου και την ενσωμάτωση των νέων τιμών μονάδας, οι οποίες απαιτούνται για την κατασκευή του έργου.

##### **3. Χρηματοδότηση:**

Το έργο έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2012, στη ΣΑΕ 640 με προϋπολογισμό 2.800.000€ σύμφωνα με την υπ' αριθ. Πρωτ. 17446/ΔΕ-2267/11-4-2012 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (πρόγραμμα ΑΝΑΣΑ).

##### **4. Μελέτη – Συμβατικά τεύχη – Συμφωνητικό**

α) Η μελέτη με αριθμό 3/2013 έχει συνταχθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Πρέβεζας και εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. πρωτ. 7852/27-03-2013 Απόφαση έγκρισης.

β) Οι όροι διενέργειας του διαγωνισμού εγκρίθηκαν με την υπ' αριθ. 209/2013 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας. Η δημοπρασία έγινε την 23-07-2013 και μειοδότης αναδείχθηκε η Κ/ΞΙΑ Ηλίας Κατσιμπόκης – Ιωάννης Μάκης & ΣΙΑ Ο.Ε. – Γεώργιος Μυριούνης, με μέση τεκμαρτή έκπτωση 53,14%.

γ) Το συμφωνητικό υπογράφηκε την 02-07-2014 μεταξύ του κ. Ηλία Κατσιμπόκη – ΕΔΕ, ως εκπροσώπου της Κ/ΞΙΑΣ Ηλίας Κατσιμπόκης – Ιωάννης Μάκης & ΣΙΑ Ο.Ε. – Γεώργιος Μυριούνης και του κ. Χρήστου Μπαϊλη, με την ιδιότητα του Δημάρχου Πρέβεζας, για το ποσό 1.077.741,62 € πλέον Φ.Π.Α.

δ) Κατόπιν της από 03-08-2017 αίτησης του εκπροσώπου της αναδόχου Κ/ξιας, Ηλία Κατσιμπόκη, για υποκατάσταση μέλους της αναδόχου Κ/ξιας, όπως εγκρίθηκε με την αρ.

**341/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πρέβεζας, η νέα επωνυμία της Κ/ξιας είναι Κ/ξια Ηλίας Κατσιμπόκης του Κων/νου – Μάκης ΑΤΕΕ – Γεώργιος Μυριούνης του Σωτηρίου.**

#### **5. Προθεσμίες**

**Προθεσμία περάτωσης των εργασιών σύμφωνα με το εργολαβικό συμφωνητικό ορίστηκε η 02-07-2015. Για το έργο έχουν εγκριθεί διαδοχικές παρατάσεις προθεσμίας έως 20-05-18, σύμφωνα με την υπ' αρ. πρωτ. 601/22-12-17 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πρέβεζας .**

**Λογω καθυστέρησης των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων η Δνση Τεχνικών Υπηρεσιών έχει ζητήσει νέα παράταση προθεσμίας με τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 147 του Ν. 4412/16 έως την 23-11-2018 .**

#### **6. Οικονομικά στοιχεία της εργολαβίας:**

**Αρχική χρηματοδότηση: 2.300.000,00 € πλέον Φ.Π.Α.**

#### **7. Ανακεφαλαιωτικοί πίνακες:**

**Έχουν συνταχθεί ως σήμερα:**

- a. 1<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (τακτοποιητικός), τελικού ποσού 1.325.622,19€ και εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 383/2015 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πρέβεζας (Α.Δ.Α.: ΒΧΡΙΩΞΧ-Ε6Ι).**
- b. 2<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (τακτοποιητικός), τελικού ποσού 1.325.622,19€ και εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 461/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πρέβεζας (Α.Δ.Α.: 668ΤΩΞΧ-ΠΡΥ).**

#### **B. ΕΙΔΙΚΑ**

##### **1. Λόγοι που επέβαλαν τη σύνταξη του 3<sup>ου</sup> Α.Π.Ε.:**

**Ο 3<sup>ος</sup> Α.Π.Ε. συντάχθηκε για την τακτοποίηση ποσοτήτων λόγω αυξομειώσεων εργασιών που προέκυψαν κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου με βάση τις επιμετρήσεις και προμετρήσεις του έργου και την ανάγκη σύνταξης νέων τιμών μονάδας για την ενσωμάτωση εργασιών στην ομάδα των Ηλεκτρομηχανολογικών, οι οποίες κρίνονται απαραίτητες για την πορεία κατασκευής του έργου. Οι εργασίες αυτές θεωρούνται απαραίτητες λόγω της αλλαγής θέσης του κτιρίου Η/Ζ που μετακινείται σε δημοτικό ακίνητο διότι δεν είναι δυνατόν να κατασκευαστεί στην αρχικά προβλεπόμενη από την μελέτη θέση .**

## 2. Οικονομικά στοιχεία του παρόντος 3<sup>ου</sup> Α.Π.Ε.:

	Αρχική Σύμβαση	1 <sup>ος</sup> Α.Π.Ε.	2 <sup>ος</sup> Α.Π.Ε.	3 <sup>ος</sup> Α.Π.Ε.
<b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Σς</b>	<b>763.392,76</b>	<b>837.771,67</b>	<b>863.299,38</b>	<b>874.279,43</b>
<b>ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ Ο.Ε. 18%</b>	<b>137.410,70</b>	<b>150.798,90</b>	<b>155.393,89</b>	<b>157.370,30</b>
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ ΣΣ</b>	<b>900.803,46</b>	<b>988.570,57</b>	<b>1.018.693,27</b>	<b>1.031.649,73</b>
<b>ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ</b>	<b>135.120,52</b>	<b>47.353,42</b>	<b>13.001,61</b>	<b>45,15</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ Σ1</b>	<b>1.035.923,99</b>	<b>1.035.923,99</b>	<b>1.031.694,88</b>	<b>1.031.694,88</b>
<b>ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ</b>	<b>41.817,63</b>	<b>41.817,63</b>	<b>41.817,63</b>	<b>41.817,63</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ Σ2</b>	<b>1.077.741,62</b>	<b>1.077.741,62</b>	<b>1.073.512,51</b>	<b>1.073.512,51</b>
<b>Φ.Π.Α.</b>	<b>(23%) 247.880,57</b>	<b>(23%) 247.880,57</b>	<b>(23+24%) 252.109,68</b>	<b>(23+24%) 252.109,68</b>
<b>ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>1.325.622,19</b>	<b>1.325.622,19</b>	<b>1.325.622,19</b>	<b>1.325.622,19</b>

### Γ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ – ΠΡΟΤΑΣΗ

Με τον παρόντα 3<sup>ο</sup> ΑΠΕ δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» (υπό την έννοια των Κοινοτικών Οδηγιών 2004/17 και 2004/18) της προκήρυξης, ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη, ούτε να καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης, δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου και δεν χρησιμοποιείται για την πληρωμή νέων εργασιών που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση.

Επίσης δεν υπερβαίνει η δαπάνη αυτή, κατά τον τελικό εγκεκριμένο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου, ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της συμβατικής δαπάνης ομάδας εργασιών του έργου ούτε, αθροιστικά, ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) της δαπάνης της αρχικής σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεώρηση τιμών και απρόβλεπτες δαπάνες.

Στην αθροιστική αυτή ανακεφαλαίωση λαμβάνονται υπόψη μόνο οι μεταφορές δαπάνης από μία ομάδα εργασιών σε άλλη.

Περιλαμβάνεται επίσης η αύξηση του ΦΠΑ για το υπόλοιπο των δαπανών του έργου η οποία γίνεται σε βάρος των απροβλέπτων.

Συνημμένα υποβάλλεται :

- Ο παρών 3<sup>ος</sup> ΑΠΕ με το 3<sup>ο</sup> ΠΚΤΜΝΕ που τον συνοδεύει
- Έλεγχος του ΑΠΕ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν.4412/2016 .
- Η απόφαση 3/98/9-5-2018 ΘΕΜΑ 29<sup>ο</sup> του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων η οποία γνωμοδοτεί ομόφωνα για την έγκριση του 3<sup>ου</sup> ΑΠΕ και του 3<sup>ου</sup> ΠΝΤΜΝΕ που τον συνοδεύει

**Προτείνεται η έγκριση του παρόντος 3<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) ο οποίος δεν παρουσιάζει καμία υπέρβαση των εργασιών για τους λόγους που αναφέρονται παραπάνω καθώς και του 3<sup>ου</sup> ΠΝΤΜΝΕ που τον συνοδεύει>>**

Ο Προεδρεύων έδωσε τον λόγο στον Δήμαρχο και στους δημοτικούς συμβούλους να τοποθετηθούν επί του θέματος, όπως αναλυτικά προκύπτει από τα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της παρούσας.

Στην συνέχεια ο Προεδρεύων ζήτησε από τα μέλη του Δ.Σ. να αποφασίσουν σχετικά.

Αφού έγινε διαλογική συζήτηση και το δημοτικό συμβούλιο έλαβε υπόψη του:

- την εισήγηση της υπηρεσίας,
- την από **2/07/2014** σύμβαση που υπεγράφη μεταξύ του Δήμου Πρέβεζας και του αναδόχου Κ/ξια Ηλίας Κατσιμπόκης του Κων/νου – Μάκης ΑΤΕΕ – Γεώργιος Μυριούνης του Σωτηρίου, για την κατασκευή του έργου,
- την με **3/98/9-5-2018 ΘΕΜΑ 290** του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων η οποία γνωμοδοτεί ομόφωνα για την έγκριση του 3ου ΑΠΕ και του 3ου ΠΝΤΜΝΕ που τον συνοδεύει,
- ο παρών 3ος ΑΠΕ με το 3ο ΠΚΤΜΝΕ που τον συνοδεύει,
- τις διατάξεις των άρθρων 75, 93, 95, 96 & 97 του Ν.3463/2006 ΦΕΚ Α' 114/8.06.2006, (Δημοτικός Κοινοτικός κώδικας),
- τις διατάξεις των άρθρων 65, 66, 67, 68, 69 & 94 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α' 7.06.2010),
- τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016,
- τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της παρούσας.

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ**

**Εγκρίνει τον 3ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Γ' ΦΑΣΗ -(ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ)» του ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ, ο οποίος δεν παρουσιάζει καμία υπέρβαση των εργασιών για τους λόγους που αναφέρονται παραπάνω, καθώς και τον 3ο ΠΝΤΜΝΕ που τον συνοδεύει.**

**Μειοψήφησαν:** Οι κ.κ. Αμάραντος και Σπυράκος.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται:

**Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Δ.Σ.**

**ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΚΙΟΥΖΗΣ**