

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ**

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

**Από το πρακτικό 10/2018 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

Σήμερα την **30-05-2018**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **19.00**, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 4 του Ν. 3852/2010, ύστερα από την αριθμ. Πρωτ. **10904/25-05-2018** πρόσκληση του Προέδρου Δ.Σ. κ. Κοσμά Κορωναίου, η οποία δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό επίδοσης στους δημοτικούς συμβούλους, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.  
*Ο Δήμαρχος κ. Χρήστος Μπαΐλης είναι παρών.*

**ΘΕΜΑ: «Αίτημα παράτασης συμβατικού χρόνου παράδοσης της σύμβασης προμήθειας δύο (2) απορριμματοφόρων».**

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 33 δημοτικών συμβούλων ήταν:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

- |                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| 1.Κορωναίος Κοσμάς     | 11.Σαραμπασίνας Παύλος    |
| 2.Πιπιλίδης Λάζαρος    | 12.Αυδίκος Δημήτριος      |
| 3.Ροπόκης Ευάγγελος    | 13.Κατσιπανελής Δημήτριος |
| 4.Συγκούνας Ευάγγελος  | 14.Παππός Δημήτριος       |
| 5.Κώτσης Δημήτριος     | 15.Τσουύτσης Χρήστος      |
| 6.Ντίτσος Γεράσιμος    | 16.Καλλίνικος Διονύσιος   |
| 7.Κακιούζης Χαράλαμπος | 17.Κωστούλας Βασίλειος    |
| 8.Ματέρης Κωνσταντίνος | 18.Αμάραντος Σταύρος      |
| 9.Νέσσερης Χρήστος     | 19.Σπυράκος Ιωσήφ         |
| 10.Φραγκούλης Γεώργιος | 20.Νίτσας Γεώργιος        |

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

- 1.Βαρτελάτου Στυλιανή
- 2.Γιαννουλάτος Ευάγγελος
- 3.Κατσαούνος Θεόδωρος
- 4.Πανταζής Νικόλαος
- 5.Καζάκου Παρθενία
- 6.Αγγέλη-Παπαϊωαννίδου Ελ.
- 7.Αναγνώστου Νικόλαος
- 8.Φαρμάκης Κωνσταντίνος
- 9.Βαρέλας Χρήστος
- 10.Κλάπας Μιλτιάδης-Ηλίας
- 11.Κατέρης Κωνσταντίνος
- 12.Τσόγκα Ελένη
- 13.Παπαδιώτης Γεώργιος

Κατά την διάρκεια της συνεδρίασης και πριν την συζήτηση του παρόντος θέματος, **προσήλθαν** οι κ.κ. Γιαννουλάτος, Κατσαούνος και Πανταζής και **αποχώρησαν** οι κ.κ. Κορωναίος, Φραγκούλης, Κώτσης, Τσουύτσης, Ντίτσος, Αυδίκος, Παππός και ο κ. Νίτσας.

Καθήκοντα **Προέδρου** Δημοτικού Συμβουλίου ανέλαβε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κακιούζης Χαράλαμπος καθώς απουσίαζαν ο Πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου.

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο κος Μπόμπορης Σταύρος, υπάλληλος του Δήμου Πρέβεζας, για την τήρηση των πρακτικών.

**Αριθ. Θέματος : 31°**

**Αριθ. Απόφασης : 272/2018**

Καθήκοντα **Προέδρου** Δημοτικού Συμβουλίου ανέλαβε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. **Κακιούζης Χαράλαμπος** καθώς απουσίαζαν ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κορωνάιος Κοσμάς και ο αντιπρόεδρος κ. Φαρμάκης Κωνσταντίνος, σύμφωνα με το άρθρο 69 παρ. 2 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α' 7.06.2010).

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο Προεδρεύων κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και στην συνέχεια έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, την εισήγηση της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Καθαριότητας & Πρασίνου, Επιτροπή Παραλαβής, Δήμου Πρέβεζας, (αρμόδιος κ. Τζόκας), που έχει ως εξής:

**<<Με την υπ'αρ.102/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου ορίστηκε Επιτροπή παραλαβής της σύμβασης " Προμήθεια δύο (2) απορριμματοφόρων οχημάτων τύπου πρέσας 16 μ3 για τις ανάγκες της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου», αποτελούμενη από τους:**

- 1.Τζόκας Κων/νος**
- 2.Μαρτίδης Αλέξιος**
- 3.Μιχαήλογλου Κων/νος**

**Με το με αρ. πρωτ. 8433/25.04.2018 έγγραφο υποβλήθηκε από την Ανάδοχο Ήφαιστος Στεφάνου ΑΒΕ, αίτημα για την παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης του αντικειμένου της σύμβασης « προμήθεια 2 απορριμματοφόρων οχημάτων τύπου πρέσας 16μ3» κάνοντας επίκληση ιδιαίτερος σοβαρών λόγων και συγκεκριμένα:**

**«...με την παρούσα σας υποβάλλουμε αίτημα παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης μέχρι και 10 / 07 / 2018 συνεπεία των ιδιαίτερος σοβαρών λόγων που ακολουθούν και καθιστούν αντικειμενικά αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση, παρά την υπάρχουσα ετοιμότητά μας, με τις ολοκληρωμένες και έτοιμες προς τοποθέτηση στα πλαίσια, υπερκατασκευές, αφού :**

**(δ) τα αυτοκίνητα πλαίσια θα βρίσκονται Ελλάδα, στον Πειραιά στις 02 / 05 / 2018 και στις εγκαταστάσεις μας μετά από μία εβδομάδα περίπου,**

**(ε) θα απαιτηθεί, η αυτοψία των ολοκληρωμένων οχημάτων, από την Τεχνική υπηρεσία του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών και η έκδοση της έγκρισης τύπου ΕΚ από τη Δ/νση Τεχνολογίας Οχημάτων (Δ34), σε χρονικό διάστημα που συνήθως καθυστερεί αρκετά.**

**Η έγκριση τύπου ΕΚ είναι προϋπόθεση για την έκδοση των πινακίδων κυκλοφορίας...»**

**Στις 26.04.2018 υπέβαλλε συμπληρωματικά στοιχεία και συγκεκριμένα:**

**(α)Τα δελτία παραγγελίας των πλαισίων από 22.01.2018, με συμφωνημένο χρόνο παράδοσης περίπου τρεις μήνες**

**(β)δεδομένα για το χρονικό διάστημα αίτησης – έκδοσης της έγκρισης τύπου από την αρμόδια Δ/νση Τεχνολογίας Οχημάτων Δ34, το οποίο κυμαίνεται από έναν ως τρεις μήνες.**

**Σε συνέχεια των ανωτέρω, στις 11.05.2018 ενημέρωσε για την παράδοση των οχημάτων, ότι τα οχήματα ήταν έτοιμα προς λειτουργία και θα μπορούσαν να παραδοθούν στην Πρέβεζα στις 17.05.2018 (εν αναμονή της έγκρισης τύπου από τη Δ/νση Τεχνολογίας Οχημάτων Δ34, για την έκδοση της οποίας είχε ολοκληρωθεί εκ μέρους της εταιρίας η απαιτούμενη διαδικασία).Η Επιτροπή παραλαβής με το υπ'αρ.10038/16-05-2018 έγγραφό της προς την εταιρεία ενημέρωσε για την μη αποστολή των χωρίς την απαιτούμενη έγκριση τύπου.**

**Σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 3072/13.02.2018 σύμβαση προμήθειας 2 απορριμματοφόρων μεταξύ του Δήμου Πρέβεζας και του προμηθευτή Ήφαιστος Στεφάνου ΑΒΕ και συγκεκριμένα στο άρθρο 2 ορίζονται τα εξής:**

**«Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να παραδώσει τα οχήματα μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζει η σύμβαση με τα έξοδα να βαρύνουν τον ίδιο. Τα οχήματα θα παραδοθούν με όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις και πιστοποιήσεις για έκδοση πινακίδων.**

**Ο προμηθευτής αναλαμβάνει την ευθύνη για την έγκαιρη, σωστή και χωρίς οποιοδήποτε πρακτικό πρόβλημα για την αναθέτουσα αρχή παράδοση των οχημάτων...» και στο άρθρο 3:**

**...«Ο χρόνος παράδοσης των απορριμματοφόρων στις εγκαταστάσεις του Δήμου ορίζεται σε τρεις ( 3 ) μήνες, από την υπογραφή της σύμβασης και ανάρτησης αυτής στο ΚΗΜΔΗΣ, συμπεριλαμβανομένης της έγκρισης τύπου , χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο μήνας Αύγουστος.**

**Ο χρόνος παράδοσης μπορεί να παρατείνεται σύμφωνα με το αρ. 206 Ν.4412/2016.**

**Σε περίπτωση υπέρβασης της προθεσμίας παράδοσης του οχήματος ή των οχημάτων, με υπαιτιότητα του Αναδόχου, επιβαρύνεται με ποινική ρήτρα καθυστέρησης, η οποία ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 207 του Ν.4412/2016 σε ποσοστό 5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.»...**

**Στο άρθρο 206 του Ν. 4412/2016 προβλέπεται ότι:**

**«1.Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζει η σύμβαση. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις:**

**α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132,**

**β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμοδίου συλλογικού οργάνου είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου,**

**γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης.**

**2.Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης δεν συνυπολογίζεται στο συμβατικό χρόνο παράδοσης.**

**3.Η απόφαση παράτασης εκδίδεται εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος από την υποβολή του σχετικού αιτήματος του προμηθευτή.**

**4.Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης συνεπεία λόγων ανωτέρας βίας ή άλλων ιδιαίτερος σοβαρών λόγων που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών, δεν επιβάλλονται κυρώσεις. Σε κάθε άλλη περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 207.»...**

**Και στο άρθρο 207:**

**«1.Αν το υλικό φορτωθεί παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 , επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.»...**

**Σύμφωνα με τα ανωτέρω εκτεθέντα η επιτροπή,**

#### **Εισηγείται**

**Την έγκριση χορήγησης παράτασης του χρόνου παράδοσης ως και τις 10.07.2018, καθώς πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 206 του Ν 4412/2016 , με επιβολή της προβλεπόμενης από το άρθρο 207 του Ν. 4412/16 ρήτρας για εκπρόθεσμη παράδοση, που ανέρχεται σε 5% επί της συμβατικής αξίας, ήτοι 10.180,00 ευρώ.**

**Η Επιτροπή παραλαβής**

**1.Τζόκας Κων/νος**

**2.Μαρτίδης Αλέξιος**

**3.Μιχαήλογλου  
Κων/νος**

**>>**

Ο Προεδρεύων έδωσε τον λόγο στον Δήμαρχο και στους δημοτικούς συμβούλους να τοποθετηθούν επί του θέματος, όπως αναλυτικά προκύπτει από τα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της παρούσας.

Στην συνέχεια ο Προεδρεύων ζήτησε από τα μέλη του Δ.Σ. να αποφασίσουν σχετικά.

Αφού έγινε διαλογική συζήτηση και το δημοτικό συμβούλιο έλαβε υπόψη του:

- την εισήγηση της υπηρεσίας,
- την υπ'αρ. **102/2018** Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου,
- το με αρ. πρωτ. **8433/25.04.2018** έγγραφο της εταιρίας Ήφαιστος Στεφάνου ΑΒΕ,
- την με αρ. πρωτ. **3072/13.02.2018** σύμβαση προμήθειας 2 απορριμματοφόρων μεταξύ του Δήμου Πρέβεζας και του προμηθευτή Ήφαιστος Στεφάνου ΑΒΕ,
- τις διατάξεις των άρθρων 132, 206 & 207 του Ν.4412/2016,
- τις διατάξεις των άρθρων 75, 93, 95, 96 & 97 του Ν.3463/2006 ΦΕΚ Α' 114/8.06.2006, (Δημοτικός Κοινοτικός κώδικας),
- τις διατάξεις των άρθρων 58, 65, 66, 67, 68, 69 και 94 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α' 7.06.2010),
- τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της παρούσας.

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

**Εγκρίνει την χορήγηση** παράτασης του χρόνου παράδοσης της σύμβασης προμήθειας δύο (2) απορριμματοφόρων οχημάτων τύπου πρέσας 16 μ3 από την ανάδοχο εταιρία Ήφαιστος Στεφάνου ΑΒΕ, για τις ανάγκες της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου, ως και τις **10.07.2018**, καθώς πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 206 του Ν 4412/2016 , με επιβολή της προβλεπόμενης από το άρθρο 207 του Ν. 4412/16 ρήτρας για εκπρόθεσμη παράδοση, που ανέρχεται σε 5% επί της συμβατικής αξίας, ήτοι 10.180,00 ευρώ.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται:

**Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Δ.Σ.**

**ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΚΙΟΥΖΗΣ**