

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό 11/2018 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σήμερα την **25-06-2018**, ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **19.00**, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 4 του Ν. 3852/2010, ύστερα από την αριθμ. Πρωτ. **13086/21-06-2018** πρόσκληση του Προέδρου Δ.Σ. κ. Κοσμά Κορωναίου, η οποία δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό επίδοσης στους δημοτικούς συμβούλους, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.
Ο Δήμαρχος κ. Χρήστος Μπαΐλης είναι παρών.

ΘΕΜΑ: «ΑΙΤΗΜΑ ΣΤΟ Ε.Π. «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» 2014-2020 ΤΟΥ ΥΠΟΜΕΔΥ ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΛΟΥΡΟΥ ΚΑΙ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ- Β' ΦΑΣΗ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ)» ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΥΠΟ'ΕΡΓΟ 4 "ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΩΣΤΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ" ΚΑΙ ΤΟ ΥΠΟ'ΕΡΓΟ 5 "ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ Ο.Κ.Ω."».

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 33 δημοτικών συμβούλων ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|--------------------------|-----------------------------|
| 1.Κορωναίος Κοσμάς | 11.Σαραμπασίνας Παύλος |
| 2.Πιπιλίδης Λάζαρος | 12.Αυδίκος Δημήτριος |
| 3.Γιαννουλάτος Ευάγγελος | 13.Σπυράκος Ιωσήφ |
| 4.Κατσαούνος Θεόδωρος | 14.Πανταζής Νικόλαος |
| 5.Παππός Δημήτριος | 15.Αγγέλη-Παπαϊωαννίδου Ελ. |
| 6.Ντίτσος Γεράσιμος | 16. Τσόγκα Ελένη |
| 7.Κακιούζης Χαράλαμπος | 17.Κωστούλας Βασίλειος |
| 8.Ματέρης Κωνσταντίνος | 18.Αμάραντος Σταύρος |
| 9.Καζάκου Παρθενία | 19.Φαρμάκης Κων/νος |
| 10.Φραγκούλης Γεώργιος | 20.Βαρέλας Χρήστος |

ΑΠΟΝΤΕΣ

- 1.Βαρτελάτου Στυλιανή
- 2.Ροπόκης Ευάγγελος
- 3.Καλλίνικος Διονύσιος
- 4.Νέσσερης Χρήστος
- 5.Νίτσας Γεώργιος
- 6.Κώτσης Δημήτριος
- 7.Αναγνώστου Νικόλαος
- 8.Κατέρης Κωνσταντίνος
- 9.Παπαδιώτης Γεώργιος
- 10.Κατσιπανέλης Δημήτριος
- 11.Κλάπας Μιλτιάδης-Ηλίας
- 12.Τσούτσης Χρήστος
- 13.Συγκούνας Ευάγγελος

Κατά την διάρκεια της συνεδρίασης και πριν την συζήτηση του παρόντος θέματος, **προσήλθε** ο κ. Κατσιπανέλης και **αποχώρησαν** οι κ.κ. Φραγκούλης, Καζάκου, Τσόγκα και ο κ. Βαρέλας.

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και η κα Κίτσσαντά Μάνθα, υπάλληλος του Δήμου Πρέβεζας, για την τήρηση των πρακτικών.

Αριθ. Θέματος : 2°
Αριθ. Απόφασης : 305/2018

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και στην συνέχεια έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας, Δήμου Πρέβεζας, (αρμόδιος κ. Χατζηγιάννης), που έχει ως εξής:

<< Η πράξη «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΛΟΥΡΟΥ ΚΑΙ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ - Β ΦΑΣΗ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ)» με Κωδικό ΟΠΣ 5001904 έχει ενταχθεί στον Άξονα Προτεραιότητας «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)» του Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014-2020 με την υπ' αρ. πρωτ. οικ 14558/30-11-2016 απόφαση Ειδικής Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. ΕΤΠΑ και ΤΣ

Εντός των πλαισίων της πράξης εκτελείται το βασικό υποέργο 1 με τίτλο «ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΑ Δ.Δ. ΩΡΩΠΟΥ, ΛΟΥΡΟΥ, ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΟΥΡΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΛΟΥΡΟΥ ΚΑΙ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ» από την κοινοπραξία ΘΑΛΗΣ ΑΕ -ΑΑΓΗΣ ΑΕ στο οποίο σύμφωνα με την αρ. 7/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου έχει δοθεί παράταση εργασιών έως τις 27-12-2018 με την εξάμηνη δοκιμαστική λειτουργία. Λόγο απαλλοτριώσεων που απαιτούνται υπάρχει καθυστέρηση εργασιών για την κατασκευή των δύο αντλιοστασίων που βρίσκονται στην ΤΚ Ωρωπού. Η διαδικασία της απαλλοτρίωσης για τα εν λόγω γήπεδα που θα κατασκευαστούν τα αντλιοστάσια έχει προχωρήσει και οι εργασίες κατασκευής του θα εκτελεστούν εντός του δεύτερου εξαμήνου του έτους 2018.

Στα πλαίσια της πράξης εκτελείται το υποέργο 4 με τίτλο "ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΩΣΤΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ" με ενταγμένο προϋπολογισμό 91.045,14€ και χρόνο ολοκλήρωσης την 27-06-2018.

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Πρέβεζας με το υπ' αρ. Πρωτ. 27194/194601/2822/08-06-2018 έγγραφό της ζητά την τροποποίηση της πράξης αναφορικά με το 4ο υποέργο ως προς τον προϋπολογισμό του με επιπλέον ποσό 24.000,00€ και ως προς τον χρόνο ολοκλήρωσης του την 27-12-2018

Στα πλαίσια επίσης της πράξης περιλαμβάνεται και το υποέργο 5 με τίτλο "ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ Ο.Κ.Ω." με ενταγμένο προϋπολογισμό 65.528,46€.

- Η ΔΕΔΔΗΕ με το αρ. πρ. 54280/07-09-2016 έγγραφο της δίνει προσφορά 293,72€ για την σύνδεση στο δίκτυο χαμηλής τάσης του αντλιοστασίου στην ΤΚ θεσπρωτικού.
- Η ΔΕΔΔΗΕ με το αρ. πρ. 748/04-07-2017 έγγραφο της δίνει προσφορά 293,72€ για την σύνδεση στο δίκτυο χαμηλής τάσης του αντλιοστασίου Α2.1 στην ΤΚ Ωρωπού ΔΕ Λούρου.
- Η ΔΕΔΔΗΕ με το αρ. πρ. 1957/28-03-2018 έγγραφο της δίνει προσφορά 72.451,70€ για την σύνδεση στο δίκτυο διανομής των εγκαταστάσεων της μονάδας του Βιολογικού Λούρου.
- Η COSMOTE με το αρ. πρ. 176177/23-06-2017 έγγραφο της δίνει προσφορά 27.583,50€ για την επέκταση τηλεφωνικού δικτύου και την τηλεφωνοδότηση των εγκαταστάσεων της μονάδας του Βιολογικού Λούρου.

Με βάση τα παραπάνω έγγραφα απαιτείται τροποποίηση του προϋπολογισμού του υποέργου 5 με επιπλέον ποσό 35.094,18€,

Έχοντας υπόψη όλα τα προαναφερόμενα,

- Τον Ν.3669/2008 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων»,
- Τον Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
- Την υπ' αρ. πρωτ. οικ. 14558/30-11-2016 απόφαση Ειδικής Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΣ περί ένταξης της Πράξης μας «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΛΟΥΡΟΥ ΚΑΙ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ-Β ΦΑΣΗ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ)» ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020.
- Την υπ' αρ. 7/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης παράτασης του υποέργου 1 έως την 27-12-2018
- Την υπ' αρ. 575/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης 2ης τροποποίησης της πράξης
- Την υπ' αρ. πρωτ. οικ.2866/05-04-2018 απόφαση Ειδικής Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. ΕΤΠΑ και ΤΣ - ΕΥΔ ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ
- Το υπ' αρ. πρωτ. 27194/194601/2822/08-06-2018 έγγραφο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πρέβεζας
- Τα αρ. πρ. 54280/07-09-2016 , 748/04-07-2017 και 1957/28-03-2018 έγγραφα της ΔΕΔΔΗΕ.

- Το αρ. πρ. 176177/23-06-2017 έγγραφο της COSMOTE
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την υποβολή αιτήματος στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014-2020 του ΥΠΟΜΕΔΥ για τροποποίηση της ενταγμένης πράξη ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΛΟΥΡΟΥ ΚΑΙ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ-Β ΦΑΣΗ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ)» του Δήμου Πρέβεζας

Α) Για το υποέργο 4 «ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ» ως προς τον προϋπολογισμό με επιπλέον ποσό 24.000,00€ (συνολικός προϋπολογισμός 115.045,14€) και τον χρόνο ολοκλήρωσης του υποέργου 4 την 27-12-2018

Β) Για το υποέργο 5 «ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ Ο.Κ.Ω.» ως προς τον προϋπολογισμό με επιπλέον ποσό 35.094,18€ (συνολικός προϋπολογισμός 100.622,64€) >>

Ο Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον Δήμαρχο και στους δημοτικούς συμβούλους να τοποθετηθούν επί του θέματος, όπως αναλυτικά προκύπτει από τα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της παρούσας.

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος ζήτησε από τα μέλη του Δ.Σ. να αποφασίσουν σχετικά.

Αφού έγινε διαλογική συζήτηση και το δημοτικό συμβούλιο έλαβε υπόψη του:

- Την εισήγηση της υπηρεσίας ,
- Τον Ν.3669/2008 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων»,
- Τις διατάξεις των άρθρων 75, 93, 95 & 96 του Ν.3463/2006 ΦΕΚ Α' 114/8.06.2006, (Δημοτικός Κοινοτικός κώδικας),
- Τις διατάξεις των άρθρων 65, 66, 67, 68, 69 & 94 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α' 7.06.2010),
- Την υπ' αρ. πρωτ. οικ. **14558/30-11-2016** απόφαση Ειδικής Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΣ περί ένταξης της Πράξης μας «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΛΟΥΡΟΥ ΚΑΙ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ-Β ΦΑΣΗ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ)» ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020,
- Την υπ' αρ. **7/2017** απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης παράτασης του υποέργου 1 έως την 27-12-2018
- Την υπ' αρ. **575/2017** απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης 2ης τροποποίησης της πράξης
- Την υπ' αρ. πρωτ. οικ. **2866/05-04-2018** απόφαση Ειδικής Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. ΕΤΠΑ και ΤΣ - ΕΥΔ ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ
- Το υπ' αρ. πρωτ. **27194/194601/2822/08-06-2018** έγγραφο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πρέβεζας
- Τα αρ. πρ. **54280/07-09-2016** , **748/04-07-2017** και **1957/28-03-2018** έγγραφα της ΔΕΔΔΗΕ.
- Το αρ. πρ. **176177/23-06-2017** έγγραφο της COSMOTE
- Τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της παρούσας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Την υποβολή αιτήματος στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014-2020 του ΥΠΟΜΕΔΥ για τροποποίηση της ενταγμένης πράξη ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΛΟΥΡΟΥ ΚΑΙ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ-Β ΦΑΣΗ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ)» του Δήμου Πρέβεζας

Α) Για το υποέργο 4 «ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ» ως προς τον προϋπολογισμό με επιπλέον ποσό 24.000,00€ (συνολικός προϋπολογισμός 115.045,14€) και τον χρόνο ολοκλήρωσης του υποέργου 4 την 27-12-2018 .

Β) Για το υπόεργο 5 «ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ Ο.Κ.Ω.» ως προς τον προϋπολογισμό με επιπλέον ποσό 35.094,18€ (συνολικός προϋπολογισμός 100.622,64€) .

Μειοψήφισαν : Οι κ.κ Αμάραντος και Σπυράκος

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΚΟΣΜΑΣ ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ