

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό 3/2018 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σήμερα την **26-02-2018**, ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **18.30**, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 4 του Ν. 3852/2010, ύστερα από την αριθμ. Πρωτ. **3696/22-02-2018** πρόσκληση του Προέδρου Δ.Σ. κ. Κοσμά Κορωναίου, η οποία δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό επίδοσης στους δημοτικούς συμβούλους, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.
Ο Δήμαρχος κ. Χρήστος Μπαΐλης είναι παρών.

ΘΕΜΑ: «Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Τελικού-Μειωτικού) του έργου:«Σ016 ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ Δ.Ε ΠΡΕΒΕΖΑΣ».

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 33 δημοτικών συμβούλων ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

- | | | |
|-----------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| 1. Κατσαούνος Θεόδωρος | 12.Σαραμπασίνας Παύλος | 1. Κατσιπανέλης Δημήτριος |
| 2. Πιπιλίδης Λάζαρος | 13.Αυδίκος Δημήτριος | 2. Κορωναίος Κοσμάς |
| 3. Ροπόκης Ευάγγελος | 14.Φραγκούλης Γεώργιος | 3. Συγκούνας Ευάγγελος |
| 4. Γιαννουλάτος Ευάγγελος | 15.Κακιούζης Χαράλαμπος | 4. Πανταζής Νικόλαος |
| 5. Καζάκου Παρθενία | 16.Κώτσης Δημήτριος | 5. Δαρδαμάνης Ιωάννης |
| 6. Ντίτσος Γεράσιμος | 17.Παππάς Δημήτριος | 6. Βαρέλας Χρήστος |
| 7. Αναγνώστου Νικόλαος | 18.Καλλίνικος Διονύσιος | 7.Τσούτσης Χρήστος |
| 8. Ματέρης Κωνσταντίνος | 19.Κατέρης Κωνσταντίνος | 8. Κλάπας Μιλτιάδης-Ηλίας |
| 9. Νέσσερης Χρήστος | 20.Κωστούλας Βασίλειος | 9. Παπαδιώτης Γεώργιος |
| 10.Αγγέλη-Παπαϊωαννίδου Ελ. | 21.Σπυράκος Ιωσήφ | 10.Τσόγκα Ελένη |
| 11.Βαρτελάτου Στυλιανή | 22.Νίτσας Γεώργιος | 11. Νόβας Ιωάννης-Ταξιάρχης |

Κατά την διάρκεια της συνεδρίασης και πριν την συζήτηση του παρόντος θέματος, **προσήλθαν** οι κ.κ. Κορωναίος , Πανταζής και η κα Τσόγκα, ενώ **αποχώρησαν** οι κ.κ. Φραγκούλης, Κώτσης , Σαραμπασίνας, Αναγνώστου, Κατέρης, Νίτσας και οι κες Καζάκου, Βαρτελάτου.

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο κος Μπόμπορης Σταύρος, υπάλληλος του Δήμου Πρέβεζας , για την τήρηση των πρακτικών.

Αριθ. Θέματος : 11°

Αριθ. Απόφασης : 54/2018

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και στην συνέχεια έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Δήμου Πρέβεζας (αρμόδιος κ. Τσάγκας), που έχει ως εξής:

<<Α.ΓΕΝΙΚΑ

1.Περιγραφή του αντικειμένου της εργολαβίας (περιληπτικά):

Το έργο αφορά την διαμόρφωση και ασφαλτόστρωση οδών σε περιοχές της Δ.Ε Πρέβεζας με σκοπό να διευκολυνθεί η προσβασιμότητα και η βελτίωση της ασφάλειας των οδηγών και των πεζών.

Οι εργασίες ασφαλτόστρωσης-ασφαλτοτάπητας-ισοπεδωτικές έγιναν σύμφωνα με την υπ'αριθμ.40/2016 εγκεκριμένη μελέτη της Τ.Υ του Δήμου και αφορά οδούς στις περιοχές:

α) Υδραγωγείου εντός σχεδίου β) Υδραγωγείου εκτός σχεδίου γ) Μπάλτες δ) Νοσοκομείου ε) Νεοχωρίου στ) Λευκαδίτικα ζ) Ταράνας η) Παντοκράτορα θ) Δ.Δ Μύτικα ι) Ευρύτερη περιοχή Δ.Κ Πρέβεζας ια) κέντρο πόλης

2.Η Χρηματοδότηση του έργου γίνεται απο πιστώσεις ΣΑΤΑ του Δήμου Πρέβεζας

3.Μελέτη Συμβατικά τεύχη Συμφωνητικό

α) Η μελέτη προυπολογισμού 198.000,00 ευρώ έχει συνταχθεί απο την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου και εγκρίθηκε με την αριθμ. 455/2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας.

β) Οι όροι διενέργειας του διαγωνισμού εγκρίθηκαν με την αριθμ.455/2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας.Η δημοπρασία έγινε την 30/8/2016 και μειοδότης αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση Τσιμπίκη Αγγελος με έκπτωση 53%

γ) Το συμφωνητικό έγινε την 18/11/2016 μεταξύ του Τσιμπίκη Αγγελου και του Δήμου Πρέβεζας για το ποσό των 93.295,00 ευρώ με τον Φ.Π.Α

4. Προθεσμίες – Περαιώση έργου

Η Προθεσμία περαίωσης του έργου που τάσσει η αρχική σύμβαση είναι : 18/07/2017

Δόθηκε 1η παράταση προθεσμίας έως 18/10/2017

Δοθηκε 2η παράταση προθεσμίας έως 18/12/2017

Το έργο ολοκληρώθηκε στις 18/12/2017

5. Οικονομικά στοιχεία της εργολαβίας

Συμβατικό αντικείμενο του έργου το ποσό των 93.295,00 ευρώ με Φ.Π.Α

6. Αντικείμενο που εκτελέσθηκε μέχρι σήμερα

Μέχρι σήμερα έχει εκτελεσθεί το 100 % του έργου

7. Β . ΕΙΔΙΚΑ

8. 7. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

Ο εγκεκριμένος 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και το 1ο ΠΚΤΜΝΕ συντάχθηκαν για :

Α) Για την τακτοποίηση των ποσοτήτων των εγκεκριμένων εργασιών όπως προέκυψαν απο την επιμέτρηση των εκτελεσμένων εργασιών και την αυξομείωση ποσοτήτων απο προμέτρηση τους

Β) Για την εισαγωγή δύο (2) Νέων Τιμών οι οποίες δεν περιγράφονταν στην αρχική μελέτη και κρίνονται απαραίτητες για την ολοκλήρωση του έργου.

Ο Παρών 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Τελικός-Μειωτικός) συντάχθηκε για την τακτοποίηση των ποσοτήτων των εγκεκριμένων εργασιών όπως προέκυψαν απο την επιμέτρηση των εκτελεσμένων εργασιών και την αυξομείωση ποσοτήτων.

Ετσι το ύψος της δαπάνης τής εργολαβίας με βάσει τον 2ο Α.Π.Ε (Τελικός-Μειωτικός) ανέρχεται στο ποσό των 92.277,19 Ευρώ ,έναντι του συμβατικού ποσού των 93.295,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α ,ήτοι μείωση κατά 1.017,81 ευρώ με τον ΦΠΑ ή ποσοστό 1,09% έναντι του αρχικού συμβατικού αντικειμένου.

Εχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις για την Τοπική Αυτοδιοίκηση,τον Ν.3463/06 και τις λοιπές ισχύουσες διατάξεις.

2. Τις ισχύουσες διατάξεις περί δημοσίων έργων,τον Ν.3669/08,τον Ν.1418/84 και του εκτελεστικού του Π.Δ 609/85 , όπως τροποποιήθηκαν,συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα.

3. Τον φάκελλο της εργολαβίας

4. Την απο 18/11/2016 σύμβαση που υπεγράφη μεταξύ του Δήμου Πρέβεζας και του αναδόχου Τσιμπίκη Αγγελου για την κατασκευή του έργου

5. Την απο 18/12/2017 βεβαίωση περαίωσης του έργου

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Την Έγκριση του παρόντος 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Τελικού-Μειωτικού) του έργου "Σ016 Ασφαλτοστρώσεις οδών Δ.Ε Πρέβεζας" συνολικής δαπάνης 92.277,19 ευρώ με τον Φ.Π.Α ,του αναδόχου Αγγελου Τσιμπίκη, εναντι του συμβατικού ποσού των 93.295,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, ήτοι μείωση κατά 1.017,81 Ευρώ με τον ΦΠΑ η ποσοστό 1,09 % έναντι του αρχικού συμβατικού αντικειμένου.>>

Ο Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον Δήμαρχο και στους δημοτικούς συμβούλους να τοποθετηθούν επί του θέματος, όπως αναλυτικά προκύπτει από τα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της παρούσας.

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος ζήτησε από τα μέλη του Δ.Σ. να αποφασίσουν σχετικά.

Αφού έγινε διαλογική συζήτηση και το δημοτικό συμβούλιο έλαβε υπόψη του:

- την εισήγηση της υπηρεσίας ,
- την αρ. **450/2017** απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης του 1ου ΑΠΕ του έργου: «Σ016 Ασφαλτοστρώσεις οδών Δ.Ε Πρέβεζας»,
- την από **18/11/2016** σύμβαση που υπεγράφη μεταξύ του Δήμου Πρέβεζας και του αναδόχου Τσιμπίκη Αγγελου για την κατασκευή του έργου,
- τον φάκελλο της εργολαβίας,
- την απο **18/12/2017** βεβαίωση περαίωσης του έργου,
- τις ισχύουσες διατάξεις περί δημοσίων έργων, τον Ν.3669/08, τον Ν.1418/84 και του εκτελεστικού του Π.Δ.609/85 όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα,
- τις διατάξεις των άρθρων 75, 93, 95, 96 & 97 του Ν.3463/2006 ΦΕΚ Α' 114/8.06.2006, (Δημοτικός Κοινοτικός κώδικας),
- τις διατάξεις των άρθρων 65, 66, 67, 68, 69 & 94 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α' 7.06.2010),
- τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της παρούσας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Τελικού-Μειωτικού) του έργου :«Σ016 Ασφαλτοστρώσεις οδών Δ.Ε Πρέβεζας» συνολικής δαπάνης 92.277,19 ευρώ με τον Φ.Π.Α ,του αναδόχου κ. Άγγελου Τσιμπίκη έναντι του συμβατικού ποσού των 93.295,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, ήτοι μείωση κατά 1.017,81 Ευρώ με τον ΦΠΑ η ποσοστό 1,09 % έναντι του αρχικού συμβατικού αντικειμένου.

Ο κ. Σπυράκος, **δήλωσε ΠΑΡΩΝ.**

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΚΟΣΜΑΣ ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ