

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό 28/2018 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σήμερα την **21-12-2018**, ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **18:00**, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 4 του Ν. 3852/2010, ύστερα από την αριθμ. Πρωτ. **27460/17-12-2018** πρόσκληση του Προέδρου Δ.Σ. κ. Κοσμά Κορωναίου, η οποία δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό επίδοσης στους δημοτικούς συμβούλους, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.
Ο Δήμαρχος κ. Χρήστος Μπαΐλης είναι παρών.

ΘΕΜΑ: «Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου : {Σ016 ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ Δ.Ε ΠΡΕΒΕΖΑΣ}».

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 33 δημοτικών συμβούλων ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- 1.Κορωναίος Κοσμάς
- 2.Πιπιλίδης Λάζαρος
- 3.Γιαννουλάτος Ευάγγελος
- 4.Αναγνώστου Νικόλαος
- 5.Νέσσερης Χρήστος
- 6.Ντίτσος Γεράσιμος
- 7.Κακιούζης Χαράλαμπος
- 8.Ματέρης Κωνσταντίνος
- 9.Σαραμπασίνας Παύλος
- 10.Αυδίκος Δημήτριος
- 11.Αγγέλη-Παπαϊωαννίδου Ελ.
- 12.Καζάκου Παρθενία
- 13.Κωστούλας Βασίλειος
- 14.Τσόγκα Ελένη
- 15.Αμάραντος Σταύρος
- 16.Σπυράκος Ιωσήφ
- 17.Καλλίνικος Διονύσιος

ΑΠΟΝΤΕΣ

- 1.Βαρτελάτου Στυλιανή
- 2.Πανταζής Νικόλαος
- 3.Κατσαούνος Θεόδωρος
- 4.Κατσιπανέλης Δημήτριος
- 5.Φραγκούλης Γεώργιος
- 6.Συγκούνας Ευάγγελος
- 7.Παππάς Δημήτριος
- 8.Τσούτσης Χρήστος
- 9.Φαρμάκης Κων/νος
- 10.Βαρέλας Χρήστος
- 11.Κλάπας Μιλτιάδης-Ηλίας
- 12.Παπαδιώτης Γεώργιος
- 13.Κώτσης Δημήτριος
- 14.Ροπόκης Ευάγγελος
- 15.Νίτσας Γεώργιος
- 16.Κατέρης Κωνσταντίνος

Κατά την διάρκεια της συνεδρίασης και πριν την συζήτηση του παρόντος θέματος, **προσήλθαν** οι κ.κ. Κατσαούνος και Πανταζής και **αποχώρησε** ο κ. Ντίτσος.

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο κ. Μπόμπορης Σταύρος, υπάλληλος του Δήμου Πρέβεζας, για την τήρηση των πρακτικών.

Αριθ. Θέματος : 25°

Αριθ. Απόφασης : 665/2018

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και στην συνέχεια έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Δήμου Πρέβεζας, (αρμόδιος κ. Τσάγκας), που έχει ως εξής:

<<Σας διαβιβάζουμε για έγκριση το πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής του έργου : " Σ016 ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ Δ.Ε ΠΡΕΒΕΖΑΣ " υπογεγραμμένο από την συσταθείσα επιτροπή που συγκροτήθηκε με την υπ'αριθμ. 474/2018 Α.Δ.Σ για την προσωρινή παραλαβή των εργασιών του ανωτέρω έργου .

Η επιτροπή αφού επισκέφθηκε το έργο παρέλαβε παρουσία και του εκπροσώπου της αναδόχου εργοληπτικής επιχείρησης ΤΣΙΜΠΙΚΗ ΑΓΓΕΛΟΥ ποσοτικά και ποιοτικά τις εργασίες ,σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3669/08 (Κώδικας Δημοσίων Έργων) και Ν.4412/2016 (Δημόσιες συμβάσεις Έργων ,Προμηθειών και Υπηρεσιών) , την 12 η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2018 ημέρα Τετάρτη

A. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1. Περιγραφή του αντικειμένου της εργολαβίας (περιληπτικά):

Το έργο αφορά σε εργασίες διαμόρφωσης και ασφαλτόστρωσης (ασφαλτοτάπητας -ισοπεδωτικές) οδών σε περιοχές της Δ.Ε Πρέβεζας (Υδραγωγείο εντός σχεδίου ,Υδραγωγείου εκτός σχεδίου ,περιοχή Μπάλτες ,περιοχές Νοσοκομείου ,Νεοχωρίου ,Λευκαδίτικα ,Ταράνας ,Παντοκράτορα ,Δ.Δ Μύτικα) , σύμφωνα με την εγκεκριμένη υπ'αριθμ. 40/2016 τεχνική μελέτη του έργου προϋπολογισμού 198.500,00 Ευρώ.

2. Μελέτη Συμβατικά τεύχη Συμφωνητικό

α) Η μελέτη έχει συνταχθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Πρέβεζας , θεωρήθηκε την 11/07/2016 και εγκρίθηκε με την αριθ. 455/2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας.

β) Οι όροι διενέργειας του διαγωνισμού εγκρίθηκαν με την αριθ. 455/2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας. Η δημοπρασία έγινε την 30/08/2016 και μειοδότης αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση Τσιμπίκης Αγγελος, με μέση έκπτωση 53%.

γ) Το συμφωνητικό έγινε την 18/11/2016 μεταξύ του αναδόχου Τσιμπίκη Αγγελου και του Δήμου Πρέβεζας για συνολικό ποσό 93.295,00 ευρώ με Φ.Π.Α. (75.237,90 ευρώ εργασίες + 18.057,10 ευρώ Φ.Π.Α)

3. Προθεσμίες .

Προθεσμία που τάσσει η αρχική σύμβαση : 18-07-2017

1η Παράταση προθεσμίας : 18-10-2017

2η Παράταση προθεσμίας : 18-12-2017

Βεβαίωση περαίωσης του έργου : 18-12-2017

4. Οικονομικά στοιχεία της εργολαβίας

Αρχική συμβατική δαπάνη ποσού 93.295,00 ευρώ με Φ.Π.Α. και τελική δαπάνη έργου ποσού 92.277,19 ευρώ με Φ.Π.Α ήτοι μείωση κατά 1.017,81 ευρώ με τον Φ.Π.Α

ή 1,09 % έναντι του αρχικού συμβατικού αντικειμένου.

5. Ανακεφαλαιωτικοί πίνακες

Έχουν συνταχθεί και έχει εγκριθεί :

Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Τακτοποιητικός) και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε Εργασιών ποσού 93.295,00 ευρώ με Φ.Π.Α

Ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Τελικός – Μειωτικός) συνολικής δαπάνης 92.277,19 ευρώ με Φ.Π.Α που είναι Μειωτικός κατά 1.017,81 Ευρώ ή 1,09 % έναντι του αρχικού συμβατικού αντικειμένου.

6. Αντικείμενο που εκτελέστηκε σύμφωνα με τον τελευταίο εγκεκριμένο Α.Π.Ε. (ή του συμφωνητικού).

Έχει ολοκληρωθεί το 100% του οικονομικού αντικειμένου(Βεβαίωση περαίωσης 18/12/2017) συντάχθηκε το πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής του και έχει παραληφθεί προσωρινά απο την συσταθείσα με την υπ'αριθμ 474/2018 Α.Δ.Σ επιτροπή παραλαβής.

Έχοντας υπόψη:

- 1. Τις διατάξεις για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τον Ν.3463/06 και τις λοιπές ισχύουσες διατάξεις.**
- 2. Τις ισχύουσες διατάξεις περί δημοσίων έργων,τον Ν.3669/08 (Κώδικας Δημοσίων Έργων), τον Ν.4412/2016 και του εκτελεστικού του Π.Δ.609/85 όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα.**
- 3. Τον φάκελο της εργολαβίας.**
- 4. Την από 18/11/2016 σύμβαση που υπεγράφη μεταξύ του Δήμου Πρέβεζας και της αναδόχου εταιρείας για την κατασκευή του έργου.**
- 5. Τον Ν.3669/08 άρθρο 73 περί προσωρινής παραλαβής του έργου και Ν.4412/2016 και ειδικότερα το άρθρο 170 περί προσωρινής παραλαβής έργου**
- 6. Την φύση των εκτελεσθεισών εργασιών και τον χρόνο περαίωσης του έργου**
- 7. Το ότι η προσωρινή παραλαβή ολοκληρώνεται με την έγκριση του πρωτοκόλλου από την προϊσταμένη αρχή ,η οποία είναι το Δημοτικό Συμβούλιο.**

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Την έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής Εργασιών του έργου: " ΣΟ16 ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ Δ.Ε ΠΡΕΒΕΖΑΣ " αναδόχου ΤΣΙΜΠΙΚΗ ΑΓΓΕΛΟΥ όπως αυτό συντάχθηκε και παραλήφθηκαν οι εργασίες του ,ποσοτικά και ποιοτικά απο την συσταθείσα επιτροπή παραλαβής του τελικής δαπάνης 92.277,19 ευρώ με Φ.Π.Α >>.

Ο Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον Δήμαρχο και στους δημοτικούς συμβούλους να τοποθετηθούν επί του θέματος, όπως αναλυτικά προκύπτει από τα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της παρούσας.

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος ζήτησε από τα μέλη του Δ.Σ. να αποφασίσουν σχετικά.

Αφού έγινε διαλογική συζήτηση και το δημοτικό συμβούλιο έλαβε υπόψη του:

- την εισήγηση της υπηρεσίας και τις διατάξεις που αναφέρονται σ'αυτή,
- την υπ'αριθμ. **474/2018 Α.Δ.Σ** για την προσωρινή παραλαβή των εργασιών του ανωτέρω έργου,
- τις ισχύουσες διατάξεις περί δημοσίων έργων,τον Ν.3669/08 (Κώδικας Δημοσίων Έργων), τον Ν.4412/2016 και του εκτελεστικού του Π.Δ.609/85 όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα,
- τον φάκελο της εργολαβίας,
- την από **18/11/2016** σύμβαση που υπεγράφη μεταξύ του Δήμου Πρέβεζας και της αναδόχου εταιρείας για την κατασκευή του έργου.
- τον Ν.3669/08 άρθρο 73 περί προσωρινής παραλαβής του έργου και Ν.4412/2016 και ειδικότερα το άρθρο 170 περί προσωρινής παραλαβής έργου,
- την φύση των εκτελεσθεισών εργασιών και τον χρόνο περαίωσης του έργου,
- το ότι η προσωρινή παραλαβή ολοκληρώνεται με την έγκριση του πρωτοκόλλου από την προϊσταμένη αρχή ,η οποία είναι το Δημοτικό Συμβούλιο,

- τις διατάξεις των άρθρων 75, 93, 95, 96 & 97 του Ν.3463/2006 ΦΕΚ Α' 114/8.06.2006, (Δημοτικός Κοινοτικός κώδικας),
- τις διατάξεις των άρθρων 65, 66, 67, 68, 69 & 94 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α' 7.06.2010),
- τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της παρούσας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής Εργασιών του έργου:«**Σ016 ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ Δ.Ε ΠΡΕΒΕΖΑΣ**», αναδόχου ΤΣΙΜΠΙΚΗ ΑΓΓΕΛΟΥ όπως αυτό συντάχθηκε και παραλήφθηκαν οι εργασίες του , ποσοτικά και ποιοτικά απο την συσταθείσα επιτροπή παραλαβής του τελικής δαπάνης 92.277,19 ευρώ με Φ.Π.Α.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΚΟΣΜΑΣ ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ