

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό 5/2019 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σήμερα την **29-03-2019**, ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **19.00**, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 4 του Ν. 3852/2010, ύστερα από την αριθμ. Πρωτ. **5981/22-03-2019** πρόσκληση του Προέδρου Δ.Σ. κ. Κοσμά Κορωναίου, η οποία δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό επίδοσης στους δημοτικούς συμβούλους, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.
Ο Δήμαρχος κ. Χρήστος Μπαΐλης είναι παρών.

ΘΕΜΑ: «Έγκριση 1ου Α.Π.Ε (Τακτοποιητικός -Μειωτικός) του έργου : {Σ017 Αποχέτευση όμβριων Δήμου Πρέβεζας}».

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 33 δημοτικών συμβούλων ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|-----------------------------|---------------------------|
| 1.Κορωναίος Κοσμάς | 12.Τσούτσης Χρήστος |
| 2.Πιπιλίδης Λάζαρος | 13.Φαρμάκης Κων/νος |
| 3.Γιαννουλάτος Ευάγγελος | 14.Κωστούλας Βασίλειος |
| 4.Αναγνώστου Νικόλαος | 15.Τσόγκα Ελένη |
| 5.Χατζόπουλος Απόστολος | 16.Παπαδιώτης Γεώργιος |
| 6.Ντίτσος Γεράσιμος | 17.Σπυράκος Ιωσήφ |
| 7.Κακιούζης Χαράλαμπος | 18.Κατσιπανάλης Δημήτριος |
| 8.Ματέρης Κωνσταντίνος | 19.Καζάκου Παρθενία |
| 9.Σαραμπασίνας Παύλος | 20.Κώτσης Δημήτριος |
| 10.Αυδίκος Δημήτριος | 21.Κατέρης Κωνσταντίνος |
| 11.Αγγέλη-Παπαϊωαννίδου Ελ. | 22.Καλλίνικος Διονύσιος |

ΑΠΟΝΤΕΣ

- 1.Βαρτελάτου Στυλιανή
- 2.Νέσσερης Χρήστος
- 3.Κατσαούνος Θεόδωρος
- 4.Φραγκούλης Γεώργιος
- 5.Πανταζής Νικόλαος
- 6.Παππάς Δημήτριος
- 7.Βαρέλας Χρήστος
- 8.Κλάπας Μιλτιάδης-Ηλίας
- 9.Αμάραντος Σταύρος
- 10.Ροπόκης Ευάγγελος
- 11.Νίτσας Γεώργιος

Κατά την διάρκεια της συνεδρίασης και πριν την συζήτηση του παρόντος θέματος, **προσήλθαν** οι κ.κ. Κατσαούνος, Πανταζής και Παππάς και **αποχώρησαν** οι κ.κ. Τσούτσης, Κώτσης, Κατέρης, Σπυράκος, Παπαδιώτης, Χατζόπουλος και η κα Καζάκου.

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο κ. Μπόμπορης Σταύρος, υπάλληλος του Δήμου Πρέβεζας , για την τήρηση των πρακτικών.

Αριθ. Θέματος : 14°

Αριθ. Απόφασης : 126/2019

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και στην συνέχεια έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Δήμου Πρέβεζας, (αρμόδιος κ. Τσάγκας), που έχει ως εξής:

<< Έχοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τον Ν.3463/06 και τις λοιπές ισχύουσες διατάξεις.
- Τις ισχύουσες διατάξεις περί δημοσίων συμβάσεων έργων, τον Ν.4412/2016, τον Ν.1418/84 και του εκτελεστικού του Π.Δ.609/85 όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα.
- Τον φάκελο της εργολαβίας.
- Την από 14/12/2017 σύμβαση που υπεγράφη μεταξύ του Δήμου Πρέβεζας και του αναδόχου για την κατασκευή του έργου.

Α' ΓΕΝΙΚΑ

1. Περιγραφή του αντικείμενου της εργολαβίας (περιληπτικά):

1. Κατασκευή εσχάρων όμβριων για την ομαλή απορροή των όμβριων υδάτων σε περιοχές συγκέντρωσης τους , λόγω απουσίας αποχετευτικού συστήματος και μείωσης της απορροφητικότητας των υδάτων από την ασφαλτόστρωση των οδών.
2. Κατασκευή δικτύου συλλογής όμβριων σε οδούς χωμάτινες ,όπου πρόκειται να γίνει ασφαλτόστρωση.

2. Αντικείμενο σύμφωνα με τον 1ο Α.Π.Ε.

Ο 1ος Α.Π.Ε.(Τακτοποιητικός-Μειωτικός) συντάχθηκε για την τακτοποίηση των ποσοτήτων των εγκεκριμένων εργασιών με βάση τις ποσότητες που προέκυψαν από τις τελικές επιμετρήσεις του έργου & οι οποίες δεν διαφοροποιούνται ουσιαστικά από τις ποσότητες της μελέτης και χωρίς την χρήση των προβλεπτων δαπανών.

3. Μελέτη -Συμβατικά Τεύχη –Συμφωνητικό

α)) Η μελέτη έχει συνταχθεί από την Τ.Υ του Δήμου Πρέβεζας με αριθ. 112/2017 προϋπολογισμού 15.000,00 ευρώ

β) Οι όροι διενέργειας του διαγωνισμού εγκρίθηκαν με την 537/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας. Η δημοπρασία έγινε την 12/10/2017 και μειοδότης αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση ΤΣΙΜΠΙΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ με έκπτωση 54 %

γ). Το συμφωνητικό έγινε την 14/12/2017 μεταξύ του αναδόχου ΤΣΙΜΠΙΚΗ ΑΓΓΕΛΟΥ και του Δήμου Πρέβεζας για το ποσό 5.564,52 ευρώ πλέον ΦΠΑ & η εγκατάσταση έγινε αυθημερόν.

4. Προθεσμίες

Προθεσμία που τάσσει η αρχική σύμβαση : 14/09/2018

5. Οικονομικά στοιχεία της εργολαβίας

Συμβατική Δαπάνη Εργασιών 5.564,52 € πλέον Φ.Π.Α.

6. Ανακεφαλαιωτικοί πίνακες

Ο παρών 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών είναι **ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ-ΜΕΙΩΤΙΚΟΣ Β' ΕΙΔΙΚΑ**

1.) Λόγοι που επέβαλαν την σύνταξη του 1ου Α.Π.Ε.

Ο 1ος Α.Π.Ε. συντάχθηκε με βάση τις ποσότητες που προέκυψαν από τις τελικές επιμετρήσεις του έργου & οι οποίες δεν διαφοροποιούνται ουσιαστικά από τις ποσότητες της μελέτης.

Ο παρών 1ος Α.Π.Ε (Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών) είναι τακτοποιητικός-μειωτικός και παρουσιάζει μείωση κατά 985,39 ευρώ ,ήτοι ποσοστό 14,28% Μειωτικός.

Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 5.914,61 ευρώ με τον Φ.Π.Α και δεν μεταβάλλεται το συμβατικό και το τεχνικό αντικείμενο του έργου.

2). Οικονομικά στοιχεία του παρόντος 1ου Α.Π.Ε (Τακτοποιητικού-Μειωτικού)

Προτεινόμενος 1ος Α.Π.Ε(Μειωτικός)

Εγκεκριμένη δαπάνη	: 4.099,43 ευρώ	4.042,25 ευρώ
ΓΕ & ΟΕ 18%	: 737,90 ευρώ	727,60 ευρώ
Απρόβλεπτη Δαπάνη	: 727,19 ευρώ	0,00 ευρώ
Σύνολο	: 5.564,52 ευρώ	4.769,85 ευρώ
Φ.Π.Α	: 1.335,48 ευρώ	1.144,76 ευρώ
Γενικό σύνολο	: 6.900,00 ευρώ	5.914,61 ευρώ

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Την έγκριση του 1ου ΑΠΕ (Τακτοποιητικός-Μειωτικός) που είναι τελικής δαπάνης 5.914,61 ευρώ με Φ.Π.Α δεδομένου ότι δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο του έργου δηλαδή η όλη κατασκευή και τα βασικά διακριτά στοιχεία του παραμένουν όπως προβλέπονται στην αρχική σύμβαση>>

Ο Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον Δήμαρχο και στους δημοτικούς συμβούλους να τοποθετηθούν επί του θέματος, όπως αναλυτικά προκύπτει από τα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της παρούσας.

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος ζήτησε από τα μέλη του Δ.Σ. να αποφασίσουν σχετικά.

Αφού έγινε διαλογική συζήτηση και το δημοτικό συμβούλιο έλαβε υπόψη του:

- την εισήγηση της υπηρεσίας ,
- τον φάκελο της εργολαβίας,
- την από **14/12/2017** σύμβαση που υπεγράφη μεταξύ του Δήμου Πρέβεζας και του αναδόχου για την κατασκευή του έργου,
- τις διατάξεις των άρθρων 75, 93, 95, 96 & 97 του Ν.3463/2006 ΦΕΚ Α' 114/8.06.2006, (Δημοτικός Κοινοτικός κώδικας),
- τις διατάξεις των άρθρων 65, 66, 67, 68, 69 & 94 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α' 7.06.2010),
- τις ισχύουσες διατάξεις περί δημοσίων συμβάσεων έργων, τον Ν.4412/2016, τον Ν.1418/84 και του εκτελεστικού του Π.Δ.609/85 όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα,
- τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της παρούσας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Τακτοποιητικός-Μειωτικός) του έργου: «2017 Αποχέτευση όμβριων Δήμου Πρέβεζας», που είναι τελικής δαπάνης 5.914,61 ευρώ με Φ.Π.Α, δεδομένου ότι δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο του έργου δηλαδή η όλη κατασκευή και τα βασικά διακριτά στοιχεία του παραμένουν όπως προβλέπονται στην αρχική σύμβαση.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΚΟΣΜΑΣ ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ