

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό 5/2019 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σήμερα την **29-03-2019**, ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **19.00**, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 4 του Ν. 3852/2010, ύστερα από την αριθμ. Πρωτ. **5981/22-03-2019** πρόσκληση του Προέδρου Δ.Σ. κ. Κοσμά Κορωναίου, η οποία δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό επίδοσης στους δημοτικούς συμβούλους, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.
Ο Δήμαρχος κ. Χρήστος Μπαΐλης είναι παρών.

ΘΕΜΑ: «Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: {Κατασκευή συνδέσεων με το δίκτυο ακαθάρτων Δ.Ε. Λούρου }».

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 33 δημοτικών συμβούλων ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|-----------------------------|---------------------------|
| 1.Κορωναίος Κοσμάς | 12.Τσούτσης Χρήστος |
| 2.Πιπιλίδης Λάζαρος | 13.Φαρμάκης Κων/νος |
| 3.Γιαννουλάτος Ευάγγελος | 14.Κωστούλας Βασίλειος |
| 4.Αναγνώστου Νικόλαος | 15.Τσόγκα Ελένη |
| 5.Χατζόπουλος Απόστολος | 16.Παπαδιώτης Γεώργιος |
| 6.Ντίτσος Γεράσιμος | 17.Σπυράκος Ιωσήφ |
| 7.Κακιούζης Χαράλαμπος | 18.Κατσιπανελής Δημήτριος |
| 8.Ματέρης Κωνσταντίνος | 19.Καζάκου Παρθενία |
| 9.Σαραμπασίνας Πάυλος | 20.Κώτσης Δημήτριος |
| 10.Αυδίκος Δημήτριος | 21.Κατέρης Κωνσταντίνος |
| 11.Αγγέλη-Παπαϊωαννίδου Ελ. | 22.Καλλίνικος Διονύσιος |

ΑΠΟΝΤΕΣ

- 1.Βαρτελάτου Στυλιανή
- 2.Νέσσερης Χρήστος
- 3.Κατσαούνος Θεόδωρος
- 4.Φραγκούλης Γεώργιος
- 5.Πανταζής Νικόλαος
- 6.Παππάς Δημήτριος
- 7.Βαρέλας Χρήστος
- 8.Κλάπας Μιλτιάδης-Ηλίας
- 9.Αμάραντος Σταύρος
- 10.Ροπόκης Ευάγγελος
- 11.Νίτσας Γεώργιος

Κατά την διάρκεια της συνεδρίασης και πριν την συζήτηση του παρόντος θέματος, **προσήλθαν** οι κ.κ. Κατσαούνος, Πανταζής και Παππάς και **αποχώρησαν** οι κ.κ. Τσούτσης, Κώτσης, Κατέρης, Σπυράκος, Παπαδιώτης, Χατζόπουλος και η κα Καζάκου.

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο κ. Μπόμπορης Σταύρος, υπάλληλος του Δήμου Πρέβεζας, για την τήρηση των πρακτικών.

Αριθ. Θέματος : 15°

Αριθ. Απόφασης : 127/2019

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και στην συνέχεια έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Δήμου Πρέβεζας, (αρμόδιος κ. Γκλιιάτης), που έχει ως εξής:

<<Το έργο αφορά την Κατασκευή συνδέσεων με το δίκτυο ακαθάρτων στην Δ.Ε. Λούρου. Η υπ' αριθ. 33/2017 μελέτη του έργου συντάχθηκε από την Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πρέβεζας και εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 677/2017 απόφαση έγκρισης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας.

Το έργο δημοπρατήθηκε στις 28/11/2017, με τη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού και τελευταίος μειοδότης αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση Τσιμπίκης Άγγελος, που προσέφερε έκπτωση 9% επί των τιμών του προϋπολογισμού και του τιμολογίου μελέτης. Το πρακτικό Δημοπρασίας εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 53/2018, Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας.

Το συμφωνητικό υπογράφηκε στις 27/02/2018. με ολική δαπάνη 67.340,00 € με Φ.Π.Α. Η εγκατάσταση έγινε στις 27/02/2018.

Το έργο χρηματοδοτείται από ίδια έσοδα του Δήμου. και προϋπολογισμού 74.000,00 €. Η διάθεση της πίστωσης των 70.000,00 € εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 481/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας.

Η αρχική συμβατική προθεσμία δέκα (10) μήνες ήτοι έως 31-12-2018.

Με την υπ' αριθμ. 547/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πρέβεζας εγκρίθηκε η παράταση προθεσμίας περαιώσης των εργασιών του έργου μέχρι στις 31-03-2019.

Συντάχθηκε ο παρών 1ος Α.Π.Ε. για συνολικό ποσό 67.129,90€ με Φ.Π.Α. Παρουσιάζοντας μείωση κατά 214,10 € έναντι του αρχικού προϋπολογισμού ήτοι ποσοστό 0,32% μειωτικός.

Οι λόγοι που επέβαλαν τη σύνταξη του 1ου ΑΠΕ είναι :

Ο 1ος Α.Π.Ε. Συντάχθηκε για την τακτοποίηση των ποσοτήτων των εγκεκριμένων εργασιών όπως προέκυψαν από την επιμέτρηση των εκτελεσθέντων εργασιών.

Ο παρών 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας είναι σε χρηματικό ισοζύγιο με το ποσό της Αρχικής Σύμβασης και δεν μεταβάλλεται το συμβατικό και τεχνικό αντικείμενο του έργου.

Η προτεινόμενη δαπάνη του 1ου ΑΠΕ με πιθανή αναθεώρηση είναι 54.133,79 €. Ο ΦΠΑ, 24%, ανέρχεται σε ποσό 12.992,11 € και η τελική δαπάνη των εργασιών υπολογίζεται στις 67.126,90. € με ΦΠΑ.

Με βάση τα παραπάνω και έχοντας υπόψη:

- τις διατάξεις του Ν.4412/2016,
- τον Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
- τον Ν.3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων»,
- τη από 27-02-2018.. Σύμβαση του έργου,
- τον φάκελο της εργολαβίας

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Κατασκευή συνδέσεων με το δίκτυο ακαθάρτων Δ.Ε. Λούρου »>>

Ο Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον Δήμαρχο και στους δημοτικούς συμβούλους να τοποθετηθούν επί του θέματος, όπως αναλυτικά προκύπτει από τα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της παρούσας.

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος ζήτησε από τα μέλη του Δ.Σ. να αποφασίσουν σχετικά.

Αφού έγινε διαλογική συζήτηση και το δημοτικό συμβούλιο έλαβε υπόψη του:

- την εισήγηση της υπηρεσίας ,
- τον φάκελο της εργολαβίας,
- την από **27-02-2018** σύμβαση που υπεγράφη μεταξύ του Δήμου Πρέβεζας και του αναδόχου για την κατασκευή του έργου,
- τις διατάξεις των άρθρων 75, 93, 95, 96 & 97 του Ν.3463/2006 ΦΕΚ Α' 114/8.06.2006, (Δημοτικός Κοινοτικός κώδικας),
- τις διατάξεις των άρθρων 65, 66, 67, 68, 69 & 94 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α' 7.06.2010),
- τις ισχύουσες διατάξεις περί δημοσίων συμβάσεων έργων, τον Ν.4412/2016, τον Ν.1418/84 και του εκτελεστικού του Π.Δ.609/85 όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα,
- τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της παρούσας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου: «Κατασκευή συνδέσεων με το δίκτυο ακαθάρτων Δ.Ε. Λούρου», που είναι σε χρηματικό ισοζύγιο με το ποσό της Αρχικής Σύμβασης και δεν μεταβάλλεται το συμβατικό και τεχνικό αντικείμενο του έργου.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΚΟΣΜΑΣ ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ