

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό 5/2019 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σήμερα την **29-03-2019**, ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **19.00**, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 4 του Ν. 3852/2010, ύστερα από την αριθμ. Πρωτ. **5981/22-03-2019** πρόσκληση του Προέδρου Δ.Σ. κ. Κοσμά Κορωναίου, η οποία δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό επίδοσης στους δημοτικούς συμβούλους, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.
Ο Δήμαρχος κ. Χρήστος Μπαΐλης είναι παρών.

ΘΕΜΑ: «Έγκριση 2ου ΑΠΕ και 2ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: {ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΗΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΟΤΑ Α' ΚΑΙ Β' ΒΑΘΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ – ΕΡΓΟ ΣΑΕ 2003ΣΕ0220005 – ΕΚΤΑΤΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ}».

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 33 δημοτικών συμβούλων ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|-----------------------------|---------------------------|
| 1.Κορωναίος Κοσμάς | 12.Τσούτσης Χρήστος |
| 2.Πιπιλίδης Λάζαρος | 13.Φαρμάκης Κων/νος |
| 3.Γιαννουλάτος Ευάγγελος | 14.Κωστούλας Βασίλειος |
| 4.Αναγνώστου Νικόλαος | 15.Τσόγκα Ελένη |
| 5.Χατζόπουλος Απόστολος | 16.Παπαδιώτης Γεώργιος |
| 6.Ντίτσος Γεράσιμος | 17.Σπυράκος Ιωσήφ |
| 7.Κακιούζης Χαράλαμπος | 18.Κατσιπανέλης Δημήτριος |
| 8.Ματέρης Κωνσταντίνος | 19.Καζάκου Παρθενία |
| 9.Σαραμπασίνας Παύλος | 20.Κώτσης Δημήτριος |
| 10.Αυδίκος Δημήτριος | 21.Κατέρης Κωνσταντίνος |
| 11.Αγγέλη-Παπαϊωαννίδου Ελ. | 22.Καλλίνικος Διονύσιος |

ΑΠΟΝΤΕΣ

- 1.Βαρτελάτου Στυλιανή
- 2.Νέσσερης Χρήστος
- 3.Κατσαούνος Θεόδωρος
- 4.Φραγκούλης Γεώργιος
- 5.Πανταζής Νικόλαος
- 6.Παππάς Δημήτριος
- 7.Βαρέλας Χρήστος
- 8.Κλάπας Μιλτιάδης-Ηλίας
- 9.Αμάραντος Σταύρος
- 10.Ροπόκης Ευάγγελος
- 11.Νίτσας Γεώργιος

Κατά την διάρκεια της συνεδρίασης και πριν την συζήτηση του παρόντος θέματος, **προσήλθαν** οι κ.κ. Κατσαούνος, Πανταζής και Παππάς και **αποχώρησαν** οι κ.κ. Τσούτσης, Κώτσης, Κατέρης, Σπυράκος, Παπαδιώτης, Χατζόπουλος και η κα Καζάκου.

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο κ. Μπόμπορης Σταύρος, υπάλληλος του Δήμου Πρέβεζας, για την τήρηση των πρακτικών.

Αριθ. Θέματος : 17°

Αριθ. Απόφασης : 129/2019

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και στην συνέχεια έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Δήμου Πρέβεζας, (αρμόδιος κ. Γκλιιάτης), που έχει ως εξής:

<<Το έργο αφορά την κατασκευή εργασιών για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών που προκλήθηκαν έπειτα από τις θεομηνίες της 1-2/12/2017 στον Δήμο Πρέβεζας.

Η υπ' αριθ. 07/2018 μελέτη του έργου συντάχθηκε από την Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πρέβεζας και εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 213/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας.

Το έργο δημοπρατήθηκε με ανοικτό διαγωνισμό με ηλεκτρονική διαδικασία και ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών στις 10-05-2018. Τελευταίος μειοδότης αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση ΟΡΡΑΟΝ Α.Τ.Ε., με ποσό προσφοράς 121.192,43 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ και μέση έκπτωση 49,91% επί των τιμών του προϋπολογισμού και του τιμολογίου μελέτης.

Το πρακτικό Δημοπρασίας εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 372/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας.

Το συμφωνητικό υπογράφηκε στις 09-08-2018 με ολική δαπάνη 150.278,61 € με Φ.Π.Α. Η εγκατάσταση έγινε στις 09-08-2018

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις της ΣΑΕ 055 Υπουργείου Εσωτερικών με Κ.Α. 02.64.7336.418 και είναι προϋπολογισμού 300.000,00€. Η διάθεση της πίστωσης των 300.000,00 € εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 195/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας.

Η αρχική συμβατική προθεσμία περάτωσης του έργου ήταν τρεις (3) μήνες ήτοι έως 09-11-2018.

Με την υπ' αριθμ. 545/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πρέβεζας εγκρίθηκε η παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου μέχρι στις 31-12-2018 και με την υπ' αριθμ. 59/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πρέβεζας εγκρίθηκε η παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου μέχρι στις 30-04-2019.

Συντάχθηκε ο παρών 2ος Α.Π.Ε. για συνολικό ποσό 150.278,61€ με Φ.Π.Α.

Οι λόγοι που επέβαλαν τη σύνταξη του 2ου ΑΠΕ, 2ου ΠΚΤΜΝΕ είναι :

Α) Ο 2ος Α.Π.Ε. συντάχθηκε για να διαμορφώσει το τελικό τεχνικό αντικείμενο όπως προέκυψαν από την εκτέλεση του μεγαλύτερου μέρους των εργασιών και την αποτύπωση – εκτίμηση των υπολειπόμενων εργασιών του εν λόγω έργου για την έντεχνη ολοκλήρωση αυτού και κατ' επέκταση την σωστή λειτουργία.

Ο παρών 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας είναι σε χρηματικό ισοζύγιο με το ποσό της Αρχικής Σύμβασης και δεν μεταβάλλεται το συμβατικό και τεχνικό αντικείμενο του έργου.

Β) Το 2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. αφορά κυρίως εργασίες :

Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς την χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη – ημιβραχώδη

Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς την χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη – ημιβραχώδη. Εκτός από γρανιτικά – κροπαλοπαγή.

Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων.

Πρόσθετη τιμή εκσκαφών λόγω δυσχερειών από διερχόμενα δίκτυα Ο.Κ.Ω.

Πλήρωση γεωλογικών καταπτώσεων κλπ με σκυρόδεμα C12/15

Οπλισμένοι πρεσσαριστοί τσιμεντοσωλήνες με σύνδεση τύπου τόρμου εντορμίας, συμπεριλαμβανομένης της αξίας του σιδηροπλισμού (Παλαιές περιγραφές εγκιβωτισμού) ονομαστικής διαμέτρου D140mm.

Τομή οδοστρώματος με ασφαλοκόπτη.

Η προτεινόμενη δαπάνη του 2ου ΑΠΕ με πιθανή αναθεώρηση είναι 121.192,43 €. Ο ΦΠΑ, 24%, ανέρχεται σε ποσό 29.086,18 € και η τελική δαπάνη των εργασιών υπολογίζεται στις 150.278,61€ με ΦΠΑ.

Με βάση τα παραπάνω και έχοντας υπόψη:

- τις διατάξεις του Ν.4412/2016,
- τον Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

- τον Ν.3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων»,
- τη από 09-08-2018 Σύμβαση του έργου,
- τον φάκελο της εργολαβίας
- τον 2ο ΑΠΕ και το 2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.
- Την αρ 2/48/27-02-2019 γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων έργων Περιφέρειας Ηπείρου υπέρ της έγκρισης του 2ου ΑΠΕ και 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. και του 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΗΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΟΤΑ Α΄ ΚΑΙ Β΄ ΒΑΘΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ – ΕΡΓΟ ΣΑΕ 2003ΣΕ0220005 – ΕΚΤΑΤΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ»>>

Ο Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον Δήμαρχο και στους δημοτικούς συμβούλους να τοποθετηθούν επί του θέματος, όπως αναλυτικά προκύπτει από τα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της παρούσας.

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος ζήτησε από τα μέλη του Δ.Σ. να αποφασίσουν σχετικά.

Αφού έγινε διαλογική συζήτηση και το δημοτικό συμβούλιο έλαβε υπόψη του:

- την εισήγηση της υπηρεσίας ,
- την από **09-08-2018** Σύμβαση του έργου,
- τον φάκελο της εργολαβίας,
- τον 2ο ΑΠΕ και το 2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.,
- την αρ **2/48/27-02-2019** γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων έργων Περιφέρειας Ηπείρου υπέρ της έγκρισης του 2ου ΑΠΕ και 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε,
- τις διατάξεις των άρθρων 75, 93, 95, 96 & 97 του Ν.3463/2006 ΦΕΚ Α΄ 114/8.06.2006, (Δημοτικός Κοινοτικός κώδικας),
- τις διατάξεις των άρθρων 65, 66, 67, 68, 69 & 94 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄ 7.06.2010),
- τις ισχύουσες διατάξεις περί δημοσίων συμβάσεων έργων, τον Ν.4412/2016, τον Ν.1418/84 και του εκτελεστικού του Π.Δ.609/85 όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα,
- τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της παρούσας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και τον 2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΗΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΟΤΑ Α΄ ΚΑΙ Β΄ ΒΑΘΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ – ΕΡΓΟ ΣΑΕ 2003ΣΕ0220005 – ΕΚΤΑΤΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ».

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΚΟΣΜΑΣ ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ