

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

**Από το πρακτικό 13/2023 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

Σήμερα την **04-05-2023**, ημέρα **Πέμπτη** και ώρα έναρξης 14:00 έως 15:00, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Πρέβεζας σε **κατεπείγουσα** συνεδρίαση όπου έλαβε χώρα με την διαδικασία της **διά περιφοράς**, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 4 & 5 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ 87/Τ.Α'/07.06.2010), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Τ.Α/19-7-2018), την ΥΠ.ΕΣ. εγκ.375/39167/02.06.2022, την ΚΥΑ – 429/12.03.2020 και τις διατάξεις του Ν. 4940/2022 (ΦΕΚ 112 Α'), ύστερα από την αριθμ. Πρωτ. **8671/04-05-2023** πρόσκληση του Προέδρου Δ.Σ. κ. Λεωνίδα Αργυρού, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Ο Δήμαρχος κ. Νικόλαος Γεωργάκος είναι παρών.

**ΘΕΜΑ : «Έγκριση 2<sup>ου</sup> ΑΠΕ και 2<sup>ης</sup> ΣΣΕ του έργου "Επείγουσες εργασίες άμεσης αντιστήριξης και επισκευής παλαιών κρηπιδωμάτων παράλιου μετώπου Πρέβεζας για άρση επικινδυνότητας"».**

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 33 δημοτικών συμβούλων ήταν:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

1. Λεωνίδας Αργυρός	16. Ιωσήφ Στύλος
2. Κωνσταντίνος Ακριβής	17. Χρήστος – Ευκλείδης Φονταράς
3. Ιωάννης Δαρδαμάνης	18. Αθανάσιος Ανωγιάτης
4. Γρηγόριος Κουμπής	19. Βασίλειος Κωστούλας
5. Νικόλαος Παγγές	20. Παναγιώτης Λελοβίτης
6. Γεώργιος Σαριάνογλου	21. Σταύρος Αμάραντος
7. Χρήστος Μπαϊλής	22. Χρυσάνθος Κυριαζής
8. Ευάγγελος Γιαννουλάτος	23. Κωνσταντίνος Κύρλας
9. Κοσμάς Κορωναίος	24. Ειρήνη Παπαδημητρίου
10. Κωνσταντίνος Ματέρης	25. Μάριος Κατσιώτης
11. Λάζαρος Πιπιλίδης	26. Ηλίας Αλεξανδρής (ανεξάρτητος)
12. Γεώργιος Νίτσας	27. Φώτιος Ζέρβας (ανεξάρτητος)
13. Αναστάσιος Αμάραντος	28. Χαράλαμπος Κακιούζης (ανεξάρτητος)
14. Νικόλαος Λουφέκης	29. Δημήτριος Καραμανίδης (ανεξάρτητος)
15. Γεώργιος Ντόντης	30. Αθηνά Κωνσταντάκη (ανεξάρτητη)

**Α Π Ο Ν Τ Ε Σ** (αν και προσκλήθηκαν Νόμιμα)

1. Παύλος Σαραμπασίνας	3. Κωνσταντίνος Δήμου
2. Ευάγγελος Ροπόκης	

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο κ. Μπόμπορης Σταύρος, υπάλληλος του Δήμου Πρέβεζας, για την τήρηση των πρακτικών.

**Αριθ. Θέματος : 1<sup>ο</sup>**

**Αριθ. Απόφασης : 130/2023**

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει η εκ του νόμου απαιτούμενη συμμετοχή κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και στην συνέχεια έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου ότι με την αριθμ. **129/2023** απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε η συζήτηση του θέματος ως κατεπείγοντος, {διότι κατόπιν επικοινωνίας με το Υπουργείο επείγει η αποστολή για την εκταμίευση χρημάτων με συνέπεια και την ολοκλήρωση του έργου}.

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, το **1<sup>ο</sup> θέμα** της **κατεπείγουσας συνεδρίασης** και την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Δήμου Πρέβεζας, (αρμόδια κα Μωραΐτη), που έχει ως εξής:

*<<.....Η σύνταξη του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης (με Φ.Π.Α. 24%) 1.730.026,77 ΕΥΡΩ και συμπληρωματικά δαπάνη αναθεώρησης (με Φ.Π.Α. 24%) 434.000,00 ΕΥΡΩ σύμφωνα με την με Α.Π. 359881/10-12-2021 απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με θέμα ; Καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων και σύμφωνα με την εγκύκλιο 1 Α.Π. 17587/19-01-2022 (ΑΔΑ : 911Υ465ΧΘΞ-ΟΕΑ) (Καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων, σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του ν.4412/2016 και αναπροσαρμογή του συντελεστή σ1 σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016), κρίνεται αναγκαία προκειμένου να περιλάβει τις πρόσθετες εργασίες / ποσότητες εργασιών που προέκυψαν για τους λόγους που αναφέρονται στην τεχνική έκθεση και να διαμορφώσει το τεχνικό αντικείμενο, σύμφωνα με το βασικό σχεδιασμό του έργου, για την έντεχνη ολοκλήρωση και κατ' επέκταση τη σωστή λειτουργία του, συμμορφούμενος στην απόφαση του Ε.Σ.*

*Ειδικότερα ο παρών 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών, είναι συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης (μη περιλαμβανομένου Φ.Π.Α.) 1.395.182,88 Ευρώ, εκ των οποίων 1.074.352,60 Ευρώ (μη περιλαμβανομένου Φ.Π.Α.) της αρχικής σύμβασης (ήτοι, σε ισοζύγιο με αυτήν), 159.719,18 Ευρώ (μη περιλαμβανομένου Φ.Π.Α.) της 1 ης Σ.Σ.Ε. και 161.111,10 Ευρώ (μη περιλαμβανομένου Φ.Π.Α.) της 2ης Σ.Σ.Ε., ήτοι με υπέρβαση ποσοστού 29,86 % (<50%), σε σχέση με την αρχική σύμβαση.*

*Οικονομικά στοιχεία του παρόντος Α.Π.Ε.*

*Η 2η Σ.Σ.Ε. πληροί αθροιστικά τις προϋποθέσεις ( περιορισμούς) του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016 που αφορούν στις συμβάσεις «ήσσονος σημασίας», σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 132 του νόμου και την κατευθυντήρια οδηγία 22 της ΕΑΑΔΗΣΥ, δεδομένου ότι:*

*Η αξία της Σ.Σ.Ε. ανέρχεται σε 161.111,10 Ευρώ (μη περιλαμβανομένου Φ.Π.Α.) και είναι κατώτερη των ορίων εφαρμογής των οδηγιών, όπως αναφέρονται στο άρθρο 5 του Ν. 4412/2016.*

*Η αξία της 2ης τροποποίησης της σύμβασης δεν υπερβαίνει σε ποσοστό το 15% της αξίας της αρχικής σύμβασης.*

*Η προτεινόμενη τροποποίηση δεν μεταβάλλει το βασικό σχεδιασμό του έργου. Οι πρόσθετες εργασίες αφορούν το αρχικό συμβατικό αντικείμενο, με το οποίο παρουσιάζουν αναγκαία συνάφεια, και δεν περιλαμβάνονται στην αρχικώς συναφθείσα σύμβαση, αλλά κατέστησαν αναγκαίες λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων που παρουσιάστηκαν μετά την δημοπράτηση του έργου και οι οποίες δεν μπορούσαν να είναι γνωστές ή να προβλεφθούν ούτε κατά την σύνταξη των μελετών, ούτε κατά την σύνταξη των τευχών δημοπράτησης του έργου.*

*Δεν αφορούν σε επέκταση του αρχικού αντικειμένου του έργου και κρίνονται αναγκαίες να προηγηθούν για την έντεχνη ολοκλήρωση του συμβατικού αντικειμένου και κατά συνέπεια του έργου.*

*Δηλαδή, ουσιαστικά συμπεριλαμβάνει αποκλειστικά εργασίες που δεν περιλαμβάνονται στο αρχικό συμβατικό αντικείμενο, ούτε στην 1η Σ.Σ.Ε., αλλά κατέστησαν εκ των υστέρων αναγκαίες λόγω κατάρρευσης τμήματος του μετώπου 30 μέτρων περίπου. ...>>*

Ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον κ. Δήμαρχο και στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους οι οποίοι τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν αντιρρήσεις των, κατεγράφησαν στα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της παρούσας.

Ο κ. Μπαΐλης στην τοποθέτησή του ανέφερε: "Προτείνω την αναβολή του θέματος και της συζήτησής του σε τακτική δια ζώσης συνεδρίαση. Σε διαφορετική περίπτωση απέχουμε από την ψηφοφορία".

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος ζήτησε από τα μέλη του Δ.Σ. να αποφασίσουν σχετικά.

.....  
Αφού έγινε διαλογική συζήτηση και το δημοτικό συμβούλιο έλαβε υπόψη του:

- την εισήγηση της υπηρεσίας και τις διατάξεις που αναφέρονται σ' αυτή
- τις διατάξεις των άρθρων 75, 93, 95, 96 & 97 του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α' 114/8.06.2006, (Δημοτικός Κοινοτικός κώδικας),
- τις διατάξεις των άρθρων 65, 66, 67, 68, 69 & 94 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α' 7.06.2010) όπως ισχύουν σύμφωνα με τα άρθρα του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133Α'),
- τις ισχύουσες διατάξεις περί δημοσίων συμβάσεων έργων, τον Ν.4412/2016, τον Ν.1418/84 και του εκτελεστικού του Π.Δ.609/85 όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα,
- την ΥΠ. ΕΣ. εγκ. 375 / 39167 / 02.06.2022,
- τις διατάξεις του Ν. 4940/2022 (ΦΕΚ 112 Α'),
- την ΚΥΑ - 429/12.03.2020 τις διατάξεις των άρθρων 11 & 23 του ν. 5043/2023 (Α91),
- τα ειδικά έντυπα ψηφοφορίας που απέστειλαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι μέσω e\_mail, στο Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης Αιρετών Οργάνων του Δήμου, καθώς και τις ψήφους δια τηλεφώνου.

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

**Εγκρίνει το** 2<sup>ο</sup> ΑΠΕ και 2<sup>η</sup> ΣΣΕ του έργου: «Επείγουσες εργασίες άμεσης αντιστήριξης και επισκευής παλαιών κρηπιδωμάτων παράλιου μετώπου Πρέβεζας για άρση επικινδυνότητας».

**Απέχουν** της ψηφοφορίας, οι δημοτικοί σύμβουλοι: κ.κ. Μπαΐλης, Γιαννουλάτος, Κορωναίος και Πιπιλίδης.

**Παρών** ψήφισαν οι δημοτικοί σύμβουλοι: κ. Καραμανίδης και η κα. Κωνσταντάκη, αλλά οι ψήφοι τους δεν λαμβάνονται υπόψη κατά τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018, την ΚΥΑ 426/77233/13.11.2020 (ΑΔΑ:6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) και την ΥΠ.ΕΣ. εγκ. 375/39167/02.06.2022.

**Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 130/2023.**

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται:

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.**

**ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΡΓΥΡΟΣ**