

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό 5/2023 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σήμερα την **17-02-2023**, ημέρα **Παρασκευή** και ώρα έναρξης 18:00, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Πρέβεζας σε **τακτική** συνεδρίαση **δια ζώσης**, και ταυτόχρονα με **Τηλεδιάσκεψη** μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας (**Webex**), σύμφωνα με την ΥΠ.ΕΣ. εγκ.375/39167/02.06.2022, την ΚΥΑ - 429/12.03.2020, την ΚΥΑ- Δ1α/ΓΠ.οικ. 8506/10.02.2023 (ΦΕΚ 703/10.02.2023 τεύχος Β'), τις διατάξεις του Ν. 4940/2022 (ΦΕΚ 112 Α'), του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136 Α'), και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ 87/Τ.Α'/07.06.2010) όπως ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν.4555/19-7-2018 (ΦΕΚ 133/Τ.Α/ 19-7-2018), ύστερα από την αριθμ. Πρωτ.**2783/13-02-2023** πρόσκληση του Προέδρου Δ.Σ. κ. Λεωνίδα Αργυρού, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Ο Δήμαρχος κ. Νικόλαος Γεωργάκος είναι παρών.

ΘΕΜΑ : «Έγκριση 1ου Α.Π.Ε (Τακτοποιητικός) του έργου : < Κατεπείγοντα έργα αποκατάστασης βατότητας οδικού δικτύου Δ.Ε Λούρου λόγω φυσικών καταστροφών>».

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 33 δημοτικών συμβούλων ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Λεωνίδας Αργυρός	16. Ιωσήφ Στύλος
2. Κωνσταντίνος Ακριβής	17. Ευάγγελος Ροπόκης
3. Ιωάννης Δαρδαμάνης	18. Κωνσταντίνος Δήμου
4. Γρηγόριος Κουμπής	19. Χρήστος - Ευκλείδης Φονταράς
5. Νικόλαος Παγγές	20. Αθανάσιος Ανωγιάτης
6. Γεώργιος Σαριάνογλου	21. Βασίλειος Κωστούλας
7. Χρήστος Μπαϊλής	22. Παναγιώτης Λελοβίτης
8. Ευάγγελος Γιαννουλάτος	23. Χρύσανθος Κυριαζής
9. Κοσμάς Κορωναίος	24. Ειρήνη Παπαδημητρίου
10. Κωνσταντίνος Ματέρης	25. Μάριος Κασιώτης
11. Λάζαρος Πιπιλίδης	26. Ηλίας Αλεξανδρής (ανεξάρτητος-Τηλ/σκεψη)
12. Παύλος Σαραμπασίνας	27. Φώτιος Ζέρβας (ανεξάρτητος-Τηλ/σκεψη)
13. Γεώργιος Νίτσας	28. Χαράλαμπος Κακιούζης(ανεξάρτητος-Τηλ/ψη)
14. Αναστάσιος Αμάραντος	29. Δημήτριος Καραμανίδης(ανεξάρτητος-Τηλ/ψη)
15. Γεώργιος Ντόντης	30. Αθηνά Κωνσταντάκη (ανεξάρτητη)

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Νικόλαος Λουφέκης	3. Κωνσταντίνος Κύρλας
2. Σταύρος Αμάραντος	

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης και πριν την συζήτηση του θέματος **αποχώρησαν** οι κ.κ. Κακιούζης και Αλεξανδρής.

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο κ. Μπόμπορης Σταύρος, υπάλληλος του Δήμου Πρέβεζας, για την τήρηση των πρακτικών.

Αριθ. Θέματος : 9°

Αριθ. Απόφασης : 50/2023

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει η εκ του νόμου απαιτούμενη συμμετοχή, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και στην συνέχεια έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, το **9^ο θέμα** της ημερήσιας διάταξης και την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Μελετών, Δήμου Πρέβεζας (αρμόδιος κ. Τσάγκας), που έχει ως εξής:

<<..... Έχοντας υπόψη:

- 1.Τις διατάξεις για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τον Ν.3463/06 και τις λοιπές ισχύουσες διατάξεις.
- 2.Τις ισχύουσες διατάξεις περί δημοσίων συμβάσεων έργων, τον Ν.4412/2016, τον Ν.1418/84 και του εκτελεστικού του Π.Δ.609/85 όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα.
- 3.Τον φάκελο της εργολαβίας.
- 4.Την από 26/08/2022 σύμβαση που υπεγράφη μεταξύ του Δήμου Πρέβεζας και του αναδόχου για την κατασκευή του έργου.

•Α' ΓΕΝΙΚΑ

1.Περιγραφή του αντικειμένου της εργολαβίας (περιληπτικά):

Στο Δήμο μας, από τις ισχυρές βροχοπτώσεις , σημειώθηκαν εκτεταμένες ζημιές στο οδικό δίκτυο της Δ.Ε Λούρου του Δήμου Πρέβεζας . Αιτία της μεγάλης ροής των υδάτων μετεφέρθησαν πολλά υλικά, με αποτέλεσμα να αποφραχτούν υπερχειλίσουν τα αυλάκια απορροής, να γίνει έντονη διάβρωση του οδοστρώματος, βράχοι και χώματα να εναποτεθούν σε διάφορα σημεία του οδικού δικτύου, καθώς και να καταστραφούν ολοσχερώς τμήματα του οδικού δικτύου καθώς και αγροτικών δρόμων που οδηγούν σε γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις.

Το πιο πάνω έργο αφορά την απομάκρυνση των υλικών καταπτώσεων την ανακατασκευή του κατεστραμμένου οδοστρώματος των δρόμων με τα ίδια υλικά, καθώς και νέων χαλικοστρώσεων όπου το υπάρχον υλικό δεν επαρκεί, τον καθαρισμό των τριγωνικών τάφρων (αυλακιών) και τεχνικών, όπου έχουν φραχτεί από τα φερτά υλικά που παρέσυραν τα όμβρια ύδατα,.

Σύμφωνα με την συνταχθείσα μελέτη της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, θα γίνουν οι κάτωθι εργασίες:

- Αποκατάσταση αγροτικού οδικού δικτύου
- Καθαρισμός τάφρων και τεχνικών από φερτά υλικά
- Φορτοεκφόρτωση και μεταφορά προϊόντων καθαρισμού επί φορτηγών.
- χαλικοστρώσεις αγροτικού οδικού δικτύου (νέα υλικά)

➤ Ανακατασκευή στρώσεων οδοστρωσίας με τα ίδια υλικά

Σε όλο το κατεστραμμένο οδικό δίκτυο θα γίνει άρση των καταπτώσεων ανακατασκευή στρώσεων οδοστρωσίας με χρησιμοποίηση των υπαρχόντων υλικών, καθαρισμός των φερτών υλικών στις τριγωνικές διατομές (αυλάκια) απορροής των όμβριων υδάτων, με μερική φορτοεκφόρτωση και μεταφορά προϊόντων σε θέσεις που θα υποδείξει ο Δήμος, καθώς και νέες κατασκευές οδοστρωμάτων

Αναλυτικότερα με το παρόν έργο προβλέπονται εργασίες στις Δημοτικές Ενότητες Λούρου και συγκεκριμένα στις Τ.Κ Σκιάδα, Τ.Κ Βρυσούλας, Τ.Κ Κάτω Κοτσανόπουλο, Τ.Κ Κάτω Ρεματιάς με εργασίες όπως παρακάτω :

➤ **Σκιάδα**

- ✓ Κατασκευή επιχώματος με θραυστό υλικό λατομείου στην κοινοτική οδό προς εκκλησία, μήκους περίπου 40,00μ.
- ✓ Κατασκευή τεχνικών (υπενδεδυμένης τάφρου αποστράγγισης όμβριων) εργασίες οδοστρωσίας και ασφαλτικών.
- ✓ Τσιμεντόστρωση οδού προς Αλώνια μήκους 80,00 μ και πλάτους 4,00 μέτρων
- ✓ Κατασκευή τάφρου εκατέρωθεν της κατεστραμμένης οδού για την διευθέτηση των όμβριων υδάτων
- ✓ Κατασκευή σωληνωτού τεχνικού 6,00 μέτρων

➤ **Βρυσούλα**

- ✓ Κατασκευή επιχώματος στην κοινοτική οδό, μήκους περίπου 45,00μ, που ενώνεται με την επαρχιακή οδό Λούρου – Βρυσούλας.
- ✓ Κατασκευή τεχνικών (τριγωνική τάφρος αποστράγγισης όμβριων) μήκους 45,00 μέτρων
- ✓ Κατασκευή ράμπας με τσιμεντόστρωση
- ✓ εργασίες οδοστρωσίας και ασφαλτικών

➤ **Κάτω Κοτσανόπουλο**

- ✓ Κατασκευή Ιρλανδικής Σκάφης και αναβαθμών από σκυρόδεμα στην κοίτη του ρέματος.

Αντικείμενο σύμφωνα με τον 1^ο Α.Π.Ε.(Τακτοποιητικός).

Ο 1^{ος} Α.Π.Ε.(Τακτοποιητικός) συντάχθηκε για την τακτοποίηση ποσοτήτων λόγω αυξομείωσης τους και να συμπεριλάβει τις αυξήσεις των ποσοτήτων με βάση τις ποσότητες που προέκυψαν από τις αναλυτικές επιμετρήσεις του έργου όπως αυτές προέκυψαν με την εξέλιξη των εργασιών & οι οποίες δεν διαφοροποιούνται ουσιαστικά από τις ποσότητες της μελέτης. Η αύξηση των ποσοτήτων σε επιμέρους εργασίες οφείλεται στην ανάγκη ολοκλήρωσης των εργασιών, οι οποίες κατέστησαν απαραίτητες για την αρτιότητα, λειτουργικότητα και την ασφάλεια του έργου και έγινε με ισόποση απορρόφηση του κονδυλίου των απροβλέπτων δαπανών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3, του άρθρου 156 του Ν.4412/2016

3. Μελέτη -Συμβατικά Τεύχη -Συμφωνητικό

- α)) Η μελέτη έχει συνταχθεί από την Τ.Υ του Δήμου Πρέβεζας με αριθ. 51/2022
 β) Το έργο περιλαμβάνεται στην 2η τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος σύμφωνα με την υπ'αριθμ 128/2022 απόφαση Δημοτικού συμβουλίου
 γ) Με την αριθμ. Α/Α 396/07.06.2022 (ΑΔΑΜ : 22REQ010700809) απόφαση Δημάρχου έγινε δέσμευση ποσού 120.000,00 ευρώ για την εκτέλεση του έργου με ΚΑ: 64.7333.002
 δ) Για την εκτέλεση του έργου πραγματοποιήθηκε η υπ'αριθμ 10651/20-06-2022 πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση ,σύμφωνα με το άρθρο 32 και 32^Α του Ν.4412/2016 λόγω κατεπείγοντος.
 ε) Με την υπ'αριθμ 497/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας εγκρίθηκε το πρακτικό της δημοπρασίας που έγινε στις 05/07/2022 και κατακύρωση του έργου στην εργοληπτική επιχείρηση Ηλίας Κατσιμπόκης με μέση έκπτωση 4% και ποσό προσφοράς 115.200,00 ευρώ
 στ) Το συμφωνητικό έγινε την 26-08-2022 μεταξύ του νόμιμου εκπροσώπου της αναδόχου εταιρείας Ηλία Κατσιμπόκη και του Δήμου Πρέβεζας για το ποσό **92.903,23 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 115.200,00 με Φ.Π.Α** & η εγκατάσταση έγινε αυθημερόν.

4. Προθεσμίες

Προθεσμία πού τάσσει η αρχική σύμβαση : (12) μήνες ήτοι στις 26/08/2023

5. Οικονομικά στοιχεία της εργολαβίας

Συμβατική Δαπάνη Εργασιών 92.903,23 € χωρίς Φ.Π.Α. κ 115.200,00 με Φ.Π.Α

6. Ανακεφαλαιωτικοί πίνακες

Ο παρών 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών είναι (ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ)

Β' ΕΙΔΙΚΑ**1.) Λόγοι που επέβαλαν την σύνταξη του 1^{ου} Α.Π.Ε. (Τακτοποιητικός)**

Ο 1^{ος} Α.Π.Ε.(Τακτοποιητικός) συντάχθηκε για την τακτοποίηση ποσοτήτων λόγω αυξομείωσης τους και να συμπεριλάβει τις αυξήσεις των ποσοτήτων με βάση τις ποσότητες που προέκυψαν από τις αναλυτικές επιμετρήσεις των εργασιών του έργου όπως αυτές προέκυψαν με την εξέλιξη των εργασιών & οι οποίες δεν διαφοροποιούνται ουσιαστικά από τις ποσότητες της μελέτης . Η αύξηση των ποσοτήτων σε επιμέρους εργασίες οφείλεται στην ανάγκη ολοκλήρωσης των εργασιών ,οι οποίες κατέστησαν απαραίτητες για την αρτιότητα, λειτουργικότητα και την ασφάλεια του έργου και έγινε με ισόποση απορρόφηση του κονδυλίου των απροβλέπτων δαπανών ,σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3 ,του άρθρου 156 του Ν.4412/2016 .

Ο παρών 1^{ος} Α.Π.Ε (Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών) είναι Τακτοποιητικός παρουσιάζει αύξηση-μείωση κατά 0,00 ευρώ , είναι συνολικής δαπάνης 92.903,23 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α και 115.200,00 ευρώ με τον Φ.Π.Α και είναι σε **χρηματικό ισοζύγιο με την εγκεκριμένη συμβατική δαπάνη** του έργου σε ότι αφορά τις εργασίες και δεν μεταβάλλεται το συμβατικό και το τεχνικό αντικείμενο του έργου.

2). Οικονομικά στοιχεία του παρόντος 1^{ου} Α.Π.Ε Τακτοποιητικός

Α.Π.Ε	Δαπάνες Αρχικής σύμβασης	Προτεινόμενος 1^{ος}
Α. ΕΡΓΑΣΙΕΣ :	68.462,22 ευρώ	78.731,55 ευρώ
Προστίθεται Γ.Ε & Ο.Ε 18% :	12.323,20 ευρώ	14.171,68 ευρώ
Αθροισμα(Σ1) :	80.785,42 ευρώ	92.903,23 ευρώ
Απρόβλεπτα :	12.117,81 ευρώ	0,00 ευρώ
Αθροισμα :	92.903,23 ευρώ	92.903,23 ευρώ
Φ.Π.Α 24% :	22.296,77 ευρώ	22.296,77 ευρώ
Γενικό σύνολο με Φ.Π.Α :	115.200,00 ευρώ	115.200,00 ευρώ

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

1)Την έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ (Τακτοποιητικού) που είναι σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση του έργου τελικής δαπάνης **115.200,00 ευρώ με Φ.Π.Α** δεδομένου ότι δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο του έργου δηλαδή η όλη κατασκευή και τα βασικά διακριτά στοιχεία του παραμένουν όπως προβλέπονται στην αρχική σύμβαση.....>>.

Ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον κ. Δήμαρχο και στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους οι οποίοι τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν αντιρρήσεις των, κατεγράφησαν στα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της παρούσας.

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος ζήτησε από τα μέλη του Δ.Σ. να αποφασίσουν σχετικά.

Αφού έγινε διαλογική συζήτηση και το δημοτικό συμβούλιο έλαβε υπόψη του:

- την εισήγηση της υπηρεσίας,
- τον φάκελο της εργολαβίας,
- την από **26/08/2022** σύμβαση που υπεγράφη μεταξύ του Δήμου Πρέβεζας και του αναδόχου για την κατασκευή του έργου,
- ο παρών 1ος ΑΠΕ που τον συνοδεύει,
- τις διατάξεις των άρθρων 75, 93, 95, 96 & 97 του Ν.3463/2006 ΦΕΚ Α' 114/8.06.2006, (Δημοτικός Κοινοτικός κώδικας),
- τις διατάξεις των άρθρων 65, 66, 67, 68, 69 & 94 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α' 7.06.2010), όπως ισχύουν σύμφωνα με τα άρθρα του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133Α'),
- τις ισχύουσες διατάξεις περί δημοσίων συμβάσεων έργων, τον Ν.4412/2016, τον Ν.1418/84 και του εκτελεστικού του Π.Δ.609/85 όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα,
- την ΥΠ. ΕΣ. εγκ. 375 / 39167 / 02.06.2022,
- την ΚΥΑ - Δ1α/ΓΠ.οικ. 8506/10.02.2023 (ΦΕΚ 703/10.02.2023 τεύχος Β'),
- τις διατάξεις του Ν. 4940/2022 (ΦΕΚ 112 Α'),
- τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136 Α'),
- τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της παρούσας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 1ο ΑΠΕ (Τακτοποιητικό) που είναι σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση του έργου: « Κατεπείγοντα έργα αποκατάστασης βατότητας οδικού δικτύου Δ.Ε Λούρου λόγω φυσικών καταστροφών», τελικής δαπάνης 115.200,00 ευρώ με Φ.Π.Α, δεδομένου ότι δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο του έργου δηλαδή η όλη κατασκευή και τα βασικά διακριτά στοιχεία του παραμένουν όπως προβλέπονται στην αρχική σύμβαση.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 50/2023.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΡΓΥΡΟΣ