

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό 24/2024 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σήμερα την **30-08-2024**, ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **11.00-11:30**, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε **κατεπείγουσα** συνεδρίαση όπου έλαβε χώρα με την διαδικασία της **διά περιφοράς**, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 4 & 5 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ 87/Τ.Α'/07.06.2010), όπως ισχύει και τα όσα αναφέρονται στις σχετικές περί σύγκλησης και λειτουργίας των συλλογικών οργάνων των Δήμων εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ., ύστερα από την αριθμ. Πρωτ. **15533/30-08-2024** πρόσκληση της Προέδρου Δ.Σ. κας Δήμητρας Αηδώνη, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κάτωθι θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης.
Ο Δήμαρχος κ. Νικόλαος Γεωργάκος είναι παρών.

ΘΕΜΑ: «Παράταση της υπ' αριθ. 24361/23-12-2022 (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ011891292) σύμβασης μεταξύ του Δήμου Πρέβεζας και του τεχνικού συμβούλου του έργου: ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΤΑ».

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης η Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 29 δημοτικών συμβούλων ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Αηδώνη Δήμητρα	16. Σαριάνογλου Γεώργιος
2. Αργυρός Λεωνίδας	17. Τσούτσης Ιωάννης
3. Βρυώνης Σπυρίδων	18. Νίτσας Γεώργιος
4. Δαρδαμάνης Ιωάννης	19. Δράκος Θεόδωρος
5. Ζέρβας Φώτιος.	20. Πανταζής Νικόλαος
6. Κακιούζης Χαράλαμπος	21. Ροπόκης Ευάγγελος
7. Κατσαούνου Γρηγορία	22. Τζίμας Νικόλαος
8. Κόκκαλης Σπυρίδων	23. Φούντογλου Σεβαστή
9. Κοκκίνης Γεώργιος	24. Κύρλας Κωνσταντίνος
10. Κουμπής Γρηγόριος	25. Βουλιστιώτης Πέτρος
11. Μάκης Χρήστος	26. Καλύβας Κωνσταντίνος
12. Ματέρης Κωνσταντίνος	27. Κύρλας Ευάγγελος
13. Ντόντης Γεώργιος	28. Παπαδημητρίου Ειρήνη
14. Παγγές Νικόλαος	29. Τζόκας Δημήτριος
15. Πασσάς Γεώργιος	

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ (αν και προσκλήθηκαν Νόμιμα)

1. Ουδείς.	
------------	--

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο κ. Μπόμπορης Σταύρος, υπάλληλος του Δήμου Πρέβεζας με βαθμό Α', για την τήρηση των πρακτικών.

Αριθ. Θέματος : 2°

Αριθ. Απόφασης : 226/2024

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει η εκ του νόμου απαιτούμενη συμμετοχή, ενημέρωσε τα μέλη του Δ.Σ., ότι με την αριθμ. **224/2024** απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε η συζήτηση του θέματος ως προ ημερησίας διάταξης, {διότι η σύμβαση έληξε στις 15/06 και πρέπει να ανανεωθεί προκειμένου ο ανάδοχος να ολοκληρώσει τις ενέργειες που απαιτούνται για την ένταξη της πράξης και την εκκίνηση της διαδικασίας δημοπράτησης του Υποέργου 1}.

Στην συνέχεια έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, το **2^ο θέμα** της κατεπείγουσας συνεδρίασης και την εισήγηση του Αυτοτελούς Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής, του Δήμου Πρέβεζας, (αρμ. κ. Βασιλείου), που έχει ως εξής:

<<... Λαμβάνοντας υπόψιν :

1. την υπ' αριθ. 24361/23-12-2022 (ΑΔΑΜ: 22SYMV011891292) σύμβαση μεταξύ του Δήμου Πρέβεζας και της εταιρείας "ΠΛΕΓΜΑ Α.Ε. - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ" με την οποία η ανάδοχος ανέλαβε καθήκοντα τεχνικού συμβούλου της Πράξης «Ανάπτυξη Εφαρμογών Έξυπνων Πόλεων και Τεχνολογιών για το Διαδίκτυο των Αντικειμένων (ΙΟΤ) του Δήμου Πρέβεζας» του έργου «ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΤΑ»

2. το γεγονός ότι η Μονάδα Α2 της Διαχειριστικής Αρχής του έργου δεν προέβη μέχρι την 15/06/2024 στον έλεγχο του Δελτίου Ελέγχου Νομιμότητας Δημοσίων Συμβάσεων το οποίο ανέβηκε εμπρόθεσμα στο ΟΠΣ από την ανάδοχο εταιρεία, με αποτέλεσμα το Δελτίο αυτό να μην έχει εγκριθεί από την Μονάδα Β1, και έτσι η ανάδοχος εταιρεία να μην μπορεί, για λόγους αντικειμενικούς που δεν οφείλονται σε αυτήν, να προχωρήσει στην σύνταξη και παράδοση του επόμενου παραδοτέου

3. το από 14/06/2024 αίτημα παράτασης από την ανάδοχο εταιρεία της ανωτέρω σύμβασης

4. το γεγονός ότι η παρούσα σύμβαση έληξε στις 15/06/2024

5. το γεγονός ότι η αιτούμενη παράταση δεν προκαλεί καμία αλλαγή τόσο του συμβατικού όσο και του οικονομικού αντικειμένου της ανωτέρω Σύμβασης

παρακαλούμε να εγκρίνετε την παράταση της ανωτέρω σύμβασης έως την 15/12/2024 και σε κάθε περίπτωση ως την ολοκλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου όπως αυτές ορίζονται στην ανωτέρω σύμβαση. ...>>

ΤΖΙΜΑΣ: Να γίνεται ο έλεγχος νωρίτερα για την λήξη των διαφόρων συμβάσεων ώστε να μην εκτιθέμεθα σε όλους τους εταίρους συμβασιούχους.

Στην συνέχεια η Πρόεδρος ζήτησε από τα μέλη του Δ.Σ. να αποφασίσουν σχετικά.

.....
Αφού έγινε διαλογική συζήτηση και το δημοτικό συμβούλιο έλαβε υπόψη του:

- την εισήγηση της υπηρεσίας και τις διατάξεις που αναφέρονται σ' αυτή,
- τις διατάξεις του ν. 3463/2006 ΦΕΚ Α' 114/8.06.2006, (Δημοτικός Κοινοτικός κώδικας), όπως ισχύει,
- τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α' 7.06.2010) όπως ισχύει,
- την εγκύκλιο **98/8182/26-01-2024** του ΥΠΕΣ,

- τα ειδικά έντυπα ψηφοφορίας που απέστειλαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι μέσω e_mail, στο Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης Αιρετών Οργάνων του Δήμου, καθώς και τις ψήφους δια τηλεφώνου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση της υπ' αριθ. 24361/23-12-2022 (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ011891292) σύμβασης μεταξύ του Δήμου Πρέβεζας και του τεχνικού συμβούλου του έργου: «**ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΤΑ**», έως την **15/12/2024** και σε κάθε περίπτωση ως την ολοκλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου όπως αυτές ορίζονται στην ανωτέρω σύμβαση.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 226/2024.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται:

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΑΗΔΩΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ