

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**  
**Από το πρακτικό 11/2025 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

Σήμερα την **31-3-2025**, ημέρα **Δευτέρα** και ώρα έναρξης **19:00**, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Πρέβεζας σε Τακτική συνεδρίαση **δια ζώσης** και ταυτόχρονα με **Τηλεδιάσκεψη** μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας (**Webex**), στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, Δήμου Πρέβεζας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ 87/Τ.Α'/07.06.2010), όπως ισχύει και τα όσα αναφέρονται στις σχετικές περί σύγκλησης και λειτουργίας των συλλογικών οργάνων των Δήμων εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ., ύστερα από την αριθμ. Πρωτ. **6711/27-03-2025** πρόσκληση της Προέδρου Δ.Σ. κας Αηδώνη Δήμητρας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.  
*Ο Δήμαρχος κ. Νικόλαος Γεωργάκος είναι Παρών.*

**ΘΕΜΑ :« Έγκριση 3ου τακτοποιητικού ΑΠΕ του έργου "Επείγουσες εργασίες άμεσης αντιστήριξης επισκευής παλαιών κρηπιδωμάτων παραλιακού μετώπου Πρέβεζας για άρση επικινδυνότητας».**

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης η Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 29 δημοτικών συμβούλων ήταν:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

|                                 |                                  |
|---------------------------------|----------------------------------|
| 1. Αηδώνη Δήμητρα               | 14. Παγγές Νικόλαος              |
| 2. Αργυρός Λεωνίδας             | 15. Πασσάς Γεώργιος              |
| 3. Βρυώνης Σπυρίδων             | 16. Σαριάνογλου Γεώργιος         |
| 4. Δαρδαμάνης Ιωάννης (Τηλ/ψη)  | 17. Τσούτσης Ιωάννης             |
| 5. Ζέρβας Φώτιος                | 18. Νίτσας Γεώργιος              |
| 6. Κακιούζης Χαράλαμπος         | 19. Δράκος Θεόδωρος              |
| 7. Κατσαούνου Γρηγορία (Τηλ/ψη) | 20. Ροπόκης Ευάγγελος            |
| 8. Κόκκαλης Σπυρίδων            | 21. Τζίμας Νικόλαος              |
| 9. Κοκκίνης Γεώργιος            | 22. Κύρλας Κωνσταντίνος (Τηλ/ψη) |
| 10. Κουμπής Γρηγόριος           | 23. Βουλιστιώτης Πέτρος          |
| 11. Μάκης Χρήστος               | 24. Κύρλας Ευάγγελος             |
| 12. Ματέρης Κωνσταντίνος        | 25. Παπαδημητρίου Ειρήνη         |
| 13. Ντόντης Γεώργιος            | 26. Τζόκας Δημήτριος             |

**Α Π Ο Ν Τ Ε Σ** (αν και προσκλήθηκαν Νόμιμα)

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| 1. Πανταζής Νικόλαος  | 3. Καλύβας Κωνσταντίνος |
| 2. Φούντογλου Σεβαστή |                         |

Κατά την διάρκεια της συνεδρίασης και πριν την συζήτηση του θέματος **προσήλθε** ο κ. Καλύβας και **συνδέθηκε** με τηλεδιάσκεψη η κα Φούντογλου.

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο κ. Μπόμπορης Σταύρος, υπάλληλος του Δήμου Πρέβεζας με βαθμό Α', για την τήρηση των πρακτικών.

**Αριθ. Θέματος : 6°**

**Αριθ. Απόφασης : 97/2025**

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει η εκ του νόμου απαιτούμενη συμμετοχή, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και στην συνέχεια έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, το **6<sup>ο</sup> θέμα** της ημερήσιας διάταξης και την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Δήμου Πρέβεζας (αρμόδιος υπάλληλος κα. Μωραΐτη), που έχει ως εξής:

<<..... Στις 24/10/2021, το παλαιό λιθόκτιστο μέτωπο στην ανωτέρω περιοχή το οποίο είχε λάβει σημαντική αρνητική κλίση, **κατέρρευσε**, από ΧΘ 0+077 έως ΧΘ 0+119. Με εντολές και οδηγίες μας ξεκίνησαν άμεσα οι απαραίτητες εργασίες προστασίας της ακτής λόγω της σπουδαιότητας και επικινδυνότητας για τις παρακείμενες δημόσιες και ιδιωτικές δομές της πόλης (Δημαρχείο, Υπηρεσίες, Τράπεζες κ.α.), μεταφέροντας και τοποθετώντας λιθοριπή, ενώ έγιναν όλες οι απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να συνταχθεί άμεσα μελέτη για την αποκατάσταση της καταρρευθείσας περιοχής με την κατασκευή νέου κρηπιδώματος στο σημείο αυτό κατά τα προβλεπόμενα.

Στις 19/01/2022 κατόπιν και σχετικής εντολής μας για Πρόσθετες και Επείγουσες Εργασίες (άρθρο 155, του Ν. 4412/2016), υπεβλήθη από τον Ανάδοχο Μελέτη Αποκατάστασης της Αστοχίας του Κρηπιδώματος στην περιοχή από ΧΘ0+085 έως ΧΘ0+117 που εκπονήθηκε από την εταιρεία ΕΔΑΦΟΣ Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.Ε.

Τα κύρια στοιχεία της προτεινόμενης λύσης της μελέτης που εκπονήθηκε ήταν τα ακόλουθα:

- **Κατασκευή σειράς οπλισμένων φρεατοπασσάλων Φ800.**
- **Κατασκευή *Compaction Grouting*.3. Κεφαλόδεσμος φρεατοπασσάλων στην απόληξη τους πασσάλων με την τελική διαμόρφωση του δαπέδου της παραλίας.**
- **Απομάκρυνση στοιχείων αστοχίας παράλιου μετώπου.**

Οι εργασίες της μελέτης της εταιρείας ΕΔΑΦΟΣ, αποτελούσαν το αντικείμενο του εγκεκριμένου 2ου Α.Π.Ε.

Σύμφωνα με την με Α.Π. 123/2023 Πράξη του Ε' Κλιμακίου του Ε.Σ. συντάχθηκε **ο 2ος Α.Π.Ε.- 2η Σ.Σ.Ε.** με υπέρβαση ποσοστού 15% ήτοι κατά 161.111,10 ευρώ, ο οποίος περιλάμβανε:

- μέρος εγκεκριμένων νέων εργασιών για την αποκατάσταση της αστοχίας του κρηπιδώματος
- αυξομειώσεις ποσοτήτων λοιπών εργασιών ώστε να πληροί τον όρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, για έγκριση δαπάνης 161.152,89 ευρώ (ήτοι 15%).

Η έγκριση του 3ου Α.Π.Ε περιλαμβάνει αυξομειώσεις ποσοτήτων και συγκεκριμένα του 3ου ΑΠΕ—1ης ΣΣΕ ΚΑΙ Της 2ης ΣΣΕ (σε σύγκριση με τον ήδη εγκεκριμένο 2ο ΑΠΕ) και συγκεκριμένα:

### **3ος ΑΠΕ**

- Μείωση χυτοχαλύβδινων εξαρτημάτων που αντιστοιχούν στην τοποθέτηση deck
- Αύξηση ποσότητας σωλήνων HDPE ήδη τοποθετημένων λόγω μικρότερης
- συμβατικής ποσότητας
- Αύξηση ποσότητας pillar νερού – ρεύματος για τις ανάγκες του ΔΛΤ (τοποθέτηση 5 νέων ίδιων με τα ήδη τοποθετημένα)

### **1η ΣΣΕ**

1. Μικρές αυξομειώσεις σε εργασίες σύμφωνα με τις επιμετρήσεις.

### **2η ΣΣΕ (εγκεκριμένη δαπάνη από Ελεγκτικό Συνέδριο)**

1. Αύξηση ποσοτήτων έμπηξης- εξόλκυσης που αφορούν τους πασσάλους Φ800 στην περιοχή της αστοχίας, σύμφωνα με την μελέτη και τις επιμετρήσεις.

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαστε την έγκριση του **3ου τακτοποιητικού ΑΠΕ του έργου "Επείγουσες εργασίες άμεσης αντιστήριξης επισκευής παλαιών κρηπιδωμάτων παραλιακού μετώπου Πρέβεζας για άρση επικινδυνότητας.....>>**

Η Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον κ. Δήμαρχο και στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους οι οποίοι τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν αντιρρήσεις των, κατεγράφησαν στα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της παρούσας.

Στην συνέχεια η Πρόεδρος ζήτησε από τα μέλη του Δ.Σ. να αποφασίσουν σχετικά.

.....  
Αφού έγινε διαλογική συζήτηση και το δημοτικό συμβούλιο έλαβε υπόψη του:

- την εισήγηση της υπηρεσίας και τις διατάξεις που αναφέρονται σ' αυτή
- τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α' 7.06.2010) όπως ισχύει,
- την εγκύκλιο **98/8182/26-01-2024** του ΥΠΕΣ,
- τον Πρότυπο Κανονισμό Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου (Αριθ. Πρωτ.: 2804/21.01.2025 Υπουργικής Απόφασης ΦΕΚ Β' 109/21.01.2025),
- τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της παρούσας.

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

**Εγκρίνει τον 3<sup>ο</sup> ΑΠΕ του έργου: «Επείγουσες εργασίες άμεσης αντιστήριξης επισκευής παλαιών κρηπιδωμάτων παραλιακού μετώπου Πρέβεζας για άρση επικινδυνότητας».**

**Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 97/2025.**

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται:

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.**

**ΑΗΔΩΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ**