

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**Αριθ.Αποφ. 327/2019**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

**Από το Πρακτικό 37/2019 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  
του Δήμου Πρέβεζας**

**Θέμα: Έγκριση 1ου Α.Π.Ε (Τακτοποιητικού) του έργου : "Σ018 ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ"**

Στην Πρέβεζα, σήμερα Πέμπτη 26 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 13:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Πρέβεζας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή Πρέβεζας, ύστερα από την αρ.πρωτ.19284/20-09-2019 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Αργυρός Λεωνίδας - Αντιπρόεδρος	1. Γεωργάκος Νικόλαος Πρόεδρος
2. Δαρδαμάνης Ιωάννης - Τακτικό μέλος	
3. Ακρίβης Κωνσταντίνος - Τακτικό μέλος	
4. Κουμπής Γρηγόρης - Τακτικό μέλος	
5. Ροπόκης Ευάγγελος - Τακτικό μέλος	
6. Πιπιλίδης Λάζαρος - Τακτικό μέλος	
7. Νίτσας Γεώργιος - Τακτικό μέλος	
8. Κωστούλας Βασίλειος - Τακτικό μέλος	
9. Κωνσταντάκη Αθηνά - Αναπλ. μέλος	

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Μ. Κιτσαντά, δημοτική υπάλληλο.

Ο Αντιπρόεδρος εισηγούμενος το **5<sup>ο</sup> θέμα** παρουσίασε την εισήγηση του Τμήματος Μελετών & Προγραμματισμού έργων, του Δήμου Πρέβεζας (αρμ.υπάλ. Ηλ.Τσάγκας), που έχει ως εξής:

«...Έχοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τον Ν.3463/06 και τις λοιπές ισχύουσες διατάξεις.
- Τις ισχύουσες διατάξεις περί δημοσίων συμβάσεων έργων, τον Ν.4412/2016, τον Ν.1418/84 και του εκτελεστικού του Π.Δ.609/85 όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα.
- Τον φάκελο της εργολαβίας.
- Την από 08/03/2019 σύμβαση που υπεγράφη μεταξύ του Δήμου Πρέβεζας και του αναδόχου για την κατασκευή του έργου.

**Α' ΓΕΝΙΚΑ**

**1.Περιγραφή του αντικειμένου της εργολαβίας (περιληπτικά):**

Με το παρόν έργο έγινε ασφαλτόστρωση των χωμάτινων οδών, οι οποίες παρουσιάζουν υψομετρικές εξάρσεις, εγκάρσιους και διαμήκεις αύλακες «νεροφαγώματα» και κροκάλες ικανού μεγέθους ικανές να προξενήσουν βλάβες στους τροχούς των οχημάτων τα οποία κυκλοφορούν επί αυτών και δημιουργία σκόνης κατά την κίνησή τους με προφανή ενόχληση των κατοικούντων επί των οδών αυτών, σε περιοχές του ευρύτερου Δήμου Πρέβεζας που

περιλαμβάνει τις Δημοτικές Ενότητες Πρέβεζας, Λούρου και Ζαλόγγου με σκοπό να διευκολυνθεί η προσβασιμότητα και η βελτίωση της ασφάλειας των οδηγών και των πεζών.

Βασική αρχή σχεδιασμού αποτέλεσε η διατήρηση της υφιστάμενης γεωμετρίας της χάραξης, δηλαδή η όσο το δυνατόν τήρηση υφιστάμενων χαράξεων και δεσμεύσεων από ιδιοκτησίες με στόχο τον περιορισμό του κόστους κατασκευής. Η χάραξη ακολούθησε – ανά περίπτωση - τις υφιστάμενες οδούς σε όλο το μήκος τους τόσο οριζοντιογραφικά όσο και μηκοτομικά, προσαρμοζόμενη στο υφιστάμενο ανάγλυφο και βελτιώνοντάς το όπου είναι δυνατόν, ώστε να βελτιωθούν οι συνθήκες κυκλοφορίας και να περιοριστούν οι απαιτήσεις χωματουργικών εργασιών.

Τα ασφατικά και η οδοστρωσία αποτελούνται – ανά περίπτωση - από τις εξής στρώσεις:

- Ασφατική στρώση κυκλοφορίας (κατά την Π.Τ.Π. Α265).
- Ασφατική συγκολλητική στρώση.
- Ασφατική στρώση βάσης (Ισοπεδωτική) (κατά την Π.Τ.Π. Α260).
- Ασφατική προεπάλειψη.
- Βάση μεταβλητού πάχους (κατά την Π.Τ.Π. Ο155).
- Βάση οδοστρωσίας (Π.Τ.Π. Ο-155).

**2. Αντικείμενο σύμφωνα με τον 1<sup>ο</sup> Α.Π.Ε.** Ο 1<sup>ος</sup> Α.Π.Ε.(Τακτοποιητικός) συντάχθηκε με βάση τις ποσότητες που προέκυψαν από τις επιμετρήσεις του έργου & οι οποίες δεν διαφοροποιούνται ουσιαστικά από τις ποσότητες της μελέτης. Έτσι έγιναν μικρές αυξομειώσεις ποσοτήτων σε βάρος του κονδυλίου των απροβλέπτων δαπανών ,πάντοτε στο πνεύμα του Ν.4412/2016

### **3. Μελέτη -Συμβατικά Τεύχη –Συμφωνητικό**

α) ) Η μελέτη έχει συνταχθεί από την Τ.Υ του Δήμου Πρέβεζας με αριθ. 12/2018

β) Οι όροι διενέργειας του διαγωνισμού εγκρίθηκαν με την 499/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας. Η δημοπρασία έγινε την 24/10/2018 και μειοδότης αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση ΕΡΓΟΔΟΜΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε με έκπτωση **57,05 %**

γ). Το συμφωνητικό έγινε την 08/03/2019 μεταξύ του αναδόχου ΕΡΓΟΔΟΜΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε και του Δήμου Πρέβεζας για το ποσό **143.394,48 ευρώ πλέον ΦΠΑ** & η εγκατάσταση έγινε αυθημερόν.

### **4. Προθεσμίες**

Προθεσμία πού τάσσει η αρχική σύμβαση : **08/03/2020**

### **5. Οικονομικά στοιχεία της εργολαβίας**

Συμβατική Δαπάνη Εργασιών 143.394,48 € πλέον Φ.Π.Α.

### **6. Ανακεφαλαιωτικοί πίνακες**

Ο παρών 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών είναι ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ

#### **Β' ΕΙΔΙΚΑ**

##### **1.) Λόγοι πού επέβαλαν την σύνταξη του 1<sup>ου</sup> Α.Π .Ε. (Τακτοποιητικός)**

Ο 1<sup>ος</sup> Α.Π.Ε.(Τακτοποιητικός) συντάχθηκε με βάση τις ποσότητες που προέκυψαν από τις επιμετρήσεις του έργου & οι οποίες δεν διαφοροποιούνται ουσιαστικά από τις ποσότητες της μελέτης. Έτσι έγιναν μικρές αυξομειώσεις ποσοτήτων σε βάρος του κονδυλίου των απροβλέπτων δαπανών ,πάντοτε στο πνεύμα του Ν.4412/2016 χωρίς να αλλάζει ούτε το σχέδιο ούτε η φύση του έργου.

Ο παρών 1<sup>ος</sup> Α.Π.Ε ( Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών ) είναι τακτοποιητικός παρουσιάζει αύξηση-μείωση κατά 0,00 ευρώ , είναι συνολικής δαπάνης **177.809,15** ευρώ με τον Φ.Π.Α και είναι σε χρηματικό ισοζύγιο με την εγκεκριμένη συμβατική δαπάνη του έργου σε ότι αφορά τις εργασίες και δεν μεταβάλλεται το συμβατικό και το τεχνικό αντικείμενο του έργου.

### **2). Οικονομικά στοιχεία του παρόντος 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε τακτοποιητικού**

Εγκεκριμένη δαπάνη	: 124.621,76 ευρώ	<b>Προτεινόμενος 1<sup>ος</sup> Α.Π.Ε</b>	143.305,54 ευρώ
Απρόβλεπτη Δαπάνη	: 18.693,26 ευρώ		0,00 ευρώ
Σύνολο	: 143.315,02 ευρώ		143.305,54 ευρώ
Πρόβλεψη αναθεώρησης	: 79,46 ευρώ		88,94 ευρώ
Σύνολο	: 143.394,48 ευρώ		143.394,48 ευρώ
Φ.Π.Α	: 34.414,67 ευρώ		34.414,67 ευρώ
<b>Γενικό σύνολο</b>	<b>: 177.809,15 ευρώ</b>		<b>177.809,15 ευρώ</b>

## ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

**Την έγκριση του 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ ( Τακτοποιητικού)** που είναι σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση του έργου τελικής δαπάνης **177.809,15 ευρώ με Φ.Π.Α** δεδομένου ότι δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο του έργου δηλαδή η όλη κατασκευή και τα βασικά διακριτά στοιχεία του παραμένουν όπως προβλέπονται στην αρχική σύμβαση ....».

Ο Αντιπρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Ο.Ε. να αποφασίσουν σχετικά.  
Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Αντιπρόεδρο και έλαβε υπόψη της,

- το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010
- τις διατάξεις του άρθρο 3 του Ν. 4623/2019
- την εισήγηση της Υπηρεσίας

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ΟΜΟΦΩΝΑ)**

Εγκρίνει τον **1<sup>ο</sup> ΑΠΕ ( Τακτοποιητικός)** που είναι σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση του έργου τελικής δαπάνης **177.809,15 ευρώ με Φ.Π.Α** δεδομένου ότι δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο του έργου δηλαδή η όλη κατασκευή και τα βασικά διακριτά στοιχεία του παραμένουν όπως προβλέπονται στην αρχική σύμβαση.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **327/2019**.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΑ ΜΕΛΗ
----------------	---------

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΡΓΥΡΟΣ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ