

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

**Από το Πρακτικό 52/2019 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  
του Δήμου Πρέβεζας**

**Θέμα: Έγκριση 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα & 1<sup>ου</sup> Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών του έργου «Σ018 Βελτίωση αθλητικών χώρων Δήμου Πρέβεζας» προϋπολογισμού 74.000,00€ (με ΦΠΑ)**

Στην Πρέβεζα, σήμερα Πέμπτη 19 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 13:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Πρέβεζας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή Πρέβεζας, ύστερα από την αρ.πρωτ. 26684/13-12-2019 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Αργυρός Λεωνίδας Αντιπρόεδρος	1.Γεωργάκος Νικόλαος Πρόεδρος
2. Ακριβής Κωνσταντίνος - Τακτικό μέλος	2.Ροπόκης Ευάγγελος - Τακτικό μέλος
3. Δαρδαμάνης Ιωάννης - Τακτικό μέλος	
4. Κουμπής Γρηγόρης - Τακτικό μέλος	
5. Πιπιλίδης Λάζαρος - Τακτικό μέλος	
6. Κωστούλας Βασίλειος - Τακτικό μέλος	
7. Νίτσας Γεώργιος - Τακτικό μέλος	

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται ο κ. Ν.Παγγές.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Μ. Κιτσαντά, δημοτικό υπάλληλο.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το **8<sup>ο</sup> θέμα**, παρουσίασε την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πρέβεζας (αρμ.υπάλ.Γ.Τάγκας), που έχει ως εξής:

**«...ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ**

*Αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας αποτελεί οι εργασίες συντήρησης αθλητικών εγκαταστάσεων και νέων κατασκευών σε διάφορες αθλητικές εγκαταστάσεις του δήμου Πρέβεζας. Στο παρών έργο οι σημαντικότερες εργασίες είναι η κατασκευή κερκίδας στο γήπεδο Ωροπού, η επίστρωση με χυτή ελαστικά ακρυλική αυτοεπιπεδούμενη αντιολισθηρή επένδυση σε γήπεδο μπάσκετ του κολυμβητηρίου Πρέβεζας, η επίστρωση ρητινούχου ακρυλικού χρώματος στα γήπεδα τένις του κολυμβητηρίου Πρέβεζας και η κατασκευή δύο γηπέδων μπάσκετ σε Κανάλι και Μιχαλίτσι.*

**ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ**

Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις ΣΑΤΑ 2018 με Κ.Α. 02.15.7336.609, με συνολικό προϋπολογισμό 74.000,00 Ευρώ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ).

### **ΜΕΛΕΤΗ :-ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΤΕΥΧΗ**

Τα συμβατικά τεύχη της με αρ. 176/2018 μελέτης, οι όροι διακήρυξης συνοπτικού μειοδοτικού Διαγωνισμού, ο τρόπος εκτέλεσης και το κριτήριο ανάθεσης του έργου εγκρίθηκαν με την υπ' αριθμ. 639/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας.

### **ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ**

Το έργο δημοπρατήθηκε στις 18/12/2018 με την διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού και κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, μόνο βάσει τιμής του άρθρου 86 του Ν.4412/2016 και στη Δημοπρασία μειοδότης αναδείχθηκε η τεχνική εταιρεία «ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΠΕΛΛΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ» που προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση 21% στις τιμές του τιμολογίου και του Προϋπολογισμού της εγκεκριμένης μελέτης. Το πρακτικό της δημοπρασίας, εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ 33/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας.

### **ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ**

Μεταξύ του Μπαίλη Χρήστου, Δήμαρχου του Δήμου Πρέβεζας και του Γεράσιμου Μπέλλου νόμιμου εκπροσώπου της αναδόχου τεχνικής εταιρείας «ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΠΕΛΛΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ», υπεγράφη στις 18/03/2019, το εργολαβικό συμφωνητικό για την κατασκευή του έργου, με ποσό 58.460,00€ (με ΦΠΑ)

### **ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ**

Σύμφωνα με την σύμβαση κατασκευής του έργου με Α.Π. 5689/19-03-2019, η προθεσμία περαίωσης του έργου ορίστηκε σε **8 (οκτώ) μήνες** από την υπογραφή της, ήτοι στις 18/11/2019. Έπειτα δόθηκε σύμφωνα με την αριθμ. 354/20198 Απόφαση της Οικονομικής επιτροπής του δήμου Πρέβεζας παράταση του χρόνου περαίωσης , εκτέλεσης του έργου έως τις **18/01/2020**.

### **ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ**

Ο παρών 1<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συντάχθηκε για να συμπεριλάβει αυξομειώσεις ποσοτήτων αλλά και σύνταξη νέων τιμών μονάδος νέων εργασιών που δεν περιλαμβάνονταν στο συμβατικό τιμολόγιο, ήτοι προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 ονομαστικής διαμέτρου D400mm και στεγανωτικές επιστρώσεις με τσιμεντοειδή υλικά.

Ο παρών 1<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας απορρόφησε ολόκληρο το ποσό των απροβλέπτων δηλαδή το ποσό των 7.783,04€ και είναι σε χρηματικό ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση καθώς δεν μεταβάλλεται το συμβατικό και τεχνικό αντικείμενο του έργου. Η προτεινόμενη δαπάνη είναι 47.145,16€ και ο Φ.Π.Α. 24% ανέρχεται σε 11.314,84 €, με αποτέλεσμα η τελική δαπάνη των εργασιών να είναι 58.460,00€ με το Φ.Π.Α.

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010
2. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016
3. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006

### **Εισηγούμαστε:**

Την έγκριση του 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα & του 1<sup>ου</sup> Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών του έργου «Σ018 Βελτίωση αθλητικών χώρων Δήμου Πρέβεζας » σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση και τους σχετικούς πίνακες...».

Ο Αντιπρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Ο.Ε. να αποφασίσουν σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Αντιπρόεδρο και έλαβε υπόψη της,

- τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010
- την εισήγηση της υπηρεσίας

### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ΟΜΟΦΩΝΑ)

Εγκρίνει τον **1<sup>ο</sup>** Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα & του 1<sup>ου</sup> Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών του έργου « **Σ018 Βελτίωση αθλητικών χώρων Δήμου Πρέβεζας** » σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση και τους σχετικούς πίνακες.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **520/2019**.  
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΑ ΜΕΛΗ
----------------	---------

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΡΓΥΡΟΣ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ