

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Αριθ.Αποφ. 170/2020

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**Από το Πρακτικό 13/2020 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Πρέβεζας**

**Θέμα: Αίτημα παράτασης συμβατικού χρόνου παράδοσης της με αρ.
πρωτ.23719/12.11.2019 σύμβασης προμήθειας απορριμματοφόρου.**

Στην Πρέβεζα, σήμερα Πέμπτη 26 Μαρτίου 2020 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Πρέβεζας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση (δια περιφοράς) η Οικονομική Επιτροπή Πρέβεζας, σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α' 55/11-3-2020), ύστερα από την αρ.πρωτ.6193/20-03-2020 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Γεωργάκος Νικόλαος Πρόεδρος	
2. Αργυρός Λεωνίδας - Τακτικό μέλος	
3. Ακρίβης Κωνσταντίνος - Τακτικό μέλος	
4. Δαρδαμάνης Ιωάννης - Τακτικό μέλος	
5. Κουμπής Γρηγόρης - Τακτικό μέλος	
6. Ροπόκης Ευάγγελος - Τακτικό μέλος	
7. Πιπιλίδης Λάζαρος - Τακτικό μέλος	
8. Κωστούλας Βασίλειος - Τακτικό μέλος	
9. Νίτσας Γεώργιος - Τακτικό μέλος	

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Στ.Μπόμπορη, δημοτικό υπάλληλο.

Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Ο.Ε ότι με την αριθμ. 169/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, εγκρίθηκε η συζήτηση του θέματος ως προ ημερήσιας διάταξης καθώς το ανωτέρω θέμα είναι επείγον δεδομένου του μικρού χρονικού διαστήματος της αιτούμενης παράτασης και των ιδιαίτερων και απρόβλεπτων δυσχερειών που παρουσιάζονται συνεχώς λόγω της επιδημίας του κορωνοϊού.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το **1^ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης**, παρουσίασε την εισήγηση της Επιτροπής Παραλαβής, του Δήμου Πρέβεζας (αρμ.υπάλ.Κ.Τζόκας), που έχει ως εξής:

«...Με την αρ.24/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου ορίστηκε Επιτροπή παραλαβής της σύμβασης «Προμήθεια 1 απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας 16 μ3» αποτελούμενη από τους:

- 1.Τζόκας Κων/νος
- 2.Μαρτίδης Αλέξιος
- 3.Μιχαήλογλου Κων/νος

Με το με αρ. πρωτ. **6336/27.03.2020** έγγραφο υποβλήθηκε από την Ανάδοχο «**ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», αίτημα για την παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης του αντικειμένου της σύμβασης «Προμήθεια 1 απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας 16 μ3» κατά 2 εβδομάδες, κάνοντας επίκληση ιδιαίτερος σοβαρών λόγων ανωτέρας βίας και συγκεκριμένα:

«...ότι έχει παρουσιαστεί καθυστέρηση στην παράδοση βασικών εξαρτημάτων της υπερκατασκευής του απορριμματοφόρου οχήματος, όπως αντλίες- υδραυλικοί κινητήρες από τα εργοστάσια του εξωτερικού, η οποία οφείλεται στις καθυστερήσεις που έχουν προκύψει παγκοσμίως λόγω της επιδημίας του κορονοϊού SARS – Cov-2. Η εταιρία έκανε κάθε δυνατή προσπάθεια να παραδώσει έγκαιρα το όχημα ωστόσο παρουσιάζονται συνεχώς και νέες απρόβλεπτες καθυστερήσεις σε όλες τις μεταφορές παγκοσμίως. Για το λόγο αυτό αιτούμεθα να παραταθεί ο χρόνος παράδοσης του απορριμματοφόρου για 2 εβδομάδες, ήτοι έως και την 10/4/2020...»

Σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. **23719/12.11.2019** σύμβαση προμήθειας 1 απορριμματοφόρου μεταξύ του Δήμου Πρέβεζας και του προμηθευτή **ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και συγκεκριμένα **στο άρθρο 3** ορίζονται τα εξής:

«Η παράδοση του απορριμματοφόρου στις εγκαταστάσεις του Δήμου πρέπει να γίνει σε χρονικό διάστημα μικρότερο ή ίσο των τεσσαράμισι μηνών από την υπογραφή της σύμβασης και ανάρτησης αυτής στο ΚΗΜΔΗΣ., συμπεριλαμβανομένης της έγκρισης τύπου.

Ο χρόνος παράδοσης μπορεί να παρατείνεται σύμφωνα με το αρ. 206 Ν.4412/2016»

Σε περίπτωση υπέρβασης της προθεσμίας παράδοσης του οχήματος ή των οχημάτων, με υπαιτιότητα του Αναδόχου, επιβαρύνεται με ποινική ρήτρα καθυστέρησης, η οποία ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 207 του Ν.4412/2016 σε ποσοστό 5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.»

Στο άρθρο 206 του Ν. 4412/2016 προβλέπεται ότι:

«1.Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζει η σύμβαση. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις:

α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132,

β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμοδίου συλλογικού οργάνου είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου, γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης.

2.Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης δεν συνυπολογίζεται στο συμβατικό χρόνο παράδοσης.

3.Η απόφαση παράτασης εκδίδεται εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος από την υποβολή του σχετικού αιτήματος του προμηθευτή.

4.Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης συνεπεία λόγων ανωτέρας βίας ή άλλων ιδιαίτερος σοβαρών λόγων που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών, δεν επιβάλλονται κυρώσεις. Σε κάθε άλλη περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 207.»...

Σύμφωνα με τα ανωτέρω εκτεθέντα η επιτροπή

Εισηγείται

Την έγκριση χορήγησης παράτασης του χρόνου παράδοσης ως και τις 10.04.2020, καθώς πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 206 του Ν 4412/2016 , για λόγους ανωτέρας βίας, χωρίς επιβολή κυρώσεων.».

Ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Ο.Ε. να αποφασίσουν σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της,

- το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010
- το άρθρο 172 τ.ν. 3463/2006
- το άρθρο 10 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α' 55/11-3-2020)
- την εισήγηση της επιτροπής

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ΟΜΟΦΩΝΑ)

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης του χρόνου παράδοσης του απορριμματοφόρου ως και τις 10.04.2020, καθώς πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 206 του Ν 4412/2016 , για λόγους ανωτέρας βίας, χωρίς επιβολή κυρώσεων.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **170/2020**.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΑ ΜΕΛΗ
------------	---------

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ