

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Αριθ.Αποφ.250/2020

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**Από το Πρακτικό 20/2020 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Πρέβεζας**

ΘΕΜΑ : Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα & 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών του έργου «Ανάπλαση Πάρκου Δημοκρατίας » προϋπολογισμού 350.000,00€ (με ΦΠΑ)

Στην Πρέβεζα, σήμερα την 22-05-2020, ημέρα Παρασκευή με ώρα έναρξης **11:00 π.μ και λήξης 13:00 μ.μ** συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή Πρέβεζας σε τακτική **δια περιφοράς** συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α'55/11-3-2020), ύστερα από την αρ.πρωτ.8506/15-05-2020 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Γεωργάκος Νικόλαος Πρόεδρος	
2. Αργυρός Λεωνίδας - Τακτικό μέλος	
3. Ακρίβης Κωνσταντίνος - Τακτικό μέλος	
4. Δαρδαμάνης Ιωάννης - Τακτικό μέλος	
5. Κουμπής Γρηγόρης - Τακτικό μέλος	
6. Ροπόκης Ευάγγελος - Τακτικό μέλος	
7. Πιπιλίδης Λάζαρος - Τακτικό μέλος	
8. Κωστούλας Βασίλειος - Τακτικό μέλος	
9. Νίτσας Γεώργιος - Τακτικό μέλος	

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Στ.Μπόμπορη, δημοτικό υπάλληλο.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το **3^ο θέμα**, παρουσίασε την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, του Δήμου Πρέβεζας (αρμ.υπάλ. Γ.Τάγκας), που έχει ως εξής:

«...**ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:** Σκοπός της μελέτης είναι να μεταμορφώσει το πάρκο Δημοκρατίας πέρα από ένα μικρό πνεύμονα πρασίνου για την ευρύτερη περιοχή, σε ένα χώρο που θα προσελκύσει το δημότης και επισκέπτη της πόλης.

Για το λόγο αυτό οι παρεμβάσεις θα γίνουν με γνώμονα τη διατήρηση του πρασίνου χαρακτήρα του πάρκου αλλά και την προσέλκυση του επισκέπτη.

Προβλέπεται να πραγματοποιηθούν εργασίες ανάπλασης του Πάρκου με κατασκευή περιμετρικής πλακόστρωσης, μεταλλικής πέργκολας σκίασης σε κεντρικό σημείο, εσωτερικών διαδρόμων από ειδικό κεραμικό δάπεδο, ηλεκτροφωτισμού με φωτιστικά οικονομίας τύπου led με υψηλό δείκτη ενεργειακής απόδοσης και αντιθαμβωτικού σχεδιασμού προς αποφυγή φωτορύπανσης. Παράλληλα θα γίνει εμπλουτισμός της φύτευση, εγκατάσταση χλοοτάπητα με την απαραίτητη άρδευσή τους, τέλος θα τοποθετηθούν παγκάκια, κάδοι απορριμμάτων και κρουνοί πόσιμου νερού.

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο πόσο 350.000,00 € (με το ΦΠΑ).

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Το έργο χρηματοδοτείται το χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου με τίτλο «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» Άξονας Προτεραιότητας «Αστική Ανα-

ζωογόνηση 2017» Έτη 2017 2018 με ποσό 210.000,00 ευρώ και από ίδια έσοδα με ποσό 140.000,00 ευρώ του Δήμου Πρέβεζας.

ΜΕΛΕΤΗ: Η μελέτη της εργολαβίας με αριθμό 147/2017 καθώς και τα τεύχη δημοπράτησης αυτής, συντάχθηκαν από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πρέβεζας και εγκρίθηκαν με την υπ' αριθμό 13/2019 (ΑΔΑ 6Μ0ΒΩΞΧ-Δ9Λ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας.

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ: Το έργο δημοπρατήθηκε με ανοιχτή διαδικασία για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016(ΦΕΚ Α147), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με την απόφαση 13/2019 της οικονομικής επιτροπής. Η δημοπρασία έγινε με μέριμνα της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πρέβεζας στις 22-02 -2019, με α/α συστήματος Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. 79706 με το σύστημα προσφοράς έκπτωσης καθ' ομάδες και μειοδότης αναδείχθηκε η κξια Ιωάννης Καραμπιτιάνης – Γεώργιος Ν. Κυρίτσης Ε.Ε. – ΚΑG Infrastructure LTD που προσέφερε μέση έκπτωση 36,35% επί των τιμών του προϋπολογισμού και του τιμολογίου μελέτης. Τα πρακτικά 1 και 2 της Επιτροπής Διαγωνισμού εγκρίθηκαν με τις υπ' αριθμ. 89-2019 (ΑΔΑ 6ΩΚΖΩΞ-Χ-ΛΗ6) και 183/2019 (ΑΔΑ 6ΤΙΕΩΞΧ-ΝΕΙ) Αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής.

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Το συμφωνητικό υπογράφηκε στις 22/10/2019, για ποσό 222.758,87 € με Φ.Π.Α. Η εγκατάσταση έγινε στις 29/10/2019.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: Η ισχύουσα προθεσμία περαίωσης των εργασιών είναι η 22/11/2020.

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ:

Ο παρών 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συντάσσεται για να συμπεριλάβει αυξομειώσεις ποσοτήτων, σύμφωνα με τις επιμετρήσεις και προμετρήσεις των εργασιών.

Ο παρών 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας είναι σε χρηματικό ισοζύγιο με το ποσό της σύμβασης και δεν μεταβάλλεται το συμβατικό και τεχνικό αντικείμενο του έργου.

Η προτεινόμενη δαπάνη με πιθανή αναθεώρηση είναι 179.644,25 €. Ο Φ.Π.Α. ανέρχεται σε ποσό 43.114,62 € και η τελική δαπάνη των εργασιών υπολογίζεται στις 222.758,87 € με Φ.Π.Α.

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010
2. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016
3. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006

Εισηγούμαστε:

*Την έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα & του 1^{ου} Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών του έργου «**Ανάπλαση Πάρκου Δημοκρατίας**» σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση και τους σχετικούς πίνακες.....».*

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος καλεί τα μέλη της οικονομικής επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:

- τις διατάξεις των άρθρων και 72,75 του Ν. 3852/2010,
- την εισήγηση της υπηρεσίας

- το άρθρο 10 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α' 55/11-3-2020),
- τις διατάξεις της παρ.1, του άρθρου 43, της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 75/τ.Α' /30-3-2020) «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις»,
- τις διατάξεις του Ν. 4674/20 (ΦΕΚ 53/11.03.2020 τεύχος Α'): «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις»,
- την εγκύκλιο με αριθμ. 18318/13.03.2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ),
- την εγκύκλιο με αριθμ. 40/20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ), «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ΟΜΟΦΩΝΑ)

Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα & το 1^ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών του έργου **«Ανάπλαση Πάρκου Δημοκρατίας »** σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση και τους σχετικούς πίνακες.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **250/2020**.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΑ ΜΕΛΗ
------------	---------

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ