

Αριθ.Αποφ. 295/2021

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 26/2021 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Πρέβεζας

Θέμα: Τροποποίηση της υπ'αρ. πρωτ.25951/31.12.2020 Σύμβασης (ΑΔΑΜ: 20ΣΥΜΝ007968923 2020- 12-31) που αφορά «Υπηρεσίες υποστήριξης του Δήμου Πρέβεζας για την υλοποίηση των Παραδοτέων 1.3.2, 1.3.3, 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 4.3.1, 4.3.3, 4.3.4 και 4.3.5 του έργου MileSTONES III «Creativeculturalcooperationas a tool for stronger tourism capacity and development» συνολικού προϋπολογισμού 63.525,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και της εταιρείας planO2Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία με διακριτικό τίτλο «planO2 ΙΚΕ».

Στην Πρέβεζα, σήμερα Πέμπτη 27 Μαΐου 2021 και ώρα 12:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση με την διαδικασία της τηλεδιάσκεψης, η Οικονομική Επιτροπή Πρέβεζας, σύμφωνα με την Π.Ν.Π. με ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 και την ΥΠ.ΕΣ. Εγκ. 426/ΑΠ:77233/13.11.2020, ύστερα από την αρ.πρωτ. 10280/21-05-2021 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Γεωργάκος Νικόλαος Πρόεδρος	1. Πιπιλίδης Λάζαρος- Τακτικό. μέλος
2. Αργυρός Λεωνίδας - Τακτικό μέλος	2. Νίτσας Γεώργιος - Τακτικό μέλος
3. Ακρίβης Κωνσταντίνος - Τακτικό μέλος	
4. Δαρδαμάνης Ιωάννης - Τακτικό μέλος	
5. Κουμπής Γρηγόρης - Τακτικό μέλος	
6. Ροπόκης Ευάγγελος - Τακτικό μέλος	
7. Κωστούλας Βασίλειος - Τακτικό μέλος	

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Μ. Κιτσαντά, δημοτική υπάλληλο.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το **15^ο Θέμα**, παρουσίασε την εισήγηση του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής, του Δήμου Πρέβεζας (αρμ.υπάλ.Ε.Ιωάννου), που έχει ως εξής:

«... Με την υπ' αριθ. πρωτ. 25951/31.12.2020 Σύμβασης (ΑΔΑΜ: 20ΣΥΜΝ007968923 2020-12-31) που αφορά «ανατέθηκε στην εταιρεία planO2Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία με διακριτικό τίτλο «planO2 ΙΚΕ» η υπηρεσία με τίτλο Υπηρεσίες υποστήριξης του Δήμου Πρέβεζας για την υλοποίηση των Παραδοτέων 1.3.2, 1.3.3, 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 4.3.1, 4.3.3, 4.3.4 και 4.3.5 του έργου MileSTONES III «Creativeculturalcooperationas a tool for stronger tourism capacity and development» συνολικού προϋπολογισμού 63.525,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑκαι ημερομηνία λήξης

αυτής έως την ημερομηνία λήξης της πράξης «MileSTONES III», η οποία με βάση το εγκεκριμένο τεχνικό δελτίο της πράξης, όπως ίσχυε κατά την υπογραφή της σύμβασης ήταν 01/12/2021.

Με το υπ' αρ. πρωτ. 10841/25-05-2021 έγγραφό του το Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου, αιτήθηκε παράταση του χρονοδιαγράμματος του Παραδοτέου Π.4.3.3. «Ταξίδι εξοικείωσης δημοσιογράφων» προϋπολογισμού 9.000,00€ προ Φ.Π.Α.», λόγω των υφιστάμενων περιορισμών εξαιτίας της πανδημίας COVID-19 και της μη δυνατότητας οργάνωσης δημόσιων εκδηλώσεων, ελεύθερης μετακίνησης μεταξύ περιοχών, λειτουργίας υποδομών όπως μουσεία καθώς και της εστίασης, μην επιτρέποντας την υλοποίηση του ταξιδιού εξοικείωσης των δημοσιογράφων.

Υστερα από την από 25-05-2021 γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής (άρθρο 201 Ν 4412/2016), η οποία για τις γενικές υπηρεσίες ορίζεται ρητά ότι είναι η επιτροπή παραλαβής (άρθρο 221 παρ. 11 περίπτ. ζ' Ν 4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με την παρ. 39 του άρθρου 107 του Ν 4497/2017) και σύμφωνα με το άρθρο 132, παράγραφος 1 σημείο α του Ν. 4412/16, παρακαλούμε όπως εγκρίνετε, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/2019, την τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του επιμέρους παραδοτέου της Π.4.3.3. «Ταξίδι εξοικείωσης δημοσιογράφων» (μετάθεση χρονοδιαγράμματος παραδοτέου έως τις 31/07/2021) της ανωτέρω συμβάσεως καθώς:

α. Η τροποποίηση που αιτείται το Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου, λαμβάνει χώρα κατά το χρονικό διάστημα στο οποίο ακόμη εκτελείται η σύμβαση,

β. Η δυνατότητα της ανωτέρω τροποποίησης προβλέπεται στην ισχύουσα νομοθεσία (Ν. 4412/2016, Άρθρο 132, Παράγραφος 1, Περίπτωση α) περί τροποποίησης συμβάσεων κατά την διάρκειά τους όταν αυτές προβλέπουν σαφείς, ακριβείς και ρητές ρήτρες αναθεώρησης στα αρχικά έγγραφα της σύμβασης, στην προκειμένη περίπτωση δε το αίτημα της Αναδόχου υποβάλλεται χωρίς υπαιτιότητά της λόγω των υφιστάμενων περιορισμών εξαιτίας της πανδημίας COVID-19 και της μη δυνατότητας οργάνωσης δημόσιων εκδηλώσεων, ελεύθερης μετακίνησης μεταξύ περιοχών, λειτουργίας υποδομών όπως μουσεία καθώς και της εστίασης, μην επιτρέποντας την υλοποίηση του ταξιδιού εξοικείωσης των δημοσιογράφων.

γ. Η εν λόγω παράταση χρονοδιαγράμματος αφορά μόνο το παραδοτέο Π.4.3.3 και δεν αλλάζει το συνολικό χρόνο της σύμβασης, ούτε τη συμβατική της αξία.....».

Ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Ο.Ε. να αποφασίσουν σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:

- τις διατάξεις των άρθρων και 72,75 του Ν. 3852/2010,
- το άρθρο 132, παράγραφος 1 σημείο α του Ν. 4412/16
- την εισήγηση της υπηρεσίας.
- την εγκύκλιο με αριθμ.93/60173/23-8-2019 του ΥΠΕΣ,
- την Π.Ν.Π. με ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020
- την ΥΠ.ΕΣ. Εγκ. 426/ΑΠ:77233/13.11.2020,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ΟΜΟΦΩΝΑ)

Εγκρίνει την τροποποίηση σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/2019, του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του επιμέρους παραδοτέου της Π.4.3.3. «Ταξίδι εξοικείωσης δημοσιογράφων» (μετάθεση χρονοδιαγράμματος παραδοτέου έως τις 31/07/2021) της ανωτέρω συμβάσεως καθώς:

α. Η τροποποίηση που αιτείται το Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου, λαμβάνει χώρα κατά το χρονικό διάστημα στο οποίο ακόμη εκτελείται η σύμβαση,

β. Η δυνατότητα της ανωτέρω τροποποίησης προβλέπεται στην ισχύουσα νομοθεσία (Ν. 4412/2016, Άρθρο 132, Παράγραφος 1, Περίπτωση α) περί τροποποίησης συμβάσεων κατά την

διάρκειά τους όταν αυτές προβλέπουν σαφείς, ακριβείς και ρητές ρήτρες αναθεώρησης στα αρχικά έγγραφα της σύμβασης, στην προκειμένη περίπτωση δε το αίτημα της Αναδόχου υποβάλλεται χωρίς υπαιτιότητά της λόγω των υφιστάμενων περιορισμών εξαιτίας της πανδημίας COVID-19 και της μη δυνατότητας οργάνωσης δημόσιων εκδηλώσεων, ελεύθερης μετακίνησης μεταξύ περιοχών, λειτουργίας υποδομών όπως μουσεία καθώς και της εστίασης, μην επιτρέποντας την υλοποίηση του ταξιδιού εξοικείωσης των δημοσιογράφων.

γ. Η εν λόγω παράταση χρονοδιαγράμματος αφορά μόνο το παραδοτέο Π.4.3.3 και δεν αλλάζει το συνολικό χρόνο της σύμβασης, ούτε τη συμβατική της αξία.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **295/2021**.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΑ ΜΕΛΗ
------------	---------

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ