

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Αριθ.Αποφ.570/2021

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**Από το Πρακτικό 48/2021 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Πρέβεζας**

ΘΕΜΑ : «Εξέταση αιτήματος παράτασης σύμβασης της προμήθειας, «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ-ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟ ΥΛΙΚΟ », σχετικά με ΑΙΤΗΜΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ προϋπολογισμού σύμβασης 62.79,11 € (με Φ.Π.Α.),Κ.Α.02.20.7135.019 Ι.Π. Cρν: 31600000-2.».

Στην Πρέβεζα, σήμερα **Παρασκευή 24 Σεπτεμβρίου 2021** και ώρα 12:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση με την διαδικασία της **δια περιφοράς**, η Οικονομική Επιτροπή Πρέβεζας, σύμφωνα με την Π.Ν.Π. με ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 και την ΥΠ.ΕΣ. Εγκ. 426/ΑΠ:77233/13.11.2020, ύστερα από την αρ.πρωτ. 18978/17-09-2021 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Γεωργάκος Νικόλαος Πρόεδρος	
2. Αργυρός Λεωνίδας - Τακτικό μέλος	
3. Ακρίβης Κωνσταντίνος - Τακτικό μέλος	
4. Δαρδαμάνης Ιωάννης - Τακτικό μέλος	
5. Κουμπής Γρηγόρης - Τακτικό μέλος	
6. Ροπόκης Ευάγγελος - Τακτικό μέλος	
7. Κορωναίος Κοσμάς - Αναπλ. μέλος	
8. Κωστούλας Βασίλειος - Τακτικό μέλος	
9. Νίτσας Γεώργιος - Τακτικό μέλος	

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τη κ. Μ.Κιτσαντά, δημοτική υπάλληλο.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το **2^ο θέμα ημερήσιας διάταξης** παρουσίασε την εισήγηση του Τμήματος Η/Μ Έργων, του Δήμου Πρέβεζας (αρ.υπαλ.Κ.Τζόκας), που έχει ως εξής:

«...Σας διαβιβάζουμε την από 16-9-2021 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής παραλαβής της ανωτέρω προμήθειας, μετά από αίτημα της αναδόχου εταιρείας Κ.& Μ.ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ-Β.ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ Ε.Π.Ε. για παράταση. Καλείται η Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ**

Πρέβεζα , 16 / 9 /2021

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

της Επιτροπής παραλαβής της προμήθειας '
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ
ΔΙΚΤΥΟΥ-ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟ ΥΛΙΚΟ », **σχετικά με ΑΙΤΗΜΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ**

**προϋπολογισμού σύμβασης 62.79,11 € (με Φ.Π.Α.),
Κ.Α.02.20.7135.019 Ι.Π.
Cρν: 31600000-2**

Στην Πρέβεζα σήμερα, την 16/9/2021 και ώρα 10.00 π.μ., συνεδρίασε η Επιτροπή παραλαβής της ανωτέρω προμήθειας **μετά από αίτημα της αναδόχου εταιρείας Κ.& Μ.ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ-Β.ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ Ε.Π.Ε.** της ανωτέρω προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ-ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟ ΥΛΙΚΟ», Προκειμένου να εξετάσει αίτημα παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης της προμήθειας. η οποία συγκροτήθηκε με την αριθμ.3/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής και αποτελείται από τους:

- 1) Τζόκας Κων/νος, ως πρόεδρος
- 2) Μυριούνης Μάνθος , ως μέλος
- 3) Καμπέρης Ιωάννης, ως μέλος

συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση με παρόντα τα μέλη της, προκειμένου να γνωμοδοτήσει σχετικά με αίτημα παράτασης παράδοσης της ανωτέρω προμήθειας.

Η Επιτροπή έχοντας υπόψη

- την Διακήρυξη με αριθ. πρωτ. 7790/12-4-2021 (21PROC008443919),που αφορά την ανωτέρω Προμήθεια
- το άρθρο 206 παρ.4 του Ν.4412/2016,περί χρόνου παράδοσης υλικών.
- την υπ'αρ.Πρωτ.14159/7-7-2021 Σύμβαση (21SYMV008873642),με την οποία ο χρόνος παράδοσης ορίζεται σε 75 εργάσιμες ημέρες από την υπογραφή της (ήτοι 2/10/2021).
- το εμπρόθεσμο υπ'αρ.Πρωτ.18589/13-9-2021 αίτημα της αναδόχου εταιρείας Κ.& Μ.ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ-Β.ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ Ε.Π.Ε., σύμφωνα με το οποίο επικαλείται ότι
- Λόγω των αργιών των προμηθευτριών και των μεταφορικών εταιρειών κατά τον μήνα Αύγουστο που προκαλεί καθυστερήσεις στην παράδοση των υλικών.
- Λόγω των γενικότερων καθυστερήσεων που παρουσιάζονται τον τελευταίο καιρό στην εισαγωγή των εμπορευμάτων από το εξωτερικό
- Λόγω των περιορισμών που έχουν επιβληθεί λόγω covid-19 και επηρεάζουν σε σημαντικό βαθμό την παραγωγή και διάθεση των προϊόντων στην Ελληνική αγορά.

Η Επιτροπή συνηγορεί στο ότι,

το αίτημά είναι εύλογο και υποβάλλεται εμπρόθεσμα, οι λόγοι που επικαλείται η ανάδοχος εταιρεία είναι ιδιαιτέρως σοβαροί και συνιστούν αντικειμενική αδυναμία εμπρόθεσμης παράδοσης και επιπλέον η ζητούμενη τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης, καθώς επίσης και το ότι δεν προκαλεί πρόβλημα στην Υπηρεσία η οποία ήδη παρέλαβε περίπου το 50% στου συμβατικού αντικειμένου.

Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή

ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ

Υπέρ της χορήγησης παράτασης έως και 31/12/2021,στην ανάδοχο εταιρεία Κ.& Μ.ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ-Β.ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ Ε.Π.Ε. για την παράδοση του υπολοίπου της προμήθειας,

σύμφωνα με το άρθρο 206 παρ.4 του Ν.4412/2016 συνεπεία ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την παράδοση των συμβατικών ειδών, χωρίς επιβολή κυρώσεων.

Το παρόν Πρακτικό εκδόθηκε σε τρία αντίγραφα , υπογράφεται από την Επιτροπή παραλαβής.

Πρέβεζα, 16/9/2021
Η Επιτροπή Παραλαβής

1)Τζόκας Κων/νος, πρόεδρος

2)Μυριούνης Μάνθος ,μέλος

3)Καμπέρης Ιωάννης , μέλος.....».

Ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Ο.Ε. να αποφασίσουν σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της,

- τις διατάξεις των άρθρων και 72,75 του Ν. 3852/2010,
- την εισήγηση της επιτροπής
- την εγκύκλιο με αριθμ.93/60173/23-8-2019 του ΥΠΕΣ,
- την Π.Ν.Π. με ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020
- την ΥΠ.ΕΣ. Εγκ. 426/ΑΠ:77233/13.11.2020,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ΟΜΟΦΩΝΑ)

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης έως και 31/12/2021,στην ανάδοχο εταιρεία Κ.& Μ.ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ-Β.ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ Ε.Π.Ε. για την παράδοση του υπολοίπου της προμήθειας, σύμφωνα με το άρθρο 206 παρ.4 του Ν.4412/2016 συνεπεία ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την παράδοση των συμβατικών ειδών, χωρίς επιβολή κυρώσεων.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **570/2021**.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΑ ΜΕΛΗ
------------	---------

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ