

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Αριθ.Αποφ.614/2021

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**Από το Πρακτικό 52/2021 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Πρέβεζας**

Θέμα: «Αίτημα εσωτερικής παράτασης χρονοδιαγράμματος του έργου «ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΠΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ»

Στην Πρέβεζα, σήμερα **Πέμπτη 14 Οκτωβρίου 2021** και ώρα 12:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση με την διαδικασία της **δια περιφοράς**, η Οικονομική Επιτροπή Πρέβεζας, σύμφωνα με την Π.Ν.Π. με ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 και την ΥΠ.ΕΣ. Εγκ. 426/ΑΠ:77233/13.11.2020, ύστερα από την αρ.πρωτ. 20677/08-10-2021 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Γεωργάκος Νικόλαος Πρόεδρος	
2. Αργυρός Λεωνίδας - Τακτικό μέλος	
3. Ακρίβης Κωνσταντίνος - Τακτικό μέλος	
4. Δαρδαμάνης Ιωάννης - Τακτικό μέλος	
5. Κουμπής Γρηγόρης - Τακτικό μέλος	
6. Ροπόκης Ευάγγελος - Τακτικό μέλος	
7. Κορωναίος Κοσμάς - Αναπλ. μέλος	
8. Κωστούλας Βασίλειος - Τακτικό μέλος	
9. Νίτσας Γεώργιος - Τακτικό μέλος	

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Μ. Κίτσαντά, δημοτική υπάλληλο.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το **2^ο θέμα ημερήσιας διάταξης** παρουσίασε την εισήγηση του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου Πρέβεζας (αρμ.υπάλ.Ν.Βασιλείου), που έχει ως εξής:

«....Ο Δήμος Πρέβεζας στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ήπειρος 2014-2020» με Κωδικό ΟΠΣ 5038178 υλοποιεί το έργο «ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΠΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ» με ανάδοχο εταιρεία την DOTSOFT ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Α.Ε. Το έργο συμβασιοποιήθηκε στις 22/02/2021 σύμφωνα με την αριθμ.πρωτ. 4408/22-02-2021 (ΑΔΑΜ: 21ΣΥΜΝ008171263) σύμβαση με τίτλο «Υπηρεσίες υποστήριξης του Δήμου Πρέβεζας στην υλοποίηση του έργου Πιλοτικές ψηφιακές εφαρμογές έξυπνης πόλης για το Δήμο Πρέβεζας συνολικού συμβατικού ποσού 202.120,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%» και ο χρόνος υλοποίησης είναι 9 μήνες, ήτοι έως 21/11/2021.

Σύμφωνα με την υπ' αριθ. 505/2021 Α.Ο.Ε., το εσωτερικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου έχει ως εξής:

Φάση	Χρονική Διάρκεια		Τίτλος Φάσης
	Από	Έως	
1	Ε	Ε+210ΗΜ (έως 21/09/2021)	Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού
2	Ε	Ε+240ΗΜ (έως 21/10/2021)	Προμήθεια, εγκατάσταση και παραμετροποίηση συστήματος και εφαρμογών
3	Ε	Ε+270ΗΜ (έως 21/11/2021)	Πιλοτική Εφαρμογή

Ε: Χρόνος Έναρξης του Έργου, ΗΜ: ημέρες

Η ανάδοχος εταιρεία με το από 20/09/2021 (αριθμ. πρωτ. εισερχομένου: 19222/21-09-2021) έγγραφό της αιτήθηκε εσωτερική χρονική μετάθεση της πρώτης Φάσης, ως εξής:

Φάση	Χρονική Διάρκεια		Τίτλος Φάσης
	Από	Έως	
1	Ε	Ε+240ΗΜ (έως 21/10/2021)	Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού
2	Ε	Ε+240ΗΜ (έως 21/10/2021)	Προμήθεια, εγκατάσταση και παραμετροποίηση συστήματος και εφαρμογών
3	Ε	Ε+270ΗΜ (έως 21/11/2021)	Πιλοτική Εφαρμογή

Ε: Χρόνος Έναρξης του Έργου, ΗΜ: ημέρες

με την ακόλουθη αιτιολογία:

«Στη ΦΑΣΗ 1 περιλαμβάνεται το σύνολο του απαιτούμενου εξοπλισμού του έργου:

- Εξοπλισμός καταγραφής κυκλοφορίας (αισθητήρες) – Ολοκληρώθηκε
- Υποσύστημα ευφυούς διαχείρισης στόλου οχημάτων (αισθητήρες) – Ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση σε επτά (7) απορριμματοφόρα και **δεν είναι έως σήμερα δυνατή η διάθεση του 8ου απορριμματοφόρου, από τη Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Πρασίνου, για τεχνικούς λόγους (παραμονή σε συνεργείο λόγω βλάβης)**
- Υποσύστημα διαχείρισης όγκου απορριμμάτων εν κινήσει (αισθητήρες) – Ολοκληρώθηκε σε επτά (7) απορριμματοφόρα και **δεν είναι έως σήμερα δυνατή η διάθεση του 8ου απορριμματοφόρου, από την Υπηρεσία Καθαριότητας, για τεχνικούς λόγους (παραμονή σε συνεργείο λόγω βλάβης)**
- Αισθητήρες καταγραφής κατανάλωσης ενέργειας – **Λόγω της πρόσφατης αλλαγής των θέσεων εγκατάστασης (έγγραφό σας από 26/08/2021) ήταν απαραίτητη η προμήθεια περισσότερων τριφασικών αισθητήρων/μετρητών. Κατά συνέπεια, δεν ήταν δυνατή η ολοκλήρωση της εγκατάστασης των αισθητήρων/μετρητών έως σήμερα»**

διευκρινίζοντας ωστόσο ότι:

«Η αιτούμενη εσωτερική παράταση δεν έχει καμία οικονομική επιβάρυνση στον Δήμο ή αλλαγή στην οικονομική μας προσφορά και δεν επηρεάζει τη συνολική διάρκεια του έργου.»

Λαμβάνοντας υπόψιν ότι η αιτούμενη αλλαγή:

- α) δεν επηρεάζει καθόλου το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο του έργου
- β) δεν επηρεάζει καθόλου το συνολικό χρονοδιάγραμμα του έργου
- γ) είναι αναγκαία για την ορθή υλοποίηση του έργου, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η δυσκολία που αντιμετωπίζεται στην εγκατάσταση των αισθητήρων (α) στο 8ο απορριμματοφόρο, το οποίο παρέμεινε σε συνεργείο λόγω βλάβης, και (β) στα νέα κτήρια τα οποία υποδείχτηκαν από το Δήμο
- δ) δεν οφείλεται στην ανάδοχο εταιρεία
- ε) δεν απαιτεί ή δεν προκαλεί καμία τροποποίηση στην υπάρχουσα σύμβαση μεταξύ αυτής και του Δήμου Πρέβεζας

το Τμήμα μας εισηγείται:

α) την αποδοχή του αιτήματος της εταιρείας από το Δήμο Πρέβεζας

β) την έγκριση της αλλαγής του εσωτερικού χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του έργου ως εξής:

Φάση	Χρονική Διάρκεια		Τίτλος Φάσης
	Από	Έως	
1	Ε	Ε+240ΗΜ (έως 21/10/2021)	Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού
2	Ε	Ε+240ΗΜ (έως 21/10/2021)	Προμήθεια, εγκατάσταση και παραμετροποίηση συστήματος και εφαρμογών
3	Ε	Ε+270ΗΜ (έως 21/11/2021)	Πιλοτική Εφαρμογή

Ε: Χρόνος Έναρξης του Έργου, ΗΜ: ημέρες.....».

Ο πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Ο.Ε. να αποφασίσουν σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον πρόεδρο και έλαβε υπόψη της,

- τις διατάξεις των άρθρων και 72,75 του Ν. 3852/2010,
- την εισήγηση της υπηρεσίας
- την εγκύκλιο με αριθμ.93/60173/23-8-2019 του ΥΠΕΣ,
- την Π.Ν.Π. με ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020
- την ΥΠ.ΕΣ. Εγκ. 426/ΑΠ:77233/13.11.2020,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ΟΜΟΦΩΝΑ)

1. Αποδέχεται το αίτημα της εταιρείας με την επωνυμία DOTSOFT ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Α.Ε.
2. Εγκρίνει την αλλαγή του εσωτερικού χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του έργου ως εξής:

Φάση	Χρονική Διάρκεια		Τίτλος Φάσης
	Από	Έως	
1	Ε	Ε+240ΗΜ (έως 21/10/2021)	Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού
2	Ε	Ε+240ΗΜ (έως 21/10/2021)	Προμήθεια, εγκατάσταση και παραμετροποίηση συστήματος και εφαρμογών
3	Ε	Ε+270ΗΜ (έως 21/11/2021)	Πιλοτική Εφαρμογή

Ε: Χρόνος Έναρξης του Έργου, ΗΜ: ημέρες

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **614/2021**.
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΑ ΜΕΛΗ
------------	---------

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ