

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Αριθ.Αποφ.769/2021

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 60/2021 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Πρέβεζας**

Θέμα: «Έγκριση 1^{ου} ΑΠΕ του έργου «ΣΟ19 ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜ.ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΛΟΥΡΟΥ ΚΑΙ ΖΑΛΟΓΓΟΥ», προϋπολογισμού 120.967,74€ (χωρίς Φ.Π.Α.), αναδόχου ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ».

Στην Πρέβεζα, σήμερα **Παρασκευή 3 Δεκεμβρίου 2021** και ώρα 12:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση με την διαδικασία της δια περιφοράς, η Οικονομική Επιτροπή Πρέβεζας, σύμφωνα με την Π.Ν.Π. με ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 και την ΥΠ.ΕΣ. Εγκ. 426/ΑΠ:77233/13.11.2020, ύστερα από την αρ.πρωτ. 23824/26-11-2021 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Γεωργάκος Νικόλαος Πρόεδρος	1. Νίτσας Γεώργιος - Τακτικό μέλος
2. Αργυρός Λεωνίδας - Τακτικό μέλος	
3. Ακρίβης Κωνσταντίνος - Τακτικό μέλος	
4. Δαρδαμάνης Ιωάννης - Τακτικό μέλος	
5. Κουμπής Γρηγόρης - Τακτικό μέλος	
6. Ροπόκης Ευάγγελος - Τακτικό μέλος	
7. Κορωνάιος Κοσμάς - Αναπλ. μέλος	
8. Κωστούλας Βασίλειος - Τακτικό μέλος	

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Μ. Κιτσαντά, δημοτική υπάλληλο.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το **7^ο θέμα** παρουσίασε την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πρέβεζας (αρμ.υπάλ.Δ.Γκλιάτης), που έχει ως εξής:

«..ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ :

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΤΑ 2019/2021 και είναι προϋπολογισμού 120.967,74 € (χωρίς Φ.Π.Α.)

2. ΜΕΛΕΤΗ – ΑΝΑΘΕΣΗ :

Η μελέτη της εργολαβίας και τα τεύχη δημοπράτησης συντάχθηκαν από το τμήμα συγκοινωνιακών και κτιριακών έργων του Δήμου Πρέβεζας με αριθμό μελέτης 10/2020 και με την υπ' αριθμ. 638/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας εγκρίθηκε η ανάθεση του έργου στον Ανάδοχο «ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ » με μέση έκπτωση E = 45 %.

3. ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ :

Η Σύμβαση ανάθεσης για συνολικό ποσόν (με Φ.Π.Α.) 82.500,00 ΕΥΡΩ μεταξύ του Δημάρχου Πρέβεζας και του αναδόχου υπεγράφη την 21-04-2021 .

4. ΠΡΟΘΕΜΙΕΣ :

Η Συμβατική προθεσμία του έργου είναι η 21-04-2022.

5. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ :

Ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας είναι συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης (με Φ.Π.Α. 24%) 82.500,00 ΕΥΡΩ , η σύνταξη του οποίου κρίνεται αναγκαία για να διαμορφώσει το τελικό τεχνικό αντικείμενο, όπως αυτό προέκυψε μετά την λεπτομερή αποτύπωση των εργασιών του εν θέματι έργου για την έντεχνη ολοκλήρωση αυτού και κατ' επέκταση τη σωστή λειτουργία.

Με την αποτύπωση και τον σχεδιασμό των υπό κατασκευή έργων διαπιστώθηκαν μικρής κλίμακας διαφοροποιήσεις και τεχνικά θέματα τα οποία περιγραφικά είναι:

Η αύξηση του όγκου των εκσκαφών

Η αύξηση των μέτρων μήκους καθαρισμού και μόρφωσης τάφρου .

Η αύξηση των κυβικών κοιτοστρώσεων .

Η αύξηση των κιλών χαλύβδινου πλέγματος .

Η αύξηση των κιλών εσχάρων καναλιών υδροσυλλογής .

Η αύξηση των τετραγωνικών μέτρων υπόβασης .

Η αύξηση των τετραγωνικών μέτρων βάσης .

Η αύξηση των τετραγωνικών μέτρων ασφαλικής συγκολλητικής

Η αύξηση των τετραγωνικών μέτρων ασφαλικής προεπάλειψης.

Η αύξηση των τετραγωνικών μέτρων κατασκευής ασφαλικής στρώσης .

-Λόγοι που επέβαλλαν τη σύνταξη του 1^{ου} ΑΠΕ

Α) Για την τακτοποίηση των ποσών και την απορρόφηση των απροβλέπτων, ώστε να καλυφθούν δαπάνες που προέκυψαν από αύξηση ποσοτήτων συμβατικών εργασιών που είναι αναγκαίες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου.Ο προτεινόμενος προς έγκριση ΑΠΕ πληρεί τις προϋποθέσεις του άρθρου 4 του Ν.3481/06 και της εγκυκλίου 20/06 του ΥΠΕΧΩΔΕ για τις επί έλαττον δαπάνες

Για τους λόγους αυτούς συντάχθηκε ο 1ος Α.Π [τακτοποιητικός] στο ποσό των 82.500 € με Φ.Π.Α

Ο παρών υπό έγκριση 1^{ος} Α.Π.Ε. είναι ισοσκελισμένος συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης (με Φ.Π.Α. 24%) 82.500 ΕΥΡΩ, και εισηγούμαστε την έγκρισή του

Με βάση τα παραπάνω και έχοντας υπόψη:

τις διατάξεις του Ν.4412/2016,

τον Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης

– Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

τον Ν.3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων»,

τη από 17-07-2019 Σύμβαση του έργου,

τον φάκελο της εργολαβίας

τον 1^ο ΑΠΕ .

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε. του έργου «ΣΟ19 ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜ.ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΛΟΥΡΟΥ ΚΑΙ ΖΑΛΟΓΓΟΥ»...».

Ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Ο.Ε. να αποφασίσουν σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της,

- τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010
- την εισήγηση της υπηρεσίας
- την εγκύκλιο με αριθμ.93/60173/23-8-2019 του ΥΠΕΣ,
- την ΥΠ.ΕΣ. Εγκ.163/33282/29.05.2020,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ΟΜΟΦΩΝΑ)

Εγκρίνει τον 1^ο Α.Π.Ε. του έργου «ΣΟ19 ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜ.ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΛΟΥΡΟΥ ΚΑΙ ΖΑΛΟΓΓΟΥ».

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **769/2021**.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΑ ΜΕΛΗ
------------	---------

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ