

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Αριθ.Αποφ.295/2022

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**Από το Πρακτικό 23/2022 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Πρέβεζας**

Θέμα: «Εξέταση αιτήματος μετάθεσης του χρόνου παράδοσης της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΜΕ ΓΕΡΑΝΟ ΚΑΙ ΑΡΠΑΓΗ» ΤΜΗΜΑ Α.

Συμβατική δαπάνη 148.800,00€ συμπεριλαμβανόμενου ΦΠΑ 24%.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, με γενικό τίτλο, «Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών», στο πλαίσιο του αναπτυξιακού άξονα προτεραιότητας «Η Τοπική Ανάπτυξη και η προστασία περιβάλλοντος» Κ.Α.: 02..62.7131.209 Cρν: 34142000-4».

Στην Πρέβεζα, σήμερα Πέμπτη 19 Μαΐου 2022 και ώρα 12:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση με την διαδικασία της τηλεδιάσκεψης η Οικονομική Επιτροπή Πρέβεζας, σύμφωνα με την Π.Ν.Π. με ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 και την ΥΠ.ΕΣ. Εγκ. 426/ΑΠ:77233/13.11.2020, ύστερα από την αρ.πρωτ.8088/13-05-2022 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Γεωργάκος Νικόλαος Πρόεδρος	
2. Δαρδαμάνης Ιωάννης - Τακτικό μέλος	
3. Ακρίβης Κωνσταντίνος - Τακτικό μέλος	
4. Κουμπής Γρηγόρης - Τακτικό μέλος	
5. Σαριάνογλου Γεώργιος- Τακτικό μέλος	
6. Ματέρης Κων/νος - Τακτικό. μέλος	
7. Ανωγιάτης Αθανάσιος- Τακτικό μέλος	
8. Ντόντης Γεώργιος - Τακτικό μέλος	
9 Κύρλας Κωνσταντίνος -Αναπληρωτ.μέλος	

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Μ.Κιτσαντά, δημοτική υπάλληλο.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το **2^ο θέμα ημερήσιας διάταξης** παρουσίασε την εισήγηση του Τμήματος Η/Μ Έργων του Δήμου Πρέβεζας (αρμ.υπάλ. Κ.Τζόκας), που έχει ως εξής:
«...Σας διαβιβάζουμε το από 12/5/2022, ΠΡΑΚΤΙΚΟ (μετάθεση χρόνου παράδοσης), της Επιτροπής παραλαβής που συγκροτήθηκε με την αρ.48/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΩΣΨΘΩΞΧ-4Υ6), με θέμα την εξέταση, αιτήματος μετάθεσης χρόνου παράδοσης του ανωτέρω

οχήματος το οποίο κατατέθηκε προς τον Δήμο Πρέβεζας και έλαβε αρ.Πρωτ.7573/9-5-2022 από τον Οικονομικού Φορέα (Ο.Φ.) με την επωνυμία "ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" με ΑΦΜ: 094036579 ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ και έδρα Ιερά οδός 162 Αιγάλεω Αττικής Τ.Κ. 12242 ,στα πλαίσια της προμήθειας με τίτλο, «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΜΕ ΓΕΡΑΝΟ ΚΑΙ ΑΡΠΑΓΗ» ΤΜΗΜΑ Α, και σύμφωνα με την υπ' αρ πρωτ. 961/20-1-2022 σύμβαση που υπεγράφη μεταξύ του αναδόχου και του κ. Δημάρχου Πρέβεζας.

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ**

Πρέβεζα, 12/5/2022

ΠΡΑΚΤΙΚΟ (μετάθεση χρόνου παράδοσης)
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ,

**«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΜΕ ΓΕΡΑΝΟ ΚΑΙ ΑΡΠΑΓΗ»
ΤΜΗΜΑ Α**

Συμβατική δαπάνη 148.800,00€ συμπεριλαμβανόμενου ΦΠΑ 24%
Επιχειρησιακό πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ ,με γενικό τίτλο,«*Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών*»,στο πλαίσιο του αναπτυξιακού άξονα προτεραιότητας «*Η Τοπική Ανάπτυξη και η προστασία περιβάλλοντος*»
Κ.Α.: 02..62.7131.209
Cρν: 34142000-4

Σήμερα στην Πρέβεζα την 12/5/2022,ημέρα Πέμπτη συνεδρίασε η Επιτροπή παραλαβής που συγκροτήθηκε με την αρ.48/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΩΣΨΘΩΞΧ-4Υ6),με θέμα την εξέταση ,αιτήματος μετάθεσης χρόνου παράδοσης του ανωτέρω οχήματος το οποίο κατατέθηκε προς τον Δήμο Πρέβεζας και έλαβε αρ.Πρωτ.7573/9-5-2022 από τον Οικονομικού Φορέα (Ο.Φ.) με την επωνυμία "ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" με ΑΦΜ: 094036579 ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ και έδρα Ιερά οδός 162 Αιγάλεω Αττικής Τ.Κ. 12242 ,στα πλαίσια της προμήθειας με τίτλο, «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΜΕ ΓΕΡΑΝΟ ΚΑΙ ΑΡΠΑΓΗ» ΤΜΗΜΑ Α,και σύμφωνα με την υπ' αρ πρωτ. 961/20-1-2022 σύμβαση που υπεγράφη μεταξύ του αναδόχου και του κ.Δημάρχου Πρέβεζας.

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες οι:

- 1) ΝΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΔΕ1-Διοικητικών
- 2) ΝΤΟΥΡΟΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ,ΥΕ 16Εργατών
- 3) ΤΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ,ΥΕ16 Εργατών

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο άρθρο 206 και 208 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από τον Ν.4782/2021 (άρθρο 104), καθώς και σύμφωνα με την πρόσφατη οδηγία της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (αρ. πρωτ.2040/13-04-2022) με θέμα: «*Διευκρινίσεις ως προς την αύξηση των τιμών και τα προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα λόγω της ενεργειακής κρίσης, της κρίσης στην Ουκρανία και των συνεχιζόμενων συνεπειών του COVID-19*», 208 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α')
2. Το αριθμ. 83448/22-11-2019 έγγραφο του ΥΠΕΣ Δ/νση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής.
3. Την αριθμ.274/4-11-2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (Αποδοχή χρηματοδότησης-ένταξη και συμμετοχή στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)
4. Την υπ' αριθμ 723/2021 (ΑΔΑ:66Β0ΩΞΧ-ΓΘΕ) απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής με την οποία κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της διαδικασίας στην επιχείρηση "ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ".[21ΑWRD009863940]

5. Την αριθμ.11/21-12-2021 πράξη προσυμβατικού ελέγχου της Επιτροπής του Ελεγκτικού Συνεδρίου στον Νομό Πρέβεζας.
6. Την υπ'αρ πρωτ. 961/20-1-2022 σύμβασης που υπεγράφη μεταξύ του Ο.Φ. και του Δημάρχου Πρέβεζας, για την προμήθεια ενός (1) ανατρεπόμενου φορτηγού με γερανό και αρπάγη ,με διάρκεια σύμβασης έως 20/05/2022.
7. Το υπ'αρ.Πρωτ. 7573/9-5-2022 κατατεθέν στο πρωτ.του Δήμου από τον Οικονομικού Φορέα (Ο.Φ.) με την επωνυμία "ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" αίτημα για παράταση του χρόνου παράδοσης του ανωτέρω οχήματος έως 20/11/2022, το οποίο κατατέθηκε εμπρόθεσμα.
8. Τούς λόγους καθυστέρησης όπως επικαλείται ο ανάδοχος της προμήθειας, με τα επισυναπτόμενα προς απόδειξη έγγραφα ' της εταιρείας ERGOTRAK του ομίλου Σφακιανάκη εισαγωγέα του πλαισίου μάρκας FORD TRUCKS 1833DC (4x2) EURO 6, της εταιρείας ΑΡΣΙΣ Ε.Π.Ε.εισαγωγέα του γερανού με αρπάγη εργοστασίου Ιταλίας FASSI τύπου F85B.0.24.

αναγνωρίζοντας ότι , συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας , που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών καθώς, σε παγκόσμιο επίπεδο, έχει προκληθεί τεράστιο πρόβλημα στην εφοδιαστική αλυσίδα σε όλα τα επίπεδα, και κατά συνέπεια στις γραμμές παραγωγής των εργοστασίων, και υπάρχουν αλυσιδωτές καθυστερήσεις στις παραδόσεις των προϊόντων αλλά κυρίως και των πρώτων υλών που χρειάζονται για να παραχθούν αυτά , λόγω της πανδημίας COVID-19, με την λήψη συνεχόμενων μέτρων για το περιορισμό της διασποράς, που ανάμεσα σε άλλα αφορούν μείωση της δυναμικότητας των εργοστασίων παραγωγής, σε συνδυασμό δε με τον πόλεμο στην Ουκρανία και την ενεργειακή κρίση που έχει προκύψει προσφάτως,

και λαμβάνοντας υπ'όψη ότι "

- τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132 του Ν.4412/2016.
- υπάρχουν σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση ,σύμφωνα με το άρθρο 206 παρ.1γ και 4 του Ν.4412/2016.
- το αίτημα παράτασης είναι εμπρόθεσμο και δύναται να δοθεί διάρκειας ίσης με τον χρόνο της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 206 παρ.5 και παρ.1γ του Ν.4412/2016, χωρίς επιβολή κυρώσεων.

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση του Πρακτικού ,την μετάθεση του συμβατικού χρόνου φόρτωσης παράδοσης του οχήματος έως και την 20/10/2022, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/2016, χωρίς την επιβολή κυρώσεων .

Το παρόν συντάχθηκε σε τέσσερα (4) αντίγραφα (1 αντίγραφο να παραδοθεί στον προμηθευτή).

Η Επιτροπή Παραλαβής

- 1) ΝΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΔΕ1-Διοικητικών
- 2) ΝΤΟΥΡΟΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ, ΥΕ 16 Εργατών
- 3) ΤΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΥΕ 16 Εργατών

Σύμφωνα με το Πρακτικό η Επιτροπή ,
ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση του Πρακτικού ,την μετάθεση του συμβατικού χρόνου φόρτωσης παράδοσης του οχήματος έως και την 20/10/2022, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/2016,χωρίς την επιβολή κυρώσεων.

Καλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά...».

Ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Ο.Ε. να αποφασίσουν σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της,

- τις διατάξεις των άρθρων και 72,75 του Ν. 3852/2010,
- την εισήγηση της υπηρεσίας
- την εγκύκλιο με αριθμ.93/60173/23-8-2019 του ΥΠΕΣ,
- την Π.Ν.Π. με ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020
- την ΥΠ.ΕΣ. Εγκ. 426/ΑΠ:77233/13.11.2020,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ΟΜΟΦΩΝΑ)

1.Εγκρίνει το πρακτικό (μετάθεση χρόνου παράδοσης) παραλαβής της προμήθειας, με τίτλο

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΜΕ ΓΕΡΑΝΟ ΚΑΙ ΑΡΠΑΓΗ» ΤΜΗΜΑ Α.

2. Εγκρίνει την μετάθεση του συμβατικού χρόνου φόρτωσης παράδοσης του οχήματος έως και την 20/10/2022, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/2016, χωρίς την επιβολή κυρώσεων.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **295/2022**.
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΑ ΜΕΛΗ
------------	---------

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ