

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Αριθ.Αποφ.381/2022

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**Από το Πρακτικό 28/2022 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Πρέβεζας**

Θέμα: «Τροποποίηση απόφασης ένταξης της πράξης με τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΛΥΓΙΑΣ» ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020».

Στην Πρέβεζα, σήμερα **Πέμπτη 9 Ιουνίου 2022** και ώρα 12:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση με την διαδικασία της δια περιφοράς η Οικονομική Επιτροπή Πρέβεζας, σύμφωνα με την Π.Ν.Π. με ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 και την ΥΠ.ΕΣ. Εγκ. 426/ΑΠ:77233/13.11.2020, ύστερα από την αρ.πρωτ.3771/03-06-2022 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Δαρδαμάνης Ιωάννης - Αντιπρόεδρος	1. Γεωργάκος Νικόλαος Πρόεδρος
2. Ακρίβης Κωνσταντίνος - Τακτικό μέλος	2. Ντόντης Γεώργιος - Τακτικό μέλος
3. Κουμπής Γρηγόρης - Τακτικό μέλος	
4. Σαριάνογλου Γεώργιος- Τακτικό μέλος	
5. Ματέρης Κων/νος - Τακτικό. μέλος	
6. Ανωγιάτης Αθανάσιος- Τακτικό μέλος	
7. Κύρλας Κωνσταντίνος- Αναπληρ.μέλος	

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Μ.Κιτσαντά, δημοτική υπάλληλο.

Ο Αντιπρόεδρος εισηγούμενος το **4^ο θέμα ημερήσιας διάταξης** παρουσίασε την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, του Δήμου Πρέβεζας (αρμ.υπάλ.Η.Χατζηγιάννης), που έχει ως εξής:

«...Με την αρ. πρ. 59/22-02-2021 απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER εντάχθηκε η πράξη με τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΛΥΓΙΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ: 5074436 στην Ενωσιακή Προτεραιότητα 4 «Αύξηση της Απασχόλησης και της Εδαφικής Συνοχής» του Ε.Π. «Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020», με δικαιούχο τον Δήμο Πρέβεζας.

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ).

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ (ΚΩΔ. Εναρίθμου) 2017ΣΕ08610016	30.000,00 €
ΜΗ ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΣΥΜΜΕΤΟΧΉ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ)	10.126,40 €
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	40.126,40 €

Το προτεινόμενο έργο αφορά την εκτέλεση εργασιών καθαρισμού στο Αλιευτικό Καταφύγιο Λυγιάς.

Η πράξη έχει χρονοδιάγραμμα υλοποίησης μέχρι την 30-06-2022

Οι εργασίες για την δημοπράτηση της πράξης καθυστέρησαν για τους κάτωθι λόγους:

1. Λόγω των συνθηκών της πανδημίας η υπηρεσία υπολειτουργούσε το προηγούμενο χρονικό διάστημα με υπαλλήλους που απουσίαζαν διότι είτε νόσησαν οι ίδιοι, είτε βρίσκονταν σε καραντίνα γιατί νόσησαν συγγενικά τους πρόσωπα.
2. Η απόφαση έγκρισης εκτέλεσης εργασιών της πράξης «Εργασίες καθαρισμού αλιευτικού καταφυγίου Λυγιάς» η οποία είναι απαραίτητη για την έναρξη της διαδικασίας δημοπράτησης του έργου εκδόθηκε από τη Δ/νση Λιμενικών και κτιριακών υποδομών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής μόλις στις 4/3/2022.
3. Ενώ κατά την ένταξη της πράξης το σύστημα δημοπράτησης ήταν ο συνοπτικός διαγωνισμός με την ψήφιση του Νόμου 4782/2021 καταργήθηκε ο συνοπτικός διαγωνισμός με αποτέλεσμα να πρέπει να τροποποιηθεί το σχέδιο της διακήρυξης και της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων και να προσαρμοστούν σύμφωνα με το σύστημα δημοπράτησης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού.

Με βάση όλα τα παραπάνω απαιτείται η τροποποίηση της απόφασης ένταξης της πράξης αναφορικά με τον χρόνο υλοποίησης της, με νέα ημερομηνία υλοποίησης την 31/12/2022.

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
2. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης και την λοιπή νομοθεσία.
3. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας».
4. Τις διατάξεις του Ν.4555/2018 «Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι».
5. Το άρθρο 117 του Ν.4674/2020 (ΦΕΚ 53/Α/11-3-2020) περί Ρύθμισης αρμοδιοτήτων Οικονομικής Επιτροπής.
6. Την με αριθμό 52/2020 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Πρέβεζας.
7. Την αρ. πρ. 59 / 22-02-2021 απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER με την οποία εντάχθηκε η πράξη.
8. Την αρ. πρ. 3122.1-Λ58/15790/2022/04-03-2022 απόφαση Δ/νση Λιμενικών και κτιριακών υποδομών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (ΑΔΑ:ΨΒΥΤ4653ΠΩ-Χ5Χ)

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την τροποποίηση της απόφασης ένταξης της πράξης με τίτλο «**ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΛΥΓΙΑΣ**» (Κωδ. ΟΠΣ: 5074436) αναφορικά με τον χρόνο υλοποίησης της, με νέα ημερομηνία υλοποίησης την 31/12/2022...».

Ο Αντιπρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Ο.Ε. να αποφασίσουν σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Αντιπρόεδρο και έλαβε υπόψη της,

- τις διατάξεις των άρθρων και 72,75 του Ν. 3852/2010,
- την εισήγηση της υπηρεσίας
- την εγκύκλιο με αριθμ.93/60173/23-8-2019 του ΥΠΕΣ,
- την Π.Ν.Π. με ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020
- την ΥΠ.ΕΣ. Εγκ. 426/ΑΠ:77233/13.11.2020,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ΟΜΟΦΩΝΑ)

Εγκρίνει την τροποποίηση της απόφασης ένταξης της πράξης με τίτλο «**ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΛΥΓΙΑΣ**» (Κωδ. ΟΠΣ: 5074436) αναφορικά με τον χρόνο υλοποίησης της, με νέα ημερομηνία υλοποίησης την 31/12/2022.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **381/2022**.
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΑ ΜΕΛΗ
----------------	---------

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΑΡΔΑΜΑΝΗΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ