

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Αριθ.Αποφ.409/2022

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**Από το Πρακτικό 30/2022 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Πρέβεζας**

Θέμα: «2η Παράταση της υπ'αρ. πρωτ.25951/31-12-2020 Σύμβασης (ΑΔΑΜ: 20ΣΥΜΝ007968923 2020-12-31) που αφορά «Υπηρεσίες υποστήριξης του Δήμου Πρέβεζας στην υλοποίηση των Παραδοτέων 1.3.2, 1.3.3, 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 4.3.1, 4.3.3, 4.3.4 και 4.3.5 του έργου MileSTONES III «Creative cultural cooperation as a tool for stronger tourism capacity and development»/ Πρόγραμμα Interreg IPA CBC «Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020»» συνολικού συμβατικού ποσού 61.008,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.».

Στην Πρέβεζα, σήμερα **Πέμπτη 23 Ιουνίου 2022** και ώρα 13:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση με την διαδικασία της τηλεδιάσκεψης η Οικονομική Επιτροπή Πρέβεζας, σύμφωνα με την ΥΠ.ΕΣ. εγκ.374/39135/30-5-2022, την ΚΥΑ - Δ1α/ΓΠ.οικ.34692/14.06.2022 (ΦΕΚ 3004/14.06.2022 τεύχος Β') , την ΚΥΑ - 429/12.03.2020 και τις διατάξεις του Ν. 4940/2022 (ΦΕΚ 112 Α'), ύστερα από την αρ.πρωτ.10526/17-06-2022 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Γεωργάκος Νικόλαος Πρόεδρος	Κανένας
2. Δαρδαμάνης Ιωάννης - Αντιπρόεδρος	
3. Ακρίβης Κωνσταντίνος - Τακτικό μέλος	
4. Κουμπής Γρηγόρης - Τακτικό μέλος	
5. Σαριάνογλου Γεώργιος- Τακτικό μέλος	
6. Ματέρης Κων/νος - Τακτικό. μέλος	
7. Ντόντης Γεώργιος - Τακτικό μέλος	
8. Ανωγιάτης Αθανάσιος- Τακτικό μέλος	
9. Κύρλας Κωνσταντίνος- Αναπληρ.μέλος	

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Μπόμπορη Σταύρο, δημοτικό υπάλληλο.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το **1^ο θέμα ημερήσιας διάταξης** παρουσίασε την εισήγηση του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου Πρέβεζας (αρμ. υπάλ. Ε. Ιωάννου), που έχει ως εξής:

<<..... Σχετ.: 1. Η από 01/11/2021 έγκριση της παράτασης του έργου MILESTONES III για 7 μήνες και μέχρι τις 30/06/2022 σύμφωνα με το ηλεκτρονικό μήνυμα της Κοινής Τεχνικής Γραμματείας

2. Η με αριθμ.748/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας με θέμα: «Παράταση διάρκειας της αριθμ. πρωτ. 25951/31-12-2020 ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ για την παροχή "Υπηρεσιών υποστήριξης του Δήμου Πρέβεζας στην υλοποίηση των Παραδοτέων 1.3.2, 1.3.3, 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 4.3.1, 4.3.3, 4.3.4 και 4.3.5 του έργου MileSTONES III «Creative cultural cooperation as a tool for stronger tourism capacity and development»/ Πρόγραμμα Interreg IPA CBC «Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020» συνολικού συμβατικού ποσού 61.008,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%».

3. Η με αριθμ.24050/30-11-2021 (ΑΔΑΜ: 21SYMV009633580 2021-11-30) "Τροποποίηση της αριθμ. 25951/31-12-2020 σύμβασης με τίτλο: "Υπηρεσίες υποστήριξης του Δήμου Πρέβεζας στην υλοποίηση των Παραδοτέων 1.3.2, 1.3.3, 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 4.3.1, 4.3.3, 4.3.4 και 4.3.5 του έργου MileSTONES III «Creative cultural cooperation as a tool for stronger tourism capacity and development»/ Πρόγραμμα Interreg IPA CBC «Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020»" και

4. Η από 15/06/2022 έγκριση της παράτασης του έργου MILESTONES III για έντεκα (11) μήνες και μέχρι τις 31/05/2023 σύμφωνα με το ηλεκτρονικό μήνυμα της Κοινής Τεχνικής Γραμματείας και

5. Το με αριθμ.πρωτ. 1070/20-06-2022 αίτημα τροποποίησης της 31/12/2021 Σύμβασης (ΑΔΑΜ: 20SYMV007968923 2020-12-31) αναφορικά με την πράξη με ακρωνύμιο MileSTONES III.

Στο πλαίσιο:

A) της υπ'αρ. 25951/31-12-2020 Σύμβασης (ΑΔΑΜ: 20SYMV007968923 2020-12-31) που αφορά «Υπηρεσίες υποστήριξης του Δήμου Πρέβεζας στην υλοποίηση των Παραδοτέων 1.3.2, 1.3.3, 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 4.3.1, 4.3.3, 4.3.4 και 4.3.5 του έργου MileSTONES III «Creative cultural cooperation as a tool for stronger tourism capacity and development»/ Πρόγραμμα Interreg IPA CBC «Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020»», στο άρθρο 6: «Διάρκεια ισχύος της σύμβασης – Τροποποίηση κατά τη διάρκειά της» βάσει του οποίου ορίζεται: η διάρκεια της σύμβασης από την υπογραφή της έως την ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου, η οποία σύμφωνα με σε ισχύ τεχνικό δελτίο είναι η 1η Δεκεμβρίου 2021. Σε περίπτωση παράτασης του έργου MileSTONES III, η εν λόγω σύμβαση παρατείνεται αντίστοιχα έως τη νέα ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου, χωρίς αύξηση της συμβατικής αξίας.. Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. Η ως άνω περίπτωση αφορά παράταση χωρίς αύξηση του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης, άλλως τυχόν παράταση - τροποποίηση υπόκειται στις προϋποθέσεις και τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016. Στις προϋποθέσεις του ίδιου άρθρου υπόκειται και τυχόν παράταση της διάρκειας της σύμβασης, λόγω παράτασης του συνολικού έργου MileSTONES IIIH σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της καθ' ύλην αρμόδιας υπηρεσίας ή άλλως της υπηρεσίας, η οποία ορίζεται με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Σε περίπτωση παράτασης του συνολικού έργου ή των χρονοδιαγραμμάτων υλοποίησης των επιμέρους παραδοτέων, ανάλογα τροποποιείται η διάρκεια της σύμβασης (ήτοι μετατίθεται μέχρι τη νέα ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου) και αντιστοίχως μετατίθεται το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των επιμέρους παραδοτέων»,

B) της με αριθμ.24050/30-11-2021 (ΑΔΑΜ: 21SYMV009633580 2021-11-30) "Τροποποίηση της αριθμ. 25951/31-12-2020 σύμβασης με τίτλο: "Υπηρεσίες υποστήριξης του Δήμου Πρέβεζας στην υλοποίηση των Παραδοτέων 1.3.2, 1.3.3, 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 4.3.1, 4.3.3, 4.3.4 και 4.3.5 του έργου MileSTONES III «Creative cultural cooperation as a tool for stronger tourism capacity and development»/ Πρόγραμμα Interreg IPA CBC «Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020»" συνολικού συμβατικού ποσού 61.008,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%» στο Άρθρο 2 «Τροποποίηση άρθρου » στο οποίο ορίζεται : «Άρθρο 2« Τροποποίηση άρθρου » στο οποίο ορίζεται : « Το άρθρο 6 :«Διάρκεια ισχύος της σύμβασης– Τροποποίηση κατά την διάρκειά της » της αριθμ. 25951/31.12.2020 Σύμβασης (ΑΔΑΜ: 20SYMV007968923 2020-12-31), τροποποιείται ως προς το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης , το οποίο ορίζεται έως τις τριάντα Ιουνίου 2022 (30-06-2022).» και στο Άρθρο 1: «Αντικείμενο της τροποποίησης της σύμβασης » Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η παράταση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης της αριθμ. 25951/31-12-2020 (20SYMV007968923 2020-12-31) σύμβασης με τίτλο: "Υπηρεσίες υποστήριξης του Δήμου Πρέβεζας στην υλοποίηση των Παραδοτέων 1.3.2, 1.3.3, 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 4.3.1, 4.3.3, 4.3.4 και 4.3.5 του έργου MileSTONES III «Creative cultural cooperation as a tool for stronger tourism capacity and development»/ Πρόγραμμα Interreg IPA CBC «Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020»"».

Γ) του αιτήματος της Αναδόχου εταιρείας "Plano2 Συμβουλευτικές **Υπηρεσίες Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία**", που υπέβαλε στις 20.06.2022 αίτημα τροποποίησης της αριθμ.

Πρωτ.25951/31-12-2020 Σύμβασης (ΑΔΑΜ: 20SYMV007968923 2020-12-31) αναφορικά με την πράξη με ακρωνύμιο MILESTONES III, δεδομένου:

- Της από 15/06/2022 έγκρισης της παράτασης του έργου MILESTONES III για 11 μήνες και μέχρι τις 31/05/2023 σύμφωνα με το ηλεκτρονικό μήνυμα της Κοινής Τεχνικής Γραμματείας
- του άρθρου 6 «Διάρκεια ισχύος της σύμβασης– Τροποποίηση κατά την διάρκειά της» της αριθμ. Πρωτ.25951/31-12-2020 Σύμβασης (ΑΔΑΜ: 20SYMV007968923 2020-12-31),

Ειδικότερα, η εταιρεία αιτείται την τροποποίηση του άρθρου 6 της υπ' αριθμ. 25951/31-12-2020 Σύμβασης (ΑΔΑΜ: 20SYMV007968923 2020-12-31) και την παράταση της συνολικής διάρκειας της, έως την 31η .05.2023 διότι η εν λόγω παράταση είναι αναγκαία και επιβεβλημένη δεδομένου ότι οι υποχρεώσεις της στο πλαίσιο της σύμβασης συνίστανται στην υποστήριξη του Δήμου Πρέβεζας:

- i. για τη διαχείριση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της Πράξης (προετοιμασία εκθέσεων προόδου, προετοιμασία αιτημάτων πιστοποίησης δαπανών, συμμετοχή στις συναντήσεις εταιρών) που εκτείνονται σε όλη τη διάρκεια της Πράξης, καλύπτοντας και τις παρατάσεις αυτής,
- ii. για την προβολή και τη διάδοση των δράσεων και των αποτελεσμάτων της Πράξης που επίσης πρέπει να υλοποιούνται σε όλη τη διάρκεια της Πράξης, καλύπτοντας και τυχόν παρατάσεις αυτού, ακολουθώντας μάλιστα την πορεία υλοποίησης των τεχνικών πακέτων εργασίας της συνολικής πράξης για το σύνολο των εταιρών.

Έχοντας μελετήσει λεπτομερώς το αίτημα, τα έγγραφα της σύμβασης και την ισχύουσα νομοθεσία και δεδομένου ότι:

- τις 15/06/2022 εγκρίθηκε παράταση του έργου MILESTONES III για 11 μήνες και μέχρι τις 31/05/2023 σύμφωνα με το ηλεκτρονικό μήνυμα της Κοινής Τεχνικής Γραμματείας και
- η ανάδοχος εταιρεία υποστηρίζει το Δήμο Πρέβεζας:
 - i. για τη διαχείριση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της Πράξης (προετοιμασία εκθέσεων προόδου, προετοιμασία αιτημάτων πιστοποίησης δαπανών, συμμετοχή στις συναντήσεις εταιρών) που εκτείνονται σε όλη τη διάρκεια της Πράξης, καλύπτοντας και τις παρατάσεις αυτής,
 - ii. για την προβολή και τη διάδοση των δράσεων και των αποτελεσμάτων της Πράξης που επίσης πρέπει να υλοποιούνται σε όλη τη διάρκεια της Πράξης, καλύπτοντας και τυχόν παρατάσεις αυτού, ακολουθώντας μάλιστα την πορεία υλοποίησης των τεχνικών πακέτων εργασίας της συνολικής πράξης για το σύνολο των εταιρών,

εισηγούμαστε την αποδοχή του αριθμ. 10701/20-06-2022 αιτήματος τροποποίησης της υπ' αρ. πρωτ. 25951/31-12-2020 Σύμβασης (ΑΔΑΜ: 20SYMV007968923 2020-12-31) αναφορικά με την πράξη με ακρωνύμιο MILESTONES III χωρίς αύξηση της συμβατικής αξίας, έως τις 31-05-2023 και συνεπώς την τροποποίηση του άρθρου 6 «Διάρκεια ισχύος της σύμβασης – Τροποποίηση κατά τη διάρκειά της» της εν λόγω σύμβασης.....».

Ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Ο.Ε. να αποφασίσουν σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της,

- τις διατάξεις των άρθρων και 72,75 του Ν. 3852/2010,
- την εισήγηση της Υπηρεσίας,
- το αριθμ. 10701/20-06-2022 αίτημα τροποποίησης της υπ' αρ. πρωτ. 25951/31-12-2020 Σύμβασης (ΑΔΑΜ: 20SYMV007968923 2020-12-31)
- την εγκύκλιο με αριθμ.93/60173/23-8-2019 του ΥΠΕΣ,
- την ΚΥΑ - Δ1α/ΓΠ.οικ.34692/14.06.2022 (ΦΕΚ 3004/14.06.2022 τεύχος Β') ,
- την ΚΥΑ – 429/12.03.2020,
- τις διατάξεις του Ν. 4940/2022 (ΦΕΚ 112 Α')

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ΟΜΟΦΩΝΑ)

Εγκρίνει την αποδοχή του αριθμ. 10701/20-06-2022 αιτήματος τροποποίησης της υπ' αρ. πρωτ. 25951/31-12-2020 Σύμβασης (ΑΔΑΜ: 20SYMV007968923 2020-12-31) αναφορικά με την πράξη με ακρωνύμιο MILESTONES III χωρίς αύξηση της συμβατικής αξίας, έως τις **31-05-**

2023 και συνεπώς την τροποποίηση του άρθρου 6 «Διάρκεια ισχύος της σύμβασης – Τροποποίηση κατά τη διάρκειά της», της εν λόγω σύμβασης, σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **409/2022**.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΑ ΜΕΛΗ
------------	---------

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ