

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**Αριθ.Αποφ.61/2022**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

**Από το Πρακτικό 6/2022 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  
του Δήμου Πρέβεζας**

**Θέμα : «Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών του έργου  
«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΤΚ ΣΙΝΩΠΗΣ».**

Στην Πρέβεζα, σήμερα **Πέμπτη 17 Φεβρουαρίου 2022** και ώρα 12:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση με την διαδικασία της τηλεδιάσκεψης, η Οικονομική Επιτροπή Πρέβεζας, σύμφωνα με την Π.Ν.Π. με ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 και την ΥΠ.ΕΣ. Εγκ. 426/ΑΠ:77233/13.11.2020, ύστερα από την αρ.πρωτ.2427/11-02-2022 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Δαρδαμάνης Ιωάννης - Αντιπρόεδρος	1. Γεωργάκος Νικόλαος
2. Ακρίβης Κωνσταντίνος - Τακτικό μέλος	
3. Κουμπής Γρηγόρης - Τακτικό μέλος	
4. Σαριάνογλου Γεώργιος- Τακτικό μέλος	
5. Ματέρης Κων/νος - Τακτικό μέλος	
6. Ανωγιάτης Αθανάσιος- Τακτικό μέλος	
7. Ντόντης Γεώργιος - Τακτικό μέλος	
8. Κύρλας Κωνσταντίνος -Αναπληρωματικό μέλος	

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τη κ. Μ. Κιτσαντά, δημοτική υπάλληλο.

Ο Αντιπρόεδρος εισηγούμενος το **2ο θέμα** παρουσίασε την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών , του Δήμου Πρέβεζας (αρμ. υπάλ. Ηρ. Χατζηγιάννης,) που έχει ως εξής:

«...Με το αριθ. πρ. 20155/16-10-2020 έγγραφό η Δ/ση ΤΥ ανακοίνωσε την περαίωση καθώς και την έγκριση της τελικής επιμετρήσεως του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΤΚ ΣΙΝΩΠΗΣ» προϋπολογισμού μελέτης 160.000,00€ με ανάδοχο την εργοληπτική επιχείρηση ΜΑΚΗΣ ΑΤΕΕ και ζήτησε την παραλαβή του.

Η τελική δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό 82.083,28€.

Κατόπιν της συμπλήρωσης του χρόνου εγγύησης των 15 μηνών από την βεβαίωση περαίωσης εργασιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, συγκλήθηκε η επιτροπή που συστήθηκε με την αρ. 591/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και παρέλαβε ποιοτικά και ποσοτικά της εργασίες του παραπάνω έργου και συνέταξε το από 17/01/2022 πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής.

Σύμφωνα με το άρθρο 172 του Ν.4412/2016 η οριστική παραλαβή ολοκληρώνεται με την έγκριση του πρωτοκόλλου από την προϊσταμένη αρχή.

Έχοντας υπόψη :

Τον Ν.3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων»,

Τον Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»

Τον Ν.4555/2018

Τον Ν.4412/2016

Την αρ. πρ. 20042/14-10-2020 βεβαίωση περαίωσης εργασιών του έργου από την Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

Την αριθ. πρ. 20049/14-10-2020 απόφαση έγκρισης τελικών επιμετρήσεων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Την αρ. πρ. 20155/16-10-2020 ανακοίνωση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Την αρ. 591/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για την συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής του έργου.

Την αρ. 728/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης του από 17-12-2020 πρωτόκολλου προσωρινής παραλαβής του έργου.

Το από 17/01/2022 πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του έργου.

### **Εισηγούμαστε**

Την έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών του έργου «**ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΤΚ ΣΙΝΩΠΗΣ**» με ανάδοχο την εργοληπτική επιχείρηση ΜΑΚΗΣ ΑΤΕΕ...».

Ο Αντιπρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Ο.Ε. να αποφασίσουν σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Αντιπρόεδρο και έλαβε υπόψη της,

- τις διατάξεις των άρθρων και 72,75 του Ν. 3852/2010,
- την εισήγηση της υπηρεσίας
- την εγκύκλιο με αριθμ.93/60173/23-8-2019 του ΥΠΕΣ,
- την Π.Ν.Π. με ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020
- την ΥΠ.ΕΣ. Εγκ. 426/ΑΠ:77233/13.11.2020,

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ΟΜΟΦΩΝΑ)**

Εγκρίνει το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εργασιών του έργου «**ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΤΚ ΣΙΝΩΠΗΣ**» με ανάδοχο την εργοληπτική επιχείρηση ΜΑΚΗΣ ΑΤΕΕ.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **61/2022**.  
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΑ ΜΕΛΗ
----------------	---------

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΑΡΔΑΜΑΝΗΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ