

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό 37/2023 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σήμερα την **08-12-2023**, ημέρα **Παρασκευή** και ώρα έναρξης 14:00 έως 14:30, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Πρέβεζας σε **κατεπείγουσα** συνεδρίαση όπου έλαβε χώρα με την διαδικασία της **διά περιφοράς**, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 4 & 5 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Τ.Α'/07.06.2010), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Τ.Α/19-7-2018), την ΥΠ.ΕΣ. εγκ.375/39167/02.06.2022 την ΚΥΑ - 429/12.03.2020, τις διατάξεις του Ν. 4940/2022 (ΦΕΚ 112 Α') και την ΥΠ.ΕΣ. εγκ. - 488/35496/25.04.2023, ύστερα από την αριθμ. Πρωτ. **24333/08-12-2023** πρόσκληση του Προέδρου Δ.Σ. κ. Λεωνίδα Αργυρού, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Ο Δήμαρχος κ. Νικόλαος Γεωργάκος είναι παρών.

ΘΕΜΑ: «5η Παράταση της υπ'αρ. πρωτ.25951/31-12-2020 Σύμβασης (ΑΔΑΜ: 20SYMN007968923 2020-12-31) που αφορά «Υπηρεσίες υποστήριξης του Δήμου Πρέβεζας στην υλοποίηση των Παραδοτέων 1.3.2, 1.3.3, 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 4.3.1, 4.3.3, 4.3.4 και 4.3.5 του έργου Mile STONES III «Creative cultural cooperation as a tool for stronger tourism capacity and development»/ Πρόγραμμα Interreg IPA CBC «Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020»» συνολικού συμβατικού ποσού 61.008,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% ».

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 33 δημοτικών συμβούλων ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Λεωνίδας Αργυρός	13. Παναγιώτης Λελοβίτης
2. Κωνσταντίνος Ακρίβης	14. Σταύρος Αμάραντος
3. Ιωάννης Δαρδαμάνης	15. Χρύσανθος Κυριαζής
4. Γρηγόριος Κουμπής	16. Κωνσταντίνος Κύρλας
5. Νικόλαος Παγγές	17. Ειρήνη Παπαδημητρίου
6. Γεώργιος Σαριάνογλου	18. Ηλίας Αλεξανδρής (ανεξάρτητος)
7. Χρήστος Μπαϊλης	19. Φώτιος Ζέρβας (ανεξάρτητος)
8. Κοσμάς Κορωναίος	20. Χαράλαμπος Κακιούζης (ανεξάρτητος)
9. Λάζαρος Πιπιλίδης	21. Κωσταντίνος Ματέρης (ανεξάρτητος)
10. Χρήστος - Ευκλείδης Φονταράς	22. Γεώργιος Ντόντης (ανεξάρτητος)
11. Αθανάσιος Ανωγιάτης	23. Παύλος Σαραμπασίνας (ανεξάρτητος)
12. Βασίλειος Κωστούλας	28.

ΑΠΟΝΤΕΣ (αν και προσκλήθηκαν Νόμιμα)

1. Ευάγγελος Γιαννουλάτος	6. Ευάγγελος Ροπόκης
2. Γεώργιος Νίτσας	7. Κωνσταντίνος Δήμου
3. Αναστάσιος Αμάραντος	8. Μάριος Κατσιώτης
4. Νικόλαος Λουφέκης	9. Δημήτριος Καραμανίδης (ανεξάρτητος)
5. Ιωσήφ Στύλος	10. Αθηνά Κωνσταντάκη (ανεξάρτητη)

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο κ. Μπόμπορης Σταύρος, υπάλληλος του Δήμου Πρέβεζας, για την τήρηση των πρακτικών.

Αριθ. Θέματος : 6°

Αριθ. Απόφασης : 402/2023

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει η εκ του νόμου απαιτούμενη συμμετοχή, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και στην συνέχεια έθεσε υπόψη στο σώμα ότι με την αριθμ.**396/2023** απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε η συζήτηση του θέματος ως κατεπείγοντος, { διότι έως τις 11/12/2023, ημερομηνία λήξης του προγράμματος, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο του έργου MileSTONES III «Creative cultural cooperation as a tool for stronger tourism capacity and development»/ Πρόγραμμα Interreg IPA CBC «Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020»}.

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος ενημέρωσε το σώμα ότι τα θέματα της συνεδρίασης έχουν τον χαρακτήρα έκτακτης περίπτωσης ή επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης, πρόκειται για τα τρέχοντα ζητήματα που άπτονται της καθημερινής και εύρυθμης λειτουργίας των Υπηρεσιών του Δήμου και κρίνονται ως κατεπείγοντα για την κάλυψη υποχρεώσεων και την ανταπόκριση σε προθεσμίες που απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία (διαφαίνεται εξάλλου και από την ανάγνωση των εισηγήσεων), σύμφωνα με το άρθρο 93 παρ. 6 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, το άρθρου 65 παρ. 5 του ν.3852/2010 (Περιορισμοί κατά την προεκλογική περίοδο) όπως αυτό συμπληρώθηκε με το άρθρο 1 του ν.4257/2014, και έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου,, το **6ο θέμα** της ημερήσιας διάταξης και την εισήγηση του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής, Δήμου Πρέβεζας (αρμόδια κα. Ιωάννου), που έχει ως εξής:

«...»

- ΣΧΕΤ:**
1. Η υπ' αριθ. Πρωτ. 25951/31-12-2020 (ΑΔΑΜ: 20SYMV007968923 2020-12-31) Σύμβαση παροχής υπηρεσιών
 2. Η από 01/11/2021 έγκριση της παράτασης της Πράξης «MILESTONES III» για 7 μήνες και μέχρι τις 30/06/2022
 3. Η με αριθμ.747/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας με θέμα : « «Παράταση διάρκειας της αριθμ. πρωτ. 25951/31-12-2020 ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ για την παροχή "Υπηρεσιών υποστήριξης του Δήμου Πρέβεζας στην υλοποίηση των Παραδοτέων 1.3.2, 1.3.3, 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 4.3.1, 4.3.3, 4.3.4 και 4.3.5 του έργου MileSTONES III «Creative cultural cooperation as a tool for stronger tourism capacity and development»/ Πρόγραμμα Interreg IPA CBC «Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020» συνολικού συμβατικού ποσού 61.008,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%».
 4. Η με αριθμ.πρωτ. 24050/30-11-2021 (ΑΔΑΜ: 21SYMV009633580 2021-11-30) Τροποποίηση της αριθμ. 25951/31-12-2020 σύμβασης με τίτλο: "Υπηρεσίες υποστήριξης του Δήμου Πρέβεζας στην υλοποίηση των Παραδοτέων 1.3.2, 1.3.3, 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 4.3.1, 4.3.3, 4.3.4 και 4.3.5 του έργου MileSTONES III «Creative cultural cooperation as a tool for stronger tourism capacity and development»/ Πρόγραμμα Interreg IPA CBC «Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020»"
 5. Η από 15/06/2022 έγκριση της παράτασης του έργου MILESTONES III για έντεκα (11) μήνες και μέχρι τις 31/05/2023 σύμφωνα με το ηλεκτρονικό μήνυμα της Κοινής Τεχνικής Γραμματείας
 6. Το με αριθμ.πρωτ. 1070/20-06-2022 αίτημα τροποποίησης της 31/12/2021 Σύμβασης (ΑΔΑΜ: 20SYMV007968923 2020-12-31) αναφορικά με την πράξη με ακρωνύμιο MileSTONES III.
 7. Το με αριθμ.10930/22-06-2022 αίτημα τροποποίησης σύμβασης του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής προς την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης του αντίστοιχου Τμήματος.
 8. Η από 22/06/2022 γνωμοδότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής για Τροποποίηση της με πρωτ.25951/31-12-2020 Σύμβασης (ΑΔΑΜ:

20SYMV007968923 2020-12-31)

9. Η με αριθμ.409/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας με θέμα : « «Παράταση διάρκειας της αριθμ. πρωτ. 25951/31-12-2020 ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ για την παροχή "Υπηρεσιών υποστήριξης του Δήμου Πρέβεζας στην υλοποίηση των Παραδοτέων 1.3.2, 1.3.3, 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 4.3.1, 4.3.3, 4.3.4 και 4.3.5 του έργου MileSTONES III «Creative cultural cooperation as a tool for stronger tourism capacity and development»/ Πρόγραμμα Interreg IPA CBC «Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020» συνολικού συμβατικού ποσού 61.008,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%».
10. Η με αριθμ.11315/28-06-2022 (ΑΔΑΜ: 22SYMV010824281 2022-06-28) "Τροποποίηση της αριθμ. 25951/31-12-2020 σύμβασης με τίτλο: "Υπηρεσίες υποστήριξης του Δήμου Πρέβεζας στην υλοποίηση των Παραδοτέων 1.3.2, 1.3.3, 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 4.3.1, 4.3.3, 4.3.4 και 4.3.5 του έργου MileSTONES III «Creative cultural cooperation as a tool for stronger tourism capacity and development»/ Πρόγραμμα Interreg IPA CBC «Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020»"
11. Η από 12/05/2023 έγκριση της παράτασης του έργου MILESTONES III για 3 μήνες και μέχρι τις 31/08/2023 σύμφωνα με το ηλεκτρονικό μήνυμα της Κοινής Τεχνικής Γραμματείας
12. Το με αριθμ.πρωτ. 10510/25-05-2023 αίτημα τροποποίησης της 31/12/2021 Σύμβασης (ΑΔΑΜ: 20SYMV007968923 2020-12-31) αναφορικά με την πράξη με ακρωνύμιο MileSTONES III.
13. Το με αριθμ.13084/26-6-2023 αίτημα τροποποίησης σύμβασης του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής προς την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης του αντίστοιχου Τμήματος.
14. Η από 26/06/2023 γνωμοδότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής για Τροποποίηση της με πρωτ.25951/31-12-2020 Σύμβασης (ΑΔΑΜ: 20SYMV007968923 2020-12-31)
15. Η με αριθμ. 200/28-06-2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίνεται η τροποποίηση της σύμβασης . [ΑΔΑ:93ΔΜΩΞΧ-4ΛΟ]
16. Η με αριθμ.14315/12-07-2022 (ΑΔΑΜ: 23SYMV013061662 2023-07-12) "Τροποποίηση της αριθμ. 25951/31-12-2020 σύμβασης με τίτλο: "Υπηρεσίες υποστήριξης του Δήμου Πρέβεζας στην υλοποίηση των Παραδοτέων 1.3.2, 1.3.3, 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 4.3.1, 4.3.3, 4.3.4 και 4.3.5 του έργου MileSTONES III «Creative cultural cooperation as a tool for stronger tourism capacity and development»/ Πρόγραμμα Interreg IPA CBC «Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020»"
17. Η από 30/08/2023 έγκριση της παράτασης του έργου MILESTONES III για 3 μήνες και μέχρι τις 30/11/2023 σύμφωνα με το ηλεκτρονικό μήνυμα της Κοινής Τεχνικής Γραμματείας
18. Το με αριθμ.πρωτ. 17457/30-08-2023 αίτημα τροποποίησης της 25951/31-12-2020 Σύμβασης (ΑΔΑΜ: 20SYMV007968923 2020-12-31) αναφορικά με την πράξη με ακρωνύμιο MileSTONES III.
19. Το με αριθμ.17748/01-09-2023 αίτημα τροποποίησης σύμβασης του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής προς την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης του αντίστοιχου Τμήματος.
20. Η από 01/09/2023 γνωμοδότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής για Τροποποίηση της με πρωτ.25951/31-12-2020 Σύμβασης (ΑΔΑΜ: 20SYMV007968923 2020-12-31)

21. Η με αριθμ.19500/27-09-2023 (ΑΔΑΜ: 23SYMV013480605 2023-09-27) "Τροποποίηση της αριθμ. 25951/31-12-2020 σύμβασης με τίτλο: "Υπηρεσίες υποστήριξης του Δήμου Πρέβεζας στην υλοποίηση των Παραδοτέων 1.3.2, 1.3.3, 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 4.3.1, 4.3.3, 4.3.4 και 4.3.5 του έργου MileSTONES III «Creative cultural cooperation as a tool for stronger tourism capacity and development»/ Πρόγραμμα Interreg IPA CBC «Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020»"
22. Η από 27/11/2023 έγκριση της παράτασης του έργου MILESTONES III έως τις 11/12/2023 σύμφωνα με το ηλεκτρονικό μήνυμα της Κοινής Τεχνικής Γραμματείας
23. Το με αριθμ.πρωτ. 23579/29-11-2023 αίτημα τροποποίησης της 25951/31-12-2020 Σύμβασης (ΑΔΑΜ: 20SYMV007968923 2020-12-31) αναφορικά με την πράξη με ακρωνύμιο MileSTONES III.
24. Το με αριθμ.23579/04-12-2023 αίτημα τροποποίησης σύμβασης του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής προς την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης του αντίστοιχου Τμήματος.
25. Η από 05/12/2023 γνωμοδότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής για Τροποποίηση της με πρωτ.25951/31-12-2020 Σύμβασης (ΑΔΑΜ: 20SYMV007968923 2020-12-31)

Με την υπ'αριθ. πρωτ. 25951/31-12-2020 (ΑΔΑΜ: 20SYMV007968923 2020-12-31) Σύμβαση ανατέθηκαν στην εταιρεία **"Πlano2 Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία"** οι «Υπηρεσίες υποστήριξης του Δήμου Πρέβεζας στην υλοποίηση των Παραδοτέων 1.3.2, 1.3.3, 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 4.3.1, 4.3.3, 4.3.4 και 4.3.5 του έργου MileSTONES III «Creative cultural cooperation as a tool for stronger tourism capacity and development»/ Πρόγραμμα Interreg IPA CBC «Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020»» και ημερομηνία λήξης τις 30-11-2021.

Με την αριθμ.πρωτ. 24050/30-11-2021 (ΑΔΑΜ: 21SYMV009633580 2021-11-30) Τροποποίηση της αριθμ. 25951/31-12-2020 σύμβαση με τίτλο: "Υπηρεσίες υποστήριξης του Δήμου Πρέβεζας στην υλοποίηση των Παραδοτέων 1.3.2, 1.3.3, 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 4.3.1, 4.3.3, 4.3.4 και 4.3.5 του έργου MileSTONES III «Creative cultural cooperation as a tool for stronger tourism capacity and development»/ Πρόγραμμα Interreg IPA CBC «Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020»" έγινε η 1^η Τροποποίηση όπου ορίζεται :στο Άρθρο 2 «Τροποποίηση άρθρου » «Άρθρο 2« Τροποποίηση άρθρου » και στο « Το άρθρο 6 :«Διάρκεια ισχύος της σύμβασης- Τροποποίηση κατά την διάρκειά της » της αριθμ. 25951/31.12.2020 Σύμβασης (ΑΔΑΜ: 20SYMV007968923 2020-12-31), τροποποιείται ως προς το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης , το οποίο ορίζεται έως τις τριάντα Ιουνίου 2022 (30-06-2022).» και στο Άρθρο 1: «Αντικείμενο της τροποποίησης της σύμβασης » Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η παράταση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης της αριθμ. 25951/31-12-2020 (20SYMV007968923 2020-12-31) σύμβασης με τίτλο: "Υπηρεσίες υποστήριξης του Δήμου Πρέβεζας στην υλοποίηση των Παραδοτέων 1.3.2, 1.3.3, 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 4.3.1, 4.3.3, 4.3.4 και 4.3.5 του έργου MileSTONES III «Creative cultural cooperation as a tool for stronger tourism capacity and development»/ Πρόγραμμα Interreg IPA CBC «Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020»"».

Με την αριθμ.πρωτ. 11315/28-06-2022 (ΑΔΑΜ: 22SYMV010824281 2022-06-28) Τροποποίηση της αριθμ. 25951/31-12-2020 σύμβαση με τίτλο: "Υπηρεσίες υποστήριξης του Δήμου Πρέβεζας στην υλοποίηση των Παραδοτέων 1.3.2, 1.3.3, 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 4.3.1, 4.3.3, 4.3.4 και 4.3.5 του έργου MileSTONES III «Creative cultural cooperation as a tool for stronger tourism capacity and development»/ Πρόγραμμα Interreg IPA CBC

«Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020»" έγινε η 2^η Τροποποίηση όπου ορίζεται :στο Άρθρο 2 «Τροποποίηση άρθρου » «Άρθρο 2« Τροποποίηση άρθρου » και στο « Το άρθρο 6 :«Διάρκεια ισχύος της σύμβασης- Τροποποίηση κατά την διάρκειά της » της αριθμ. 25951/31.12.2020 Σύμβασης (ΑΔΑΜ: 20SYMV007968923 2020-12-31), τροποποιείται ως προς το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης , το οποίο ορίζεται έως τις τριάντα μία Μαΐου 2023 (31-05-2023).» και στο Άρθρο 1: «Αντικείμενο της τροποποίησης της σύμβασης » Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η παράταση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης της αριθμ. 25951/31-12-2020 (20SYMV007968923 2020-12-31) σύμβασης με τίτλο: "Υπηρεσίες υποστήριξης του Δήμου Πρέβεζας στην υλοποίηση των Παραδοτέων 1.3.2, 1.3.3, 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 4.3.1, 4.3.3, 4.3.4 και 4.3.5 του έργου MileSTONES III «Creative cultural cooperation as a tool for stronger tourism capacity and development»/ Πρόγραμμα Interreg IPA CBC «Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020»"».

Με την με αριθμ. 14315/12-07-2022 (ΑΔΑΜ: 23SYMV013061662 2023-07-12) " 3^η Τροποποίηση της αριθμ. 25951/31-12-2020 σύμβαση με τίτλο: "Υπηρεσίες υποστήριξης του Δήμου Πρέβεζας στην υλοποίηση των Παραδοτέων 1.3.2, 1.3.3, 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 4.3.1, 4.3.3, 4.3.4 και 4.3.5 του έργου MileSTONES III «Creative cultural cooperation as a tool for stronger tourism capacity and development»/ Πρόγραμμα Interreg IPA CBC «Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020»" συνολικού συμβατικού ποσού 61.008,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%» έγινε η 3^η Τροποποίηση όπου ορίζεται :στο Άρθρο 2 «Τροποποίηση άρθρου » «Άρθρο 2« Τροποποίηση άρθρου » και στο « Το άρθρο 6 :«Διάρκεια ισχύος της σύμβασης- Τροποποίηση κατά την διάρκειά της » της αριθμ. 25951/31.12.2020 Σύμβασης (ΑΔΑΜ: 20SYMV007968923 2020-12-31), τροποποιείται ως προς το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης , το οποίο ορίζεται έως τις τριάντα μία Αυγούστου 2023 (31-08-2023).» και στο Άρθρο 1: «Αντικείμενο της τροποποίησης της σύμβασης » Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η παράταση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης της αριθμ. 25951/31-12-2020 (20SYMV007968923 2020-12-31) σύμβασης με τίτλο: "Υπηρεσίες υποστήριξης του Δήμου Πρέβεζας στην υλοποίηση των Παραδοτέων 1.3.2, 1.3.3, 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 4.3.1, 4.3.3, 4.3.4 και 4.3.5 του έργου MileSTONES III «Creative cultural cooperation as a tool for stronger tourism capacity and development»/ Πρόγραμμα Interreg IPA CBC «Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020»"».

Με την με αριθμ. 19500/27-09-2023 (ΑΔΑΜ: 23SYMV013480605 2023-09-27) " 3^η Τροποποίηση της αριθμ. 25951/31-12-2020 σύμβαση με τίτλο: "Υπηρεσίες υποστήριξης του Δήμου Πρέβεζας στην υλοποίηση των Παραδοτέων 1.3.2, 1.3.3, 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 4.3.1, 4.3.3, 4.3.4 και 4.3.5 του έργου MileSTONES III «Creative cultural cooperation as a tool for stronger tourism capacity and development»/ Πρόγραμμα Interreg IPA CBC «Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020»" συνολικού συμβατικού ποσού 61.008,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%» έγινε η 4^η Τροποποίηση όπου ορίζεται:στο Άρθρο 2 «Τροποποίηση άρθρου » «Άρθρο 2« Τροποποίηση άρθρου » και στο « Το άρθρο 6 :«Διάρκεια ισχύος της σύμβασης- Τροποποίηση κατά την διάρκειά της » της αριθμ. 25951/31.12.2020 Σύμβασης (ΑΔΑΜ: 20SYMV007968923 2020-12-31), τροποποιείται ως προς το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης , το οποίο ορίζεται έως τις τριάντα Νοεμβρίου 2023 (30-11-2023).» και στο Άρθρο 1: «Αντικείμενο της τροποποίησης της σύμβασης » Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η παράταση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης της αριθμ. 25951/31-12-2020 (20SYMV007968923 2020-12-31) σύμβασης με τίτλο: "Υπηρεσίες υποστήριξης του Δήμου Πρέβεζας στην υλοποίηση των Παραδοτέων 1.3.2, 1.3.3, 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 4.3.1, 4.3.3, 4.3.4 και 4.3.5 του έργου MileSTONES III «Creative cultural cooperation as a tool for stronger tourism capacity and development»/ Πρόγραμμα Interreg IPA CBC «Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020»"».

Με το υπ' αρ. Πρωτ. 23759/04-12-2023 έγγραφό του, το Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου, αιτήθηκε την 5^η Τροποποίηση της υπ' αρ. πρωτ. 25951/31-12-2020 (ΑΔΑΜ: 20SYMV007968923 2020-12-31) σύμβασης παροχής υπηρεσιών με παράταση της διάρκειας της σύμβασης έως τις 11.12.2023, χωρίς αύξηση της συμβατικής αξίας και την τροποποίηση του άρθρου 6 «Διάρκεια ισχύος της σύμβασης-Τροποποίηση κατά τη διάρκειά της» της εν λόγω σύμβασης λόγω του ότι:

- Της από 27/11/2023 έγκρισης της παράτασης του έργου MILESTONES III έως τις 11/12/2023 σύμφωνα με το ηλεκτρονικό μήνυμα της Κοινής Τεχνικής Γραμματείας και
- η ανάδοχος εταιρεία υποστηρίζει το Δήμο Πρέβεζας:
 - ο για τη διαχείριση του φυσικού και οικονομικού αντικείμενου της Πράξης (προετοιμασία εκθέσεων προόδου, προετοιμασία αιτημάτων πιστοποίησης δαπανών, συμμετοχή στις συναντήσεις εταίρων) που εκτείνονται σε όλη τη διάρκεια της Πράξης, καλύπτοντας και τις παρατάσεις αυτής,
 - ο για την προβολή και τη διάδοση των δράσεων και των αποτελεσμάτων της Πράξης που επίσης πρέπει να υλοποιούνται σε όλη τη διάρκεια της Πράξης, καλύπτοντας και τυχόν παρατάσεις αυτού, ακολουθώντας μάλιστα την πορεία υλοποίησης των τεχνικών πακέτων εργασίας της συνολικής πράξης για το σύνολο των εταίρων.

Ύστερα από την από 05-12-2023 γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής (άρθρο 201 Ν 4412/2016), η οποία για τις γενικές υπηρεσίες ορίζεται ρητά ότι είναι η επιτροπή παραλαβής (άρθρο 221 παρ. 11 περίπτ. ζ' Ν 4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με την παρ. 39 του άρθρου 107 του Ν 4497/2017) και σύμφωνα με το άρθρο 132, παράγραφος 1 σημείο α του Ν. 4412/16, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/2019,

και λόγω του ότι η εξέταση του θέματος κρίνεται κατεπείγουσα, διότι έως τις 11/12/2023, ημερομηνία λήξης του προγράμματος, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο του έργου MileSTONES III «Creative cultural cooperation as a tool for stronger tourism capacity and development»/ Πρόγραμμα Interreg IPA CBC «Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020»»,

παρακαλούμε όπως εγκρίνεται

την παράταση της διάρκειας της με αριθ.πρωτ. 25951/31-12-2020 (ΑΔΑΜ: 20SYMV007968923 2020-12-31) Σύμβασης παροχής υπηρεσιών έως τις 11.12.2023, χωρίς αύξηση της συμβατικής αξίας και την τροποποίηση του άρθρου 6 «Διάρκεια ισχύος της σύμβασης-Τροποποίηση κατά τη διάρκειά της» της εν λόγω σύμβασης, καθώς:

α. Η 5^η τροποποίηση που αιτείται το Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου, λαμβάνει χώρα κατά το χρονικό διάστημα στο οποίο ακόμη εκτελείται η σύμβαση,

β. Η δυνατότητα της ανωτέρω τροποποίησης προβλέπεται στην ισχύουσα νομοθεσία (Ν. 4412/2016, Άρθρο 132, Παράγραφος 1, Περίπτωση α) περί τροποποίησης συμβάσεων κατά την διάρκειά τους όταν αυτές προβλέπουν σαφείς, ακριβείς και ρητές ρήτρες αναθεώρησης στα αρχικά έγγραφα της σύμβασης, στην προκειμένη περίπτωση δε το αίτημα του Αναδόχου υποβάλλεται χωρίς υπαιτιότητά του δεδομένου ότι:

- Της από 27/11/2023 έγκρισης της παράτασης του έργου MILESTONES III έως τις 11/12/2023 σύμφωνα με το ηλεκτρονικό μήνυμα της Κοινής Τεχνικής Γραμματείας και
- η ανάδοχος εταιρεία υποστηρίζει το Δήμο Πρέβεζας:
 - ο για τη διαχείριση του φυσικού και οικονομικού αντικείμενου της Πράξης (προετοιμασία εκθέσεων προόδου, προετοιμασία αιτημάτων πιστοποίησης δαπανών, συμμετοχή στις συναντήσεις εταίρων) που εκτείνονται σε όλη τη διάρκεια της Πράξης, καλύπτοντας και τις παρατάσεις αυτής,

- ο για την προβολή και τη διάδοση των δράσεων και των αποτελεσμάτων της Πράξης που επίσης πρέπει να υλοποιούνται σε όλη τη διάρκεια της Πράξης, καλύπτοντας και τυχόν παρατάσεις αυτού, ακολουθώντας μάλιστα την πορεία υλοποίησης των τεχνικών πακέτων εργασίας της συνολικής πράξης για το σύνολο των εταίρων.

γ. Η εν λόγω Παράταση της υπ'αρ. πρωτ. 25951/31-12-2020 Σύμβασης (ΑΔΑΜ: 20SYMV007968923 2020-12-31) Σύμβασης δεν αλλάζει τη συμβατική αξία της εν λόγω σύμβασης...».

Ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον κ. Δήμαρχο και στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους οι οποίοι τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν αντιρρήσεις των, κατεγράφησαν στα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της παρούσας.

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος ζήτησε από τα μέλη του Δ.Σ. να αποφασίσουν σχετικά.

.....
Αφού έγινε διαλογική συζήτηση και το δημοτικό συμβούλιο έλαβε υπόψη του:

- την εισήγηση της υπηρεσίας και τις διατάξεις που αναφέρονται σ'αυτή,
- τις διατάξεις των άρθρων 75, 93, 95, 96 & 97 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α' 114/8.06.2006, (Δημοτικός Κοινοτικός κώδικας),
- τις διατάξεις των άρθρων 65, 66, 67, 68, 69 & 94 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α' 7.06.2010), όπως ισχύουν σύμφωνα με τα άρθρα του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133Α'),
- την ΥΠ. ΕΣ. εγκ. 375 / 39167 / 02.06.2022,
- την ΚΥΑ - Δ1α/ΓΠ.οικ. 15102/10.03.2023 (ΦΕΚ 1429/10.03.2023 τεύχος Β'),
- τις διατάξεις του Ν. 4940/2022 (ΦΕΚ 112 Α'),
- τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της παρούσας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση της διάρκειας της με αριθ.πρωτ. 25951/31-12-2020 (ΑΔΑΜ: 20SYMV007968923 2020-12-31) Σύμβασης παροχής υπηρεσιών έως τις 11.12.2023, χωρίς αύξηση της συμβατικής αξίας και την τροποποίηση του άρθρου 6 «Διάρκεια ισχύος της σύμβασης-Τροποποίηση κατά τη διάρκειά της» της εν λόγω σύμβασης, καθώς:

α. Η 5^η τροποποίηση που αιτείται το Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου, λαμβάνει χώρα κατά το χρονικό διάστημα στο οποίο ακόμη εκτελείται η σύμβαση,

β. Η δυνατότητα της ανωτέρω τροποποίησης προβλέπεται στην ισχύουσα νομοθεσία (Ν. 4412/2016, Άρθρο 132, Παράγραφος 1, Περίπτωση α) περί τροποποίησης συμβάσεων κατά την διάρκειά τους όταν αυτές προβλέπουν σαφείς, ακριβείς και ρητές ρήτρες αναθεώρησης στα αρχικά έγγραφα της σύμβασης, στην προκειμένη περίπτωση δε το αίτημα του Αναδόχου υποβάλλεται χωρίς υπαιτιότητά του δεδομένου ότι:

- Της από 27/11/2023 έγκρισης της παράτασης του έργου MILESTONES III έως τις 11/12/2023 σύμφωνα με το ηλεκτρονικό μήνυμα της Κοινής Τεχνικής Γραμματείας και
- η ανάδοχος εταιρεία υποστηρίζει το Δήμο Πρέβεζας:
 - ο για τη διαχείριση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της Πράξης (προετοιμασία εκθέσεων προόδου, προετοιμασία αιτημάτων πιστοποίησης δαπανών, συμμετοχή στις συναντήσεις εταίρων) που εκτείνονται σε όλη τη διάρκεια της Πράξης, καλύπτοντας και τις παρατάσεις αυτής,

- ο για την προβολή και τη διάδοση των δράσεων και των αποτελεσμάτων της Πράξης που επίσης πρέπει να υλοποιούνται σε όλη τη διάρκεια της Πράξης, καλύπτοντας και τυχόν παρατάσεις αυτού, ακολουθώντας μάλιστα την πορεία υλοποίησης των τεχνικών πακέτων εργασίας της συνολικής πράξης για το σύνολο των εταίρων.

Υ. Η εν λόγω Παράταση της υπ'αρ. πρωτ. 25951/31-12-2020 Σύμβασης (ΑΔΑΜ: 20ΣΥΜΝ007968923 2020-12-31) Σύμβασης δεν αλλάζει τη συμβατική αξία της εν λόγω σύμβασης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 402/2023.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΡΓΥΡΟΣ