

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ**

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

**Από το πρακτικό 28/2018 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

Σήμερα την **21-12-2018**, ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **18:00**, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 4 του Ν. 3852/2010, ύστερα από την αριθμ. Πρωτ. **27460/17-12-2018** πρόσκληση του Προέδρου Δ.Σ. κ. Κοσμά Κορωναίου, η οποία δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό επίδοσης στους δημοτικούς συμβούλους, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.  
*Ο Δήμαρχος κ. Χρήστος Μπαΐλης είναι παρών.*

**ΘΕΜΑ: «Έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: {ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΙΧΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΡΟΦΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟ Τ.Κ ΚΡΥΟΠΗΓΗΣ }».**

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 33 δημοτικών συμβούλων ήταν:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

- 1.Κορωναίος Κοσμάς
- 2.Πιπιλίδης Λάζαρος
- 3.Γιαννουλάτος Ευάγγελος
- 4.Αναγνώστου Νικόλαος
- 5.Νέσσερης Χρήστος
- 6.Ντίτσος Γεράσιμος
- 7.Κακιούζης Χαράλαμπος
- 8.Ματέρης Κωνσταντίνος
- 9.Σαραμπασίνας Παύλος
- 10.Αυδίκος Δημήτριος
- 11.Αγγέλη-Παπαϊωαννίδου Ελ.
- 12.Καζάκου Παρθενία
- 13.Κωστούλας Βασίλειος
- 14.Τσόγκα Ελένη
- 15.Αμάραντος Σταύρος
- 16.Σπυράκος Ιωσήφ
- 17.Καλλίνικος Διονύσιος

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

- 1.Βαρτελάτου Στυλιανή
- 2.Πανταζής Νικόλαος
- 3.Κατσαούνος Θεόδωρος
- 4.Κατσιπανέλης Δημήτριος
- 5.Φραγκούλης Γεώργιος
- 6.Συγκούνας Ευάγγελος
- 7.Παππάς Δημήτριος
- 8.Τσούτσης Χρήστος
- 9.Φαρμάκης Κων/νος
- 10.Βαρέλας Χρήστος
- 11.Κλάπας Μιλτιάδης-Ηλίας
- 12.Παπαδιώτης Γεώργιος
- 13.Κώτσης Δημήτριος
- 14.Ροπόκης Ευάγγελος
- 15.Νίτσας Γεώργιος
- 16.Κατέρης Κωνσταντίνος

Κατά την διάρκεια της συνεδρίασης και πριν την συζήτηση του παρόντος θέματος, **προσήλθαν** οι κ.κ. Κατσαούνος και Πανταζής και **αποχώρησε** ο κ. Ντίτσος.

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο κ. Μπόμπορης Σταύρος, υπάλληλος του Δήμου Πρέβεζας, για την τήρηση των πρακτικών.

**Αριθ. Θέματος : 22°**  
**Αριθ. Απόφασης : 662/2018**

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και στην συνέχεια έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Δήμου Πρέβεζας, (αρμόδιος κ. Τσουμάνης), που έχει ως εξής:

**<<Σας στέλνουμε Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του " ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΙΧΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΡΟΦΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟ Τ.Κ ΚΡΥΟΠΗΓΗΣ " αναδόχου ΕΡΓΟΔΟΜΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε υπογεγραμμένο από τους:**

<b>1</b>	<b>Κων/νος Ματέρης</b>	<b>Δημοτικός σύμβουλος</b>
<b>2</b>	<b>Παπανίκας Σταύρος</b>	<b>Τοπ. Μηχανικός ΔΤΥ Δήμου</b>
<b>3</b>	<b>Τάγκας Γεώργιος</b>	<b>Τ.Ε. Μηχανικών ΔΤΥ Δήμου</b>

αποτελούντες την επιτροπή που συγκροτήθηκε με την υπ' αριθμ. 622/2018 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πρέβεζας για την παραλαβή των εργασιών του ανωτέρω έργου, αφού επισκεφτήκαμε το έργο παραλάβαμε παρουσία και του αναδόχου ) ΕΡΓΟΔΟΜΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε ποσοτικά και ποιοτικά τις εργασίες, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (όπως ισχύει) "Κωδικοποίηση Νομοθεσίας Δημόσιων Έργων" την 11η μηνός ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ του έτους 2018 ημέρα ΤΡΙΤΗ

**ΓΕΝΙΚΑ:** Αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας είναι η κατασκευή του έργου " ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΙΧΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΡΟΦΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟ Τ.Κ ΚΡΥΟΠΗΓΗΣ "

**ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:** Το έργο χρηματοδοτήθηκε από πιστώσεις 2003ΣΕ055000005 με 300.000,00 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

**ΜΕΛΕΤΗ:** Η μελέτη της εργολαβίας συντάχθηκε από την ΤΥΔ Πρέβεζας και εγκρίθηκε με την αριθ 38/2018 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.

**ΑΝΑΘΕΣΗ:** Η εκτέλεση του έργου ανατέθηκε στον ΕΡΓΟΔΟΜΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε

**ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ:** με την 465 /2018 απόφαση της ΟΕ Δήμου Πρέβεζας Το εργολαβικό συμφωνητικό για ποσό 70.560,00 € με Φ.Π.Α. υπογράφηκε στις 29-08-2018 μεταξύ του ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΠΑΙΛΗ ενεργώντας με την ιδιότητα του Δημάρχου Πρέβεζας και του αναδόχου ) ΕΡΓΟΔΟΜΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε

**ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ:** Προθεσμία περάτωσης των εργασιών σύμφωνα με το εργολαβικό συμφωνητικό ορίστηκε σε τέσσερεις μήνες και λήγει στις 29-11-2018.

## **A. ΙΣΤΟΡΙΚΟ- ΚΥΡΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ**

### **1. ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ**

α) Ημερομηνία μελέτης. 11/07/2018. β) Προυπ/σμός 84.000,00 €

### **2. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΟΥ**

α) Απόφαση εκτελέσεως 386/2018 β) Χρηματοδότηση ΥΠΟΥΡΓΕ  
ΙΟ  
ΕΣΩΤΕΡΙΚ  
ΩΝ  
γ) Ημερομηνία Ανάθεσης 26/07/18 δ) Απόφαση 465/201  
έγκρισης 8  
ε) Χρηματικό αντικείμενο συμβάσεως 70.560,00 €  
(Συμφωνητικό)  
στ) Ημερομηνία 29-08-2018

η) Εγκατάσταση Αναδόχου 29/08/18

### **3. ΕΠΙΒΛΕΨΗ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ – ΠΕΡΑΙΩΣΗ - ΔΑΠΑΝΗ**

α) Υπηρεσία επιβλέψεως Τ.Υ.Δ. Πρέβεζας  
β) Επιβλέπων Τεχνικός Νικόλαος Τσουμάνης  
γ) Αρχική προθεσμία 29/11/18  
περαιώσεως  
δ) Παράταση -  
ε) Περαιώση εργασιών 23/11/18  
στ) Χρόνος εγγυήσεως Δεκαπέντε μήνες  
ζ) Δαπανηθέν συνολικό ποσόν 70.473,79 €

**Ύστερα από τα παραπάνω**

**εισηγούμαστε**

**Την έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου “  
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΙΧΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ  
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΡΟΦΩΝ ΑΠ’Ο ΤΙΣ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟ Τ.Κ  
ΚΡΥΟΠΗΓΗΣ “ αναδόχου αυτού ) ΕΡΓΟΔΟΜΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε >>.**

Ο Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον Δήμαρχο και στους δημοτικούς συμβούλους να τοποθετηθούν επί του θέματος, όπως αναλυτικά προκύπτει από τα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της παρούσας.

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος ζήτησε από τα μέλη του Δ.Σ. να αποφασίσουν σχετικά.

Αφού έγινε διαλογική συζήτηση και το δημοτικό συμβούλιο έλαβε υπόψη του:

- την εισήγηση της υπηρεσίας και τις διατάξεις που αναφέρονται σ'αυτή,
- την αρ **622/2018** απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για την παραλαβή των εργασιών του ανωτέρω έργου,
- την υπ'αριθμ. **465/2018** Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής,
- το από **29-8-2018** εργολαβικό συμφωνητικό ποσού 70.560,00 €,
- το από **11-12-2018** πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου,
- τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (όπως ισχύει),
- τις διατάξεις των άρθρων 75, 93, 95, 96 & 97 του Ν.3463/2006 ΦΕΚ Α' 114/8.06.2006, (Δημοτικός Κοινοτικός κώδικας),
- τις διατάξεις των άρθρων 65, 66, 67, 68, 69 & 94 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α' 7.06.2010),
- τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της παρούσας.

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

**Εγκρίνει το πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής του έργου: {ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΙΧΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΡΟΦΩΝ ΑΠ'Ο ΤΙΣ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟ Τ.Κ ΚΡΥΟΠΗΓΗΣ }.**

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται:

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.**

**ΚΟΣΜΑΣ ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ**