

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

**Από το πρακτικό 4/2026 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

Σήμερα την **11-02-2026**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα έναρξης **19:00**, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Πρέβεζας σε Τακτική συνεδρίαση **δια ζώσης**, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ 87/Τ.Α'/07.06.2010), όπως ισχύει και τα όσα αναφέρονται στις σχετικές περί σύγκλησης και λειτουργίας των συλλογικών οργάνων των Δήμων εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ., ύστερα από την αριθμ. Πρωτ. **2009/06-02-2026** πρόσκληση της Προέδρου Δ.Σ. κας Αηδώνη Δήμητρας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης. *Ο Δήμαρχος κ. Νικόλαος Γεωργάκος είναι Παρών.*

**ΘΕΜΑ: «Εκπρόθεσμη παράδοση της προμήθειας γαντιών (ΜΑΠ 2025).»**

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης η Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 29 δημοτικών συμβούλων ήταν:

<b>ΠΑΡΟΝΤΕΣ</b>		<b>ΑΠΟΝΤΕΣ</b> (αν και προσκλήθηκαν Νόμιμα)
1. Αηδώνη Δήμητρα <b>(Πρόεδρος)</b>	14. Πασσάς Γεώργιος	1. Τσούτσης Ιωάννης
2. Αργυρός Λεωνίδα	15. Σαριάνογλου Γεώργιος	2. Ροπόκης Ευάγγελος
3. Βρυώνης Σπυρίδων	16. Νίτσας Γεώργιος	3. Κύρλας Ευάγγελος
4. Δαρδαμάνης Ιωάννης	17. Δράκος Θεόδωρος	
5. Ζέρβας Φώτιος	18. Πανταζής Νικόλαος	
6. Κακιούζης Χαράλαμπος	19. Τζίμας Νικόλαος	
7. Κατσαούνου Γρηγορία	20. Φούντογλου Σεβαστή	
8. Κόκκαλης Σπυρίδων	21. Κύρλας Κωνσταντίνος	
9. Κοκκίνης Γεώργιος	22. Βουλιστιώτης Πέτρος	
10. Μάκης Χρήστος	23. Καλύβας Κωνσταντίνος	
11. Ματέρης Κωνσταντίνος	24. Παπαδημητρίου Ειρήνη	
12. Ντόντης Γεώργιος	25. Τζόκας Δημήτριος	
13. Παγγές Νικόλαος	26. Κουμπής Γρηγόριος (Ανεξ)	

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης και πριν τη συζήτηση του θέματος αποχώρησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: Νίτσας Γ., Τζίμας Ν., Φούντογλου Σ., Δράκος Θ., Πανταζής Ν., Παπαδημητρίου Ειρ. και ο Ανεξάρτητος Κουμπής Γ.

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο κ. Μπόμπορης Σταύρος, υπάλληλος του Δήμου Πρέβεζας με βαθμό Α', για την τήρηση των πρακτικών.

**Αριθ. Θέματος : 13°**

**Αριθ. Απόφασης : 34/2026**

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει η εκ του νόμου απαιτούμενη συμμετοχή, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και στην συνέχεια έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, το **13<sup>ο</sup> Θέμα** της ημερήσιας διάταξης και την εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας - Τμήμα Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού (αρμόδια κος Σταματέλος Π.) που έχει ως εξής:

### **<<.... ΙΣΤΟΡΙΚΟ**

Το Τμήμα Προμηθειών και διαχείρισης υλικού διενήργησε ανοικτό διαγωνισμό για την προμήθεια μέσω ατομικής προστασίας υπαλλήλων του Δήμου Πρέβεζας έτους 2025 συνολικού προϋπολογισμού χωρίς Φ.Π.Α. 48.213,04€ & συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24% 59.784,17€.

Στον εν λόγω διαγωνισμό έλαβε μέρος μόνο η εταιρεία "ΚΑΓΙΑΦΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΕ"

με έδρα το ΜΟΣΧΑΤΟ -ΑΡΤΗΣ 2 ΤΚ 18346 η οποία υπέβαλε προσφορά για τα είδη της Ομάδας Α «ΓΑΝΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» και της οποίας αναδείχθηκε ανάδοχος.

Μεταξύ του Δήμου Πρέβεζας και της εν λόγω εταιρείας υπεγράφη σύμβαση με αριθμό πρωτ. 21609/16-10-2025 ποσού 4.231,59ευρώ , η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ στις 17-10-2025. Η διάρκεια της σύμβασης καθορίστηκε σε ενάμιση μήνα με ισχύ από την υπογραφή της και την ανάρτησή της στο ΚΗΜΔΗΣ.

Ένεκα του ότι η παράδοση των ειδών ήταν εκτός των ορίων της σύμβασης ζητήθηκε από τον ανάδοχο σε τηλεφωνική επικοινωνία να αιτιολογήσει το εκπρόθεσμο της υλοποίησης της προμήθειας.

Ο ανάδοχος απέστειλε στον Δήμο με e-mail την παρακάτω επιστολή:

«Αξιότιμοι Κύριοι / Αξιότιμες Κυρίες,

Σε συνέχεια της υπογραφής της υπ' αριθμ. 25SYMV017754414/17.10.2025 σύμβασης, θα θέλαμε να

θέσουμε υπόψη σας ορισμένα στοιχεία σχετικά με τη διαδικασία ολοκλήρωσης των παραδόσεων, προς

ενημέρωσή σας.

Από την πλευρά μας, καταβλήθηκε κάθε δυνατή προσπάθεια για την ταχύτερη δυνατή εξυπηρέτηση

των αναγκών του Δήμου σας.

Ωστόσο, υπήρξαν ορισμένοι αντικειμενικοί παράγοντες που επηρέασαν το αρχικό χρονοδιάγραμμα:

#### **1. Οριστικοποίηση Μεγεθολογιών:**

Προκειμένου να ξεκινήσει η παραγγελία και η συλλογή των ειδών, ήταν απαραίτητη η λήψη των

αναλυτικών μεγεθών από τις επιμέρους υπηρεσίες.

Η σχετική λίστα επικοινωνίας με τους υπεύθυνους περιήλθε σε γνώση μας στις 04/11/2025.

Λόγω του χρόνου που απαιτήθηκε για τη συλλογή αυτών των στοιχείων, η διαδικασία παραγωγής και εισαγωγής ξεκίνησε αμέσως μετά την οριστικοποίησή τους, ήτοι στις 5/11/2025,

με την τελευταία παραγγελία από το τμήμα των παιδικών Σταθμών.

#### **2. Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας:**

Τα υπό προμήθεια είδη προέρχονται από διεθνείς οίκους (Πακιστάν, Κίνα, Ελβετία, Ιταλία).

Η εταιρεία μας κινήθηκε με τη μέγιστη δυνατή ταχύτητα, ωστόσο η διαθεσιμότητα των εργοστασίων και οι χρόνοι των διεθνών μεταφορών αποτελούν παραμέτρους που απαιτούν συγκεκριμένο χρόνο διαχείρισης, ιδιαίτερα κατά την περίοδο του τέλους του έτους.

#### **3. Εγγυητική Επιστολή:**

Για τη δική σας διασφάλιση και σε συνεννόηση με το Γραφείο Προμηθειών, η εγγυητική επιστολή

καλής εκτέλεσης εκδόθηκε με ισχύ έως την 28/02/2026, ώστε να καλύπτει πλήρως το διάστημα μέχρι και την οριστική παραλαβή των υλικών.

Θα θέλαμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι η εταιρεία μας ενήργησε με συνέπεια και επαγγελματισμό, και

πρόθεσή μας ήταν εξ αρχής η άμεση ανταπόκριση στις υποχρεώσεις μας και η βέλτιστη συνεργασία με

τις υπηρεσίες του Δήμου σας.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση, προσδοκώντας στη δίκαιη αξιολόγηση των προσπαθειών μας για την άρτια εξυπηρέτηση των αναγκών σας.»

### **ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ**

Με βάση τους όρους της διακήρυξης του διαγωνισμού και της υπογραφείσας σύμβασης σε περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης επιβάλλεται πρόστιμο πέντε τοις εκατό (5%) επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. Στην παρούσα περίπτωση το πρόστιμο ανέρχεται σε 211,58€ και παρακρατείται από το ποσό πληρωμής του αναδόχου ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό.

Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 6.1.1 της διακήρυξης σε περίπτωση μετάθεσης του χρόνου παράδοσης όταν συντρέχουν ιδιαίτερος σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών, δεν επιβάλλεται το ανωτέρω πρόστιμο.

### **ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ**

Η σύμβαση με αριθμό πρωτ. 21609/16-10-2025 κοινοποιήθηκε στον ανάδοχο και στα εμπλεκόμενα τμήματα του Δήμου στις 17-10-2025.

Όπως προκύπτει από την ηλεκτρονική αλληλογραφία μεταξύ των υπηρεσιών του Δήμου και της αναδόχου εταιρείας με επωνυμία "ΚΑΓΙΑΦΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΕ" αυτή έλαβε ολοκληρωμένη εικόνα των αναλυτικών μεγεθών από τις επιμέρους υπηρεσίες του Δήμου στις 04/11/2025, με χρονική καθυστέρηση περίπου δυόμιση εβδομάδων.

Η διάρκεια της σύμβασης (ενάμιση μήνας) άρχιζε τυπικά από τις 17/10/2025 και έληγε στις 30/11/2025.

Ο ανάδοχος προσκόμισε τα είδη της προμήθειας διαδοχικά εκδίδοντας τιμολόγια -δελτία αποστολής στις 8/12 & 22/12/25.

### **ΕΙΣΗΓΗΣΗ**

Γνώμη μας είναι ότι ουσιαστικά η διάρκεια της σύμβασης ( 1,5 μήνας) έχει χρόνο έναρξης στις 5/11/2025, όταν και ολοκληρώθηκε η πλήρης εικόνα της προμήθειας στην ανάδοχο εταιρεία .

Η χρονική καθυστέρηση εκ μέρους των υπηρεσιών του Δήμου ,των δυόμιση εβδομάδων για την ολοκλήρωση των παραγγελιών ,αποτελεί ιδιαίτερα σοβαρό λόγο που επηρέασε την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών σύμφωνα και με τα διαλαμβανόμενα στην επιστολή της εταιρείας.

### **Για τους παραπάνω λόγους εισηγούμαστε:**

Στην ανάδοχο εταιρεία "ΚΑΓΙΑΦΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΕ" να μην επιβληθεί το σχετικό πρόστιμο εκπρόθεσμης παράδοσης των ειδών της προμήθειας γαντιών (ΜΑΠ 2025) ,διότι η μετάθεση του χρόνου παράδοσης οφείλεται στην χρονική καθυστέρηση της λήψης από την ανάδοχο των αναλυτικών μεγεθών των ειδών για το σύνολο της προμήθειας.

.....>>

Η Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον κ. Δήμαρχο και στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους οι οποίοι τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν αντιρρήσεις των, κατεγράφησαν στα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της παρούσας.

Στην συνέχεια η Πρόεδρος ζήτησε από τα μέλη του Δ.Σ. να αποφασίσουν σχετικά.

.....  
Αφού έγινε διαλογική συζήτηση και το δημοτικό συμβούλιο έλαβε υπόψη του:

- την εισήγηση της υπηρεσίας και τις διατάξεις που αναφέρονται σ'αυτή,
- τις διατάξεις του ν. 3463/2006 ΦΕΚ Α' 114/8.06.2006, (Δημοτικός Κοινοτικός κώδικας), όπως ισχύει,
- τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α' 7.06.2010) όπως ισχύει,
- την εγκύκλιο **98/8182/26-0 1-2024** του ΥΠΕΣ,

- τον Πρότυπο Κανονισμό Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου (Αριθ. Πρωτ.: 2804/21.01.2025 Υπουργικής Απόφασης ΦΕΚ Β' 109/21.01.2025),
- το Ενημερωτικό σημείωμα με αρ. πρωτ. **1616/02-02-2026** και το προσχέδιο πρόσκλησης του Δημοτικού Συμβουλίου με αρ. πρωτ. **1658/03-02-2026**, σχετικά με την ενημέρωση των επικεφαλής κάθε δημοτικής παράταξης σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 1 & 2 του νέου Πρότυπου Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,
- τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της παρούσας.

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

**Να μην επιβληθεί** στην ανάδοχο εταιρεία: «**ΚΑΓΙΑΦΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΕ**» το σχετικό πρόστιμο εκπρόθεσμης παράδοσης των ειδών της προμήθειας γαντιών (ΜΑΠ 2025), διότι η μετάθεση του χρόνου παράδοσης οφείλεται στην χρονική καθυστέρηση της λήψης από την ανάδοχο των αναλυτικών μεγεθών των ειδών για το σύνολο της προμήθειας.

**Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 34/2026.**

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται:

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.**

**ΑΗΔΩΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ**