
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

                                                                                    Αριθ.Αποφ. 260/2016

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 16/2016 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 

του Δήμου Πρέβεζας

  Θέμα:   Εξέταση ένστασης της Κ/ξιας ΘΑΛΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΕ -
ΕΓΝΩΝ  ΑΤΕ  σχετικά  με  δαπάνες  για  αρχαιολογικές  εργασίες  στο  έργο  “ΔΙΚΤΥΑ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ  ΣΤΑ  Δ.Δ.  ΩΡΩΠΟΥ,  ΛΟΥΡΟΥ,  ΣΤΕΦΑΝΗΣ  ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ
ΛΟΥΡΟΥ  ΚΑΙ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΛΥΜΑΤΩΝ  ΔΗΜΩΝ  ΛΟΥΡΟΥ  ΚΑΙ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ”
  

   Στην  Πρέβεζα,   σήμερα  Πέμπτη  21 Απριλίου  2016  και  ώρα  12:30 μ.μ.  στο  Δημοτικό

Κατάστημα  του  Δήμου   Πρέβεζας  συνήλθε  σε  τακτική  συνεδρίαση  η  Οικονομική  Επιτροπή

Πρέβεζας,  ύστερα  από  την  αρ.πρωτ.9312/18-04-2016  πρόσκληση  του  Προέδρου,  που

επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το  άρθρο 75 του Ν.3852/10. 

     Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα

τα παρακάτω μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
     1.  Πιπιλίδης Λάζαρος, Πρόεδρος      1.  Κατσαούνος Θεόδωρος 
     2.  Αυδίκος  Δημήτριος      2.  Παππάς Δημήτριος 
     3.  Γιαννουλάτος Ευάγγελος       3.  Κατέρης Κωνσταντίνος
     4.  Κώτσης Δημήτριος
     5.  Ματέρης Κωνσταντίνος
      6.   Κωστούλας Βασίλειος

     
    Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τη Μάνθα Κιτσαντά, δημοτική υπάλληλο.
   Ο κ.Παππάς απουσιάζει γιατί έχει μεταβεί στην Αρχαία Ολυμπία, εκπροσωπώντας την ΚΕΔΕ,
στην τελετή αφής της ολυμπιακής φλόγας.

   Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 3ο θέμα, παρουσίασε  την εισήγηση της  Τεχνικής Υπηρεσίας,
του Δήμου Πρέβεζας  (αρμ.υπάλ.Η.Χατζηγιάννης), που έχει ως εξής: 
   «… Με την με αριθμ .πρωτ. 168495/21-09-2009 απόφαση εντάχθηκε η πράξη  «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΔΙΚΤΥΟΥ  ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ  ΚΑΙ  ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ  ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ  ΛΥΜΑΤΩΝ  ΔΗΜΩΝ
ΛΟΥΡΟΥ  ΚΑΙ  ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ»  στο  Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα  «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  &  ΑΕΙΦΟΡΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013» με κωδικό MIS 216600
       Τις 28-06-2012 υπογράφηκε η σύμβαση μεταξύ αναδόχου ΙΘΑΚΗ ΑΤΕ και Δήμου Πρέβεζας
για  την  κατασκευή  του  έργου  «ΔΙΚΤΥΑ  ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ  ΣΤΑ  Δ.Δ.  ΩΡΩΠΟΥ,
ΛΟΥΡΟΥ,  ΣΤΕΦΑΝΗΣ  ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ  ΛΟΥΡΟΥ  ΚΑΙ   ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΛΥΜΑΤΩΝ
ΔΗΜΩΝ ΛΟΥΡΟΥ ΚΑΙ  ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ». 
     Τις 30/08/2012 υπεγράφη μνημόνιο η συνεργασία μεταξύ του Δήμου Πρέβεζας και της ΛΓ’
Εφορείας  Προϊστορικών  & Κλασικών  Αρχαιοτήτων  Πρέβεζας  -  Άρτας  για  την  εκτέλεση  των
αρχαιολογικών ερευνών και εργασιών στα πλαίσια του έργου του θέματος.
    Με την αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΑΙΘΠΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΑΧ/Φ33/111119/31053 6403/5211/28-11-
2012 απόφαση Υπουργού Πολιτισμού εγκρίθηκε η εκτέλεση των αρχαιολογικών ερευνών και
εργασιών στα πλαίσια του έργου του θέματος απολογιστικά και με αυτεπιστασία από τη ΛΓ’
ΕΠΚΑ.
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  Ο ανάδοχος ως όφειλε ενημέρωσε τις 07-06-2012 και 11-6-2012 την ΛΓ’ ΕΠΚΑ Πρέβεζας-
Άρτας για την επικείμενη έναρξη εργασιών. 

Με το αρ 3349/29-06-2012 έγγραφο προς την ανάδοχο κξια του έργου η ΛΓ’ ΕΠΚΑ
Πρέβεζας-Άρτας πρότεινε μέχρι την ένταξη ανεξάρτητου υποέργου αρχαιολογικών ερευνών και
εργασιών και προκειμένου να μην διακοπούν οι εργασίες του έργου, την πρόσληψη υπαλλήλου
υπό την  εποπτεία  της  ο  οποίος  θα  αμείβεται  από  τον  ανάδοχο  του  έργου.  Η  δαπάνη  των
αρχαιολογικών  ερευνών  και  εργασιών  όλο  το  χρονικό  διάστημα  19/07/2012  έως  και
07/05/2014 για τις ανάγκες εκτέλεσης του έργου, καλύφθηκε από την Ανάδοχο εταιρεία με
προσωπικό που υπεδείχθη από την ΛΓ’ ΕΠΚΑ.

Με  την  αριθμ.  πρωτ.  οικ.109058  /19-09-2013  απόφαση  της  1ης τροποποίησης  της
πράξης εντάχθηκε ως 4ο υποέργο η εκτέλεση των απαραίτητων αρχαιολογικών ερευνών και
εργασιών.

Με  την  υπ’  αριθμ.  πρωτ.  ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΑΧ/Φ33/181345/96/
940/12242/5677/14-11-2013 απόφαση Υπουργού Πολιτισμού τροποποιήθηκε το η αριθμ. πρωτ.
ΥΠΠΑΙΘΠΑ / ΓΔΑΠΚ / ΔΙΠΚΑ / ΤΑΧ / Φ33 / 111119 / 31053 / 6403 / 5211 / 28-11-2012
απόφαση Υπουργού Πολιτισμού ώστε να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες για την έναρξη των
αρχαιολογικών ερευνών - εργασιών. Τον Μάιο του 2014 ξεκίνησαν οι απολογιστικές εργασίες με
αυτεπιστασία της ΛΓ’ ΕΠΚΑ , αντικείμενο του 4ου υποέργου της πράξης. 

Την 25-9-2014 (υπ’αριθμ. πρωτ. Δήμου Πρέβεζας 30790/25-9-2014) κατατέθηκε αίτημα
του Αναδόχου η δαπάνη αυτή να καλυφθεί από το ενταγμένο υποέργο της αρχαιολογίας και σε
περίπτωση που δε είναι εφικτό από τον Κύριο του έργου Δήμο Πρέβεζας. 

Την  26-06-2015  επανήλθε  η  ανάδοχος  Κξια  με  αίτημα  της  προς  τον  Δήμο  για  την
κάλυψη των δαπανών απασχόλησης αρχαιολόγων στο έργο.

Ο Δήμος Πρέβεζας με το αρ 2057/13-07-2015 έγγραφό του προς την ειδική υπηρεσία
διαχείρισης του Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» ζήτησε την
κάλυψη των δαπανών απασχόληση αρχαιολόγων από τις πιστώσεις του εγκεκριμένου υποέργου.

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρησης του ΕΠ «ΥΜΕΠΕΡΑΑ» με το αρ πρ. ΟΙΚ.13274/08-10-
2015 έγγραφο μας γνώρισε ότι η δαπάνη αρχαιολογικών εργασιών δεν δύναται να πληρωθεί
από  το χρηματοδοτικό  πρόγραμμα Ε.Π.-ΥΜΕΠΕΡΑΑ  του ΕΣΠΑ,  καθώς  οι  εργασίες  δεν  είναι
επιλέξιμες.

Ο Δήμος Πρέβεζας με το αρ 4409/23-02-2016 έγγραφο ενημέρωσε την Ανάδοχο Κξια
του έργου σχετικά με το έγγραφο (ΟΙΚ.13274/08-10-2015) της Ειδική Υπηρεσία Διαχείρησης
του ΕΠ «ΥΜΕΠΕΡΑΑ».

Την 9-3-2015 η ανάδοχος Κξια  του έργου υπέβαλε  ένσταση κατά το άρθρο 76 του
Ν.3669/2008 προς την διευθύνουσα υπηρεσία και ζητά να αποδώσει ο Δήμος Πρέβεζας την
συνολική δαπάνη ποσού 99.833,93€ για την μισθοδοσία του προσωπικού που επιβαρύνθηκε η
ιδία, για την επιβαλλόμενη για την εκτέλεση του έργου επίβλεψη των αρχαιολογικών εργασιών
για το χρονικό διάστημα 9-7-2012 έως και 7-5-2014.    

Με το αρ 6440/18-03-2016 έγραφε η Τεχνική υπηρεσία Δήμου Πρέβεζας διαβίβασε την
παραπάνω ένσταση και τον φάκελο της υπόθεσης στην Νομική Υπηρεσία του Δήμου Πρέβεζας. 

Σύμφωνα  με  το  άρθρο  76  του  Ν.3669/2008  (κωδικοποίηση  νομοθεσίας  δημοσίων
έργων),ορίζονται τα εξής:
«1. Κατά των πράξεων ή παραλείψεων της διευθύνουσας υπηρεσίας, που προσβάλλουν έννομο
συμφέρον του αναδόχου, χωρεί ένσταση. Η ένσταση ασκείται με κατάθεση στη διευθύνουσα
υπηρεσία, μέσα σε  ανατρεπτική προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών, από την κοινοποίηση της
πράξης ή τη συντέλεση της παράλειψης, εκτός αν σε ειδικές περιπτώσεις ορίζεται διαφορετικά
στον παρόντα Κώδικα.
2.Η  ένσταση  απευθύνεται  στην  προϊσταμένη  αρχή,  εκτός  αν  ορίζεται  διαφορετικά  σε
συγκεκριμένες περιπτώσεις. Η αρμόδια αρχή υποχρεούται να εκδώσει την απόφασή της μέσα σε
δύο (2) μήνες από την κατάθεση της ένστασης.
3.  Αν  η  ένσταση απορριφθεί  στο σύνολό  της  ή  μερικώς  ή  αν  παρέλθει  άπρακτη η  δίμηνη
προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου, ο ανάδοχος μπορεί να ασκήσει αίτηση θεραπείας σε
ανατρεπτική  προθεσμία  τριών  (3)  μηνών,  από  την  κοινοποίηση  της  απόφασης  ή  από  την
άπρακτη πάροδο του διμήνου.»

1. Το έργο εντάχθηκε με την αριθμ .πρωτ. 168495/21-09-2009 απόφαση ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΡΑ στο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013» με κωδικό MIS
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216600  χωρίς  να  περιλαμβάνει  υποέργο  αρχαιολογίας.   Πριν  την  έναρξη  των  εργασιών  ο
ανάδοχος ενημέρωσε την αρμόδια ΛΓ ΕΠΚΑ Πρέβεζας Άρτας, η οποία με το αρ 3349/29-06-
2012 έγγραφο της προς την ανάδοχο Κξια του έργου (με κοινοποίηση στην Τεχνική Υπηρεσία
του  Δήμου  Πρέβεζας)  πρότεινε  μέχρι  την  ένταξη  ανεξάρτητου  υποέργου  αρχαιολογικών
ερευνών και εργασιών και προκειμένου να μην διακοπούν οι εργασίες του έργου, την πρόσληψη
ενός υπαλλήλου υπό την εποπτεία της και συγκεκριμένα τον αρχαιολόγο κ Αριστείδη Βάσιο
οποίος θα αμείβεται από τον  ανάδοχο του έργου.  
2.  Ο ανάδοχος με βάση τις  μισθοδοτικές  καταστάσεις  που επισυνάπτει  με την ένσταση του
προσέλαβε ένα αρχαιολόγο τον μήνα Ιούλιο του 2012 και εν συνεχεία και δεύτερο αρχαιολόγο
τον μήνα Σεπτέμβριο του 2012 έχοντας δαπανήσει, όπως αναφέρει, από 19-7-2012 έως 7-5-
2014 για μισθοδοσία τους το ποσό των 99.833,93€. Από την ανωτέρω ημερομηνία 19-7-2012
μέχρι την 25-9-2014 που μας απέστειλε το αρ 30790/25-9-2014 έγγραφο του, δεν εζήτησε από
τον Δήμο Πρέβεζας την κάλυψη της εν λόγο δαπάνης το ύψος της οποία έγινε γνωστό στον
Δήμο μας την 25-9-2014.
3. Ουδέποτε η Τεχνική υπηρεσία και ο Δήμος Πρέβεζας επέβαλαν ή ζήτησαν από την ανάδοχο
Κξια να καλύψει  τις δαπάνες μισθοδοσίας των παραπάνω αρχαιολόγων προκειμένου να μην
διακοπούν οι εργασίες του έργου. Άλλωστε με βάση την από 28-06-2012 σύμβαση μεταξύ της
αναδόχου Κξιας και του Δήμου Πρέβεζας για την κατασκευή του έργου «ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΑ Δ.Δ. ΩΡΩΠΟΥ, ΛΟΥΡΟΥ, ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΟΥΡΟΥ ΚΑΙ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΛΟΥΡΟΥ  ΚΑΙ   ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ»  δεν  περιλαμβάνονται  στα
συμβατικά τεύχη  αμοιβή στο ανάδοχο για εργασίες αρχαιολογικών ερευνών και ως εκ τούτου
δεν θα μπορούσαν να πληρωθούν.
Με βάση όλα τα παραπάνω 

Εισηγούμαστε

  Την  ολική  απόρριψη  της  με  αρ  πρ.  5709/9-3-2016  ενστάσεως  της  Κξιας  ΘΑΛΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΕ - ΕΓΝΩΝ ΑΤΕ καθώς ο Δήμος Πρέβεζας δεν οφείλει την
δαπάνη μισθοδοσίας των αρχαιολόγων ποσού 99.833,93€ στα πλαίσια του έργου  “ΔΙΚΤΥΑ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΑ Δ.Δ. ΩΡΩΠΟΥ, ΛΟΥΡΟΥ, ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΟΥΡΟΥ ΚΑΙ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΛΟΥΡΟΥ ΚΑΙ  ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ»” της Πράξης
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ
ΔΗΜΩΝ ΛΟΥΡΟΥ ΚΑΙ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ» (κωδικός πράξης: ΟΠΣ 216600)..…» 

    Ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Ο.Ε. να αποφασίσουν σχετικά.
    Η Οικονομική Επιτροπή  αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της,

 τις διατάξεις  του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 
 την εισήγηση της Υπηρεσίας
 την αρ. 436/2012 ΑΔΣ (αρ.πρωτ.35789/28-12-2012)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ΟΜΟΦΩΝΑ)

 Την  ολική  απόρριψη  της  με  αρ  πρ.  5709/9-3-2016  ενστάσεως  της  Κξιας  ΘΑΛΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΕ - ΕΓΝΩΝ ΑΤΕ καθώς ο Δήμος Πρέβεζας δεν οφείλει  την
δαπάνη μισθοδοσίας  των αρχαιολόγων ποσού 99.833,93€ στα πλαίσια  του έργου  “ΔΙΚΤΥΑ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΑ Δ.Δ. ΩΡΩΠΟΥ, ΛΟΥΡΟΥ, ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΟΥΡΟΥ ΚΑΙ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΛΟΥΡΟΥ ΚΑΙ  ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ»” της Πράξης
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ
ΔΗΜΩΝ  ΛΟΥΡΟΥ  ΚΑΙ  ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ»  (κωδικός  πράξης:  ΟΠΣ  216600),  σύμφωνα  με  την
εισήγηση της υπηρεσίας.    

     Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 260/2016.
     Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΙΠΙΛΙΔΗΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
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