

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

(Ορθή Επανάληψη)

Αριθ.Αποφ.447/2025**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ****Από το Πρακτικό 37/2025 της συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής
του Δήμου Πρέβεζας****Θέμα: «Εξέταση αιτήματος για παράταση της σύμβασης «Παροχή Υπηρεσιών Αναβάθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης Συστήματος και των υποδομών του οδικού και αστικού φωτισμού του Δήμου Πρέβεζας .»**

Στην Πρέβεζα, σήμερα **Παρασκευή 08 Αυγούστου 2025** και ώρα 14.00, συνήλθε σε τακτική δια ζώσης συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή Δήμου Πρέβεζας, ύστερα από την αρ. πρωτ.16252/04-08-2025 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α'), έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Τζίμας Νικόλαος- Προεδρεύων-Αντιπρόεδρος	1. Παγγές Νικόλαος - Πρόεδρος
2. Αργυρός Λεωνίδας - Τακτικό μέλος	
3. Ζέρβας Φώτιος - Τακτικό μέλος	
4. Σαριάνογλου Γεώργιος - Τακτικό μέλος	
5. Κокκίνης Γεώργιος - Αναπλ. μέλος	
6. Κύρλας Κωνσταντίνος - Τακτικό μέλος	

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Μπόμπορη Σταύρο, δημοτικό υπάλληλο.

Ο Προεδρεύων-Αντιπρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Δ.Ε. ότι με την αριθμ. **446/2025** απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής εγκρίθηκε η συζήτηση του θέματος ως κατεπείγον, προκειμένου άμεσα να ξεκινήσει η υλοποίηση της σύμβασης «Παροχή Υπηρεσιών Αναβάθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης Συστήματος και των υποδομών του οδικού και αστικού φωτισμού του Δήμου Πρέβεζας».

Στην συνέχεια ο Προεδρεύων-Αντιπρόεδρος εισηγούμενος το **Π.Η.Δ-2^ο θέμα** της συνεδρίασης παρουσίασε την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πρέβεζας (αρμ. Υπάλληλος κα Κων/να Μωραΐτη), που έχει ως εξής:

<<.... Με την 62500222/1.8.2025 αίτησή τους ,αιτούνται παράταση έως υλοποίησης έως 15/5/2026.

Οι λόγοι για τους οποίους αιτούνται την παράταση είναι οι εξής:

1. Υπέβαλαν Μελέτη Εφαρμογής στις 29.11.2024. Λόγω των μεταβολών που ζητήθηκαν από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, του εύλογου χρονικού διαστήματος που απαιτήθηκε για την ενσωμάτωσή τους, αλλά και τον έλεγχο από τον Ανεξάρτητο Σύμβουλο, μεσολάβησε χρονικό διάστημα 7 μηνών εντός του οποίου επανυποβλήθηκε η ΜΕΦ 3 επιπλέον φορές μέχρι την τελική της έγκριση από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου στις 17.06.2025..
2. Στις 02.04.2025 αιτηθήκαμε την οικειοθελή αποχώρηση από την ανάδοχο «Ένωση

Εταιρειών Intrakat- Omexon Μονοπρόσωπη Α.Ε.» του μέλους Omexon Μ.Α.Ε., η οποία εγκρίθηκε από την Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Πρέβεζας στις 23.07.2025.

3. Χωρίς τις ανωτέρω εγκρίσεις από τον Δήμο δεν ήταν εφικτό να προβούν σε σύναψη συμβάσεων με Προμηθευτές και Υπεργολάβους και κατά συνέπεια ούτε σε παραγγελίες του απαραίτητου για την υλοποίηση της ΣΠΥ εξοπλισμού και κατ' επέκταση της έναρξης της κατασκευής του έργου.

Για τους παραπάνω λόγους άποψη της υπηρεσίας είναι ότι η αίτηση θα πρέπει να γίνει δεκτή.....>>

ΤΖΙΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ: Ακόμα και σήμερα δεν έχουν παρουσιαστεί τα επικαιροποιημένα στοιχεία του Προγράμματος ΕΛΕΝΑ και γι' αυτό τον λόγο λέμε ΠΑΡΩΝ.

Στη συνέχεια ο Προεδρεύων-Αντιπρόεδρος καλεί τα μέλη της Δημοτικής επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

Η Δημοτική Επιτροπή αφού άκουσε τον κ. Προεδρεύοντα-Αντιπρόεδρο και έλαβε υπόψη της,

- την εισήγηση της υπηρεσίας,
- τις διατάξεις του άρθρου 74Α παρ.1 ν.3852/10, όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του ν.5056/23) (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.1237/94548/06.11.2023),
- τις διατάξεις του ν. 3463/2006 ΦΕΚ Α' 114/8.06.2006, (Δημοτικός Κοινοτικός κώδικας), όπως ισχύει,
- τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α' 7.06.2010) όπως ισχύει,
- την Αριθμ. Εγκύκλιο: 303 Α.Π.: 30971-02-04-2024.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ)

Αποδέχεται το με αρ. πρωτ. **62500222/1.8.2025** αίτημα, για παράταση υλοποίησης της σύμβασης: «**Παροχή Υπηρεσιών Αναβάθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης Συστήματος και των υποδομών του οδικού και αστικού φωτισμού του Δήμου Πρέβεζας**», έως τις **15/5/2026**, σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Μειοψήφησε: ο δημοτικός σύμβουλος κ. Κύρλας Κωνσταντίνος.

Ο δημοτικός σύμβουλος κ. Τζίμας Νικόλαος, **δήλωσε ΠΑΡΩΝ** αλλά η ψήφος του δεν λαμβάνεται υπόψη κατά τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018, την ΚΥΑ 426/77233/13.11.2020 (ΑΔΑ:6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) την ΥΠ.ΕΣ. εγκ.375/39167/02.06.2022 και την ΥΠ. ΕΣ. εγκ. 303 Α.Π.: 30971-02-04-2024.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **447/2025**.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΑ ΜΕΛΗ
------------	---------

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΖΙΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ