



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
Π.Ε.ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Ημερομηνία:13/04/2021
Αριθμ. Πρωτ. :7897

Αρ.Απόφασης:147

ΘΕΜΑ: Απόφαση Δημάρχου Πρέβεζας περί παράτασης εργασιών ,του έργου' «ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ –ΑΔΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ»

Ο Δήμαρχος

Λαμβάνοντας υπόψη :

- α) Τις διατάξεις του ν. 4070/2012 (Α' 82) και ιδίως το άρθρο 28, το άρθρο 40 και το Παράρτημα Χ αυτού («Διαδικασία χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης»).
- β) Την ΚΥΑ 725/23 [ΦΕΚ 5/Β`/05-01-2012] όπως ισχύει («Διαδικασία χορήγησης Δικαιωμάτων Διέλευσης Δικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών»)
- γ) Την 528/0750 [ΦΕΚ 1375/Β`/10-07-2009] όπως ισχύει
- δ) Την υποβληθείσα αίτηση υπ'αρ.πρωτ.153/25-05-2020 της εταιρείας ΟΤΕ Α.Ε.,(Πρωτ.Δήμου 9608/3-6-2020), τα συνημμένα έγγραφα και δικαιολογητικά, όπως αυτά αναλυτικά προβλέπονται στο Παράρτημα Χ του ν. 4070/2012.
- ε) Την αριθμ. 28/2020 απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου Κοινότητας Πρέβεζας.
- στ) Την αριθμ. 25/2020 (ΑΔΑ: ΨΠ08ΩΞΧ-Η73) απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
- ζ) Την αριθμ. 196/22-7-2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
- η) Την υπ'αρ.365/24-7-2020 Απόφαση Δημάρχου περί χορήγησης Δικαιώματος διέλευσης-άδειας εκσκαφής,στην εταιρεία Ο.Τ.Ε. Α.Ε..
- θ) Την υπ'αρ.7897/13-4-2021 αίτηση της εταιρείας Ο.Τ.Ε. Α.Ε. για παράταση εργασιών.

χορηγεί
στην ΟΤΕ Α.Ε.

Παράταση εργασιών εκτέλεσης του έργου έως 8/7/2021 ,προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες κυρίως στην Λ.Ειρήνης και να γίνει εκ νέου αποκατάσταση διαφόρων τμημάτων του ασφαλτικού.
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι και η εγγυητική όπως αναφέρονται στην υπ'αρ.365/2020 (ΑΔΑ:600ΕΩΞΧ-ΘΦ3) Απόφαση.

Ο
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ