

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό 12/2016 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σήμερα την **27-7-2016**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **19.00**, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 4 του Ν. 3852/2010, ύστερα από την αριθμ. Πρωτ. **18863/22-7-2016** πρόσκληση του Προέδρου Δ.Σ. κ. Γεωργίου Φραγκούλη, η οποία δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό επίδοσης στους δημοτικούς συμβούλους, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.
Ο Δήμαρχος κ. Χρήστος Μπαΐλης είναι παρών.

ΘΕΜΑ: «Έγκριση 3ου ΑΠΕ τακτοποιητικού του έργου: {ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ 'ΚΟΥΚΟΣ' ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ }».

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 33 δημοτικών συμβούλων ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| 1. Φραγκούλης Γεώργιος | 11.Κώτσης Δημήτριος |
| 2. Αναγνώστου Νικόλαος | 12.Σαραμπασίνας Παύλος |
| 3. Ματέρης Κωνσταντίνος | 13.Παππάς Δημήτριος |
| 4. Γιαννουλάτος Ευάγγελος | 14.Νίτσας Γεώργιος |
| 5. Αυδίκος Δημήτριος | 15.Βαρέλας Χρήστος |
| 6. Ντίτσος Γεράσιμος | 16.Κλάπας Μιλτιάδης – Ηλίας |
| 7. Καζάκου Παρθενία | 17.Κατέρης Κωνσταντίνος |
| 8. Πιπιλίδης Λάζαρος | 18.Κωστούλας Βασίλειος |
| 9. Νέσσερης Χρήστος | 19.Νόβας Ιωάννης-Ταξιάρχης |
| 10.Αγγέλη-Παπαϊωαννίδου Ελ. | 20.Τσοβίλης Ευάγγελος |

ΑΠΟΝΤΕΣ

- 1.Κατσιπανέλης Δημήτριος
- 2.Συγκούνας Ευάγγελος
- 3.Βαρτελάτου Στυλιανή
- 4.Πανταζής Νικόλαος
- 5.Κορωναίος Κοσμάς
- 6.Κακιούζης Χαράλαμπος
- 7.Ροπόκης Ευάγγελος
- 8.Κατσαούνος Θεόδωρος
- 9.Δαρδαμάνης Ιωάννης
- 10.Τσούτσης Χρήστος
- 11.Καλλίνικος Διονύσιος
- 12.Τσόγκα Ελένη
- 13.Παπαδιώτης Γεώργιος

Κατά την διάρκεια της συνεδρίασης και πριν την συζήτηση του παρόντος θέματος, προσήλθαν οι κ.κ. Καλλίνικος, Πανταζής και Κατσαούνος, ενώ αποχώρησαν οι κ.κ. Βαρέλας, Κλάπας, Τσοβίλης, Νίτσας και Κατέρης.

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο κος Μπόμπορης Σταύρος , υπάλληλος του Δήμου Πρέβεζας , για την τήρηση των πρακτικών.

Αριθ. Θέματος : 18°

Αριθ. Απόφασης : 293/2016

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και στην συνέχεια έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Δήμου Πρέβεζας (αρμόδιος κ. Χατζηγιάννης), που έχει ως εξής:

<<Στις 26-03-2012 με βάση την απόφαση με αρ. πρωτ. 117615 του Ειδικού Γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, εντάχθηκε η Πράξη «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Χ.Α.Δ.Α. ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΟΥΚΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (κωδικός πράξης: MIS 355506). Η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου υπεγράφη στις 16-05-2013 ποσού 680.793,38 ευρώ (πλέον ΦΠΑ).

Το έργο έχει ολοκληρωθεί από 19-3-2015 και έχει παραληφθεί προσωρινά με την αρ 456/2015 απόφαση ΔΣ Πρέβεζας, εκκρεμεί η οριστική παραλαβή.

Ο 3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας του Έργου είναι τακτοποιητικός προκρίμενος να ολοκληρωθεί η πράξη. Η προτεινόμενη δαπάνη είναι 660.533,55€ χωρίς ΦΠΑ (811.274,53 με ΦΠΑ) μειωμένος σε σχέση με την αρχική σύμβαση κατά ποσό 20.259,83 € χωρίς ΦΠΑ, λόγω μηδενισμού του ποσού της αναθεώρηση των υπολοίπων απρόβλεπτων και των απολογιστικών.

Κατόπιν των παραπάνω και έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3669/2008 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων»,

2. Τον Ν.3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013»,

3. Τον Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

4. Τον Ν.3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων»,

5. Την αρ 117615/26-03-2012 απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, που εντάχθηκε η Πράξη «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ 'ΚΟΥΚΟΣ' ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

6. Την από 16/05/2013 σύμβαση του έργου

7. Την με αρ πρ. οικ.7076/17-6-2016 διατύπωση σύμφωνης γνώμης για το σχέδιο του 3ου ΑΠΕ του έργου από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» του ΥΠΟΜΕΔΥ.

8. Τον φάκελο της εργολαβίας.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση του 3ου ΑΠΕ τακτοποιητικού του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ 'ΚΟΥΚΟΣ' ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ», όπως διατυπώθηκε με την σύμφωνη γνώμη από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» του ΥΠΟΜΕΔΥ.>>

ΝΟΒΑΣ: Εμείς ως "Λαϊκή Συσπείρωση", λέμε παρών.

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος ζήτησε από τα μέλη του Δ.Σ. να αποφασίσουν σχετικά.

Αφού έγινε διαλογική συζήτηση και το δημοτικό συμβούλιο έλαβε υπόψη του:

- την εισήγηση της υπηρεσίας και τις διατάξεις που αναφέρονται σ'αυτή,
- την αριθμ. 117615/26-03-2012 απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων,
- την με αριθμ πρωτ. οικ.7076/17-6-2016 διατύπωση σύμφωνης γνώμης για το σχέδιο του 3ου ΑΠΕ του έργου από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του

Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» του ΥΠΟΜΕΔΥ.

- τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 3669/2008,
- τις διατάξεις των άρθρων 75, 93, 95, 96 & 97 του Ν.3463/2006 ΦΕΚ Α' 114/8.06.2006, (Δημοτικός Κοινοτικός κώδικας),
- τις διατάξεις των άρθρων 65, 66, 67, 68, 69, και 94 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α' 7.06.2010),
- τα όσα ελέγχθησαν ανωτέρω.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει τον 3ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα (τακτοποιητικό) εργασιών του έργου: **{ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ <ΚΟΥΚΟΣ> ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ}**, όπως διατυπώθηκε με την σύμφωνη γνώμη από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» του ΥΠΟΜΕΔΥ.

Ο κ. Νόβας, **δήλωσε ΠΑΡΩΝ.**

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ