

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό 02/2025 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σήμερα την **31-01-2025**, ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **12.30-13:00**, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε **κατεπείγουσα** συνεδρίαση όπου έλαβε χώρα με την διαδικασία της **διά περιφοράς**, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 4 & 5 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ 87/Τ.Α'/07.06.2010), όπως ισχύει και τα όσα αναφέρονται στις σχετικές περί σύγκλησης και λειτουργίας των συλλογικών οργάνων των Δήμων εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ., ύστερα από την αριθμ. Πρωτ. **2722/31-01-2025** πρόσκληση της Προέδρου Δ.Σ. κας Δήμητρας Αηδώνη, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κάτωθι θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης.
Ο Δήμαρχος κ. Νικόλαος Γεωργάκος είναι παρών.

ΘΕΜΑ: «Παράταση της υπ' αριθ.12211/04-07-2024 (ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ015085671) σύμβασης μεταξύ του Δήμου Πρέβεζας και της εταιρείας <VODAFONE ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ> του υποέργου: <ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ>».

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης η Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 29 δημοτικών συμβούλων ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Αηδώνη Δήμητρα	16. Σαριάνογλου Γεώργιος
2. Αργυρός Λεωνίδας	17. Τσούτσης Ιωάννης
3. Βρυώνης Σπυρίδων	18. Νίτσας Γεώργιος
4. Δαρδαμάνης Ιωάννης	19. Δράκος Θεόδωρος
5. Ζέρβας Φώτιος.	20. Πανταζής Νικόλαος
6. Κακιούζης Χαράλαμπος	21. Ροπόκης Ευάγγελος
7. Κατσαούνου Γρηγορία	22. Τζίμας Νικόλαος
8. Κόκκαλης Σπυρίδων	23. Φούντογλου Σεβαστή
9. Κοκκίνης Γεώργιος	24. Κύρλας Κωνσταντίνος
10. Κουμπής Γρηγόριος	25. Βουλιστιώτης Πέτρος
11. Μάκης Χρήστος	26. Καλύβας Κωνσταντίνος
12. Ματέρης Κωνσταντίνος	27. Κύρλας Ευάγγελος
13. Ντόντης Γεώργιος	28. Παπαδημητρίου Ειρήνη
14. Παγγές Νικόλαος	29. Τζόκας Δημήτριος
15. Πασσάς Γεώργιος	

ΑΠΟΝΤΕΣ (αν και προσκλήθηκαν Νόμιμα)

1. Ουδείς.	
------------	--

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο κ. Μπόμπορης Σταύρος, υπάλληλος του Δήμου Πρέβεζας με βαθμό Α', για την τήρηση των πρακτικών.

Αριθ. Θέματος : 1°
Αριθ. Απόφασης : 40/2025

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει η εκ του νόμου απαιτούμενη συμμετοχή, ενημέρωσε τα μέλη του Δ.Σ., ότι με την αριθμ. **39/2025** απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε η συζήτηση του θέματος ως προ ημερησίας διάταξης, {διότι το αίτημα παράτασης της ανωτέρω σύμβασης από την ανάδοχο εταιρεία κατατέθηκε στην υπηρεσία μας στις 30/01/2025 και η τροποποίηση της ανωτέρω σύμβασης πρέπει να έχει ολοκληρωθεί και αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ πριν τη λήξη των φάσεων με α/α 2 και 3 (φάση με α/α 2 «Προμήθεια & Εγκατάσταση Εξοπλισμού» και η φάση με α/α 3 «Εγκατάσταση & Παραμετροποίηση Λογισμικού» πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι το Σάββατο 08/02/2025).} .

Στην συνέχεια έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, το **1^ο θέμα** της **κατεπείγουσας** συνεδρίασης και την εισήγηση του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής, (αρμόδιος κος Βασιλείου), που έχει ως εξής:

<<...Λαμβάνοντας υπόψιν :

- 1.** την υπ' αριθ. 12211/04-07-2024 (ΑΔΑΜ: 24SYMV015085671) σύμβαση μεταξύ του Δήμου Πρέβεζας και της εταιρείας «VODAFONE ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» για την προμήθεια, εγκατάσταση, παραμετροποίηση και λειτουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος μίσθωσης ηλεκτρικών ποδηλάτων για τον Δήμο στα πλαίσια του υποέργου «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ»
- 2.** το από 30/01/2025 αίτημα παράτασης της ανωτέρω σύμβασης από την ανάδοχο εταιρεία
- 3.** το γεγονός ότι, βάσει της σύμβασης, η φάση με α/α 2 «Προμήθεια & Εγκατάσταση Εξοπλισμού» και η φάση με α/α 3 «Εγκατάσταση & Παραμετροποίηση Λογισμικού» πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι το Σάββατο 08/02/2025
- 4.** το γεγονός ότι η αιτούμενη παράταση δεν προκαλεί καμία αλλαγή τόσο του συμβατικού όσο και του οικονομικού αντικειμένου της ανωτέρω σύμβασης
- 5.** τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ.1 του ν.3852/2010 σύμφωνα με τις οποίες «Το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του δημάρχου ή άλλου οργάνου του δήμου ή το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο μεταβίβασε σε επιτροπή του»
- 6.** το υπ' αριθ. 13533/14-02-2024 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. με θέμα «Ερώτημα για αρμόδιο όργανο για την έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας έργου, προμήθειας, υπηρεσίας»

παρακαλούμε να εγκρίνετε

α) την συζήτηση του θέματος ως κατεπείγον σε σημερινή συνεδρίαση του Δ.Σ. δεδομένου ότι η τροποποίηση της ανωτέρω σύμβασης πρέπει να έχει ολοκληρωθεί και αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ πριν την λήξη των φάσεων με α/α 2 και 3

β) την έγκριση της παράτασης των φάσεων με α/α 2 «Προμήθεια & Εγκατάσταση Εξοπλισμού» και 3 «Εγκατάσταση & Παραμετροποίηση Λογισμικού» **έως την 09/06/2025**

γ) την έγκριση της παράτασης της ανωτέρω σύμβασης έως την **09/07/2025** και σε κάθε περίπτωση ως την ολοκλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου όπως αυτές ορίζονται στην ανωτέρω σύμβαση...>>

Στην συνέχεια η Πρόεδρος ζήτησε από τα μέλη του Δ.Σ. να αποφασίσουν σχετικά.

Αφού έγινε διαλογική συζήτηση και το δημοτικό συμβούλιο έλαβε υπόψη του:

- την εισήγηση του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής και τις διατάξεις που αναφέρονται σ' αυτή,
- το από **31/01/2025** αίτημα της εταιρείας VODAFONE ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ.,Ε
- τις διατάξεις του ν. 3463/2006 ΦΕΚ Α' 114/8.06.2006, (Δημοτικός Κοινοτικός κώδικας), όπως ισχύει,
- τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α' 7.06.2010) όπως ισχύει,
- την εγκύκλιο **98/8182/26-01-2024** του ΥΠΕΣ,
- τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της παρούσας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την Παράταση της υπ' αριθ. **12211/04-07-2024** (ΑΔΑΜ: 24SYMV015085671) σύμβασης μεταξύ του Δήμου Πρέβεζας και της εταιρείας «**VODAFONE ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**» του υποέργου: «**ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ**» και την:

α) παράταση των φάσεων με α/α 2 «Προμήθεια & Εγκατάσταση Εξοπλισμού» και 3 «Εγκατάσταση & Παραμετροποίηση Λογισμικού» **έως την 09/06/2025** και

β) παράταση της ανωτέρω σύμβασης έως την **09/07/2025** και σε κάθε περίπτωση ως την ολοκλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου όπως αυτές ορίζονται στην ανωτέρω σύμβαση.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 40/2025.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται:

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΑΗΔΩΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ