

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Αριθ.Αποφ.441/2021

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**Από το Πρακτικό 37/2021 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Πρέβεζας**

Θέμα : «Έγκριση 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Κατασκευή παιδικής χαράς Νέας Σινώπης» προϋπολογισμού μελέτης 20.000,00€ (με ΦΠΑ)».

Στην Πρέβεζα, σήμερα Παρασκευή 30 Ιουλίου 2021 και ώρα 12.00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση με την διαδικασία της τηλεδιάσκεψης, η Οικονομική Επιτροπή Πρέβεζας, σύμφωνα με την Π.Ν.Π. με ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 και την ΥΠ.ΕΣ. Εγκ. 426/ΑΠ:77233/13.11.2020, ύστερα από την αρ.πρωτ. 15323/23-07-2021 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω μέλη:

| ΠΑΡΟΝΤΕΣ | ΑΠΟΝΤΕΣ |
|-----------------------------------------|---------|
| 1. Γεωργάκος Νικόλαος Πρόεδρος | |
| 2. Αργυρός Λεωνίδας - Τακτικό μέλος | |
| 3. Ακρίβης Κωνσταντίνος - Τακτικό μέλος | |
| 4. Δαρδαμάνης Ιωάννης - Τακτικό μέλος | |
| 5. Κουμπής Γρηγόρης - Τακτικό μέλος | |
| 6. Ροπόκης Ευάγγελος - Τακτικό μέλος | |
| 7. Κορωναίος Κοσμάς - Αναπλ. μέλος | |
| 8. Κωστούλας Βασίλειος - Τακτικό μέλος | |
| 9. Νίτσας Γεώργιος - Τακτικό μέλος | |

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Μ. Κιτσαντά, δημοτική υπάλληλο.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το **1^ο θέμα** παρουσίασε την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πρέβεζας (αρμ.υπαλ.Γ.Τάγκας) που έχει ως εξής:

«.....**ΓΕΝΙΚΑ:** Η μελέτη συνολικού προϋπολογισμού 20.000,00€. (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α) αφορά την τοποθέτηση νέων οργάνων στο χώρο της υφιστάμενης παιδικής χαράς μεταξύ Νηπιαγωγείου και δημοτικού σχολείου Νέας Σινώπης. Η παιδική χαρά θα είναι σύμφωνη με το ΦΕΚ 931/2009 «Καθορισμός των προϋποθέσεων και των τεχνικών προδιαγραφών για την κατασκευή και τη λειτουργία των παιδικών χαρών των Δήμων και των Κοινοτήτων» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Ο εξοπλισμός που περιλαμβάνει η μελέτη είναι:

1. 1 μεταλλική κούνια νηπίων
2. 1 μεταλλική κούνια παιδών
3. 1 μεταλλική τραμπάλα
4. 1 ζωάκι ελατήριο
5. 1 σύνθετο όργανο (τσουλήθρα - αναρρίχηση)

6. 4 παγκάκια
7. 3 κάδοι απορριμμάτων
8. 1 μεταλλική κρήνη

Ο χώρος ασφαλείας των οργάνων θα είναι από βότσαλο (από 2 mm ως 8mm), πάχους 30 εκ..

Όλα τα όργανα, οι κατασκευές και τα υλικά τους πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που προβλέπονται στη σειρά προτύπων ΕΛΟΤ EN 1176 (EN 1176). Οι επιφάνειες πτώσης πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές της σειράς προτύπων ΕΛΟΤ EN 1176-1, ΕΛΟΤ EN 1177 (EN 1177) και ΕΛΟΤ EN 71-3. Ο εξοπλισμός της παιδικής χαράς πρέπει να διαθέτει τα απαραίτητα πιστοποιητικά συμμόρφωσης που να έχουν εκδοθεί από διαπιστευμένο φορέα ελέγχου και πιστοποίησης, με το οποίο αποδεικνύεται η συμμόρφωσή τους με τις απαιτήσεις ασφάλειας της σειράς προτύπων ΕΛΟΤ EN 1176.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Το έργο περιλαμβάνεται στο Τεχνικό Πρόγραμμα και στον Προϋπολογισμό έτους 2020 του Δήμου, με Κ.Α.: 02.30.7322.002 και ποσό χρηματοδότηση 20.000,00€ από ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ.

ΜΕΛΕΤΗ: Η μελέτη της εργολαβίας με αριθμό 21/2020 καθώς και τα τεύχη δημοπράτησης αυτής, συντάχθηκαν από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πρέβεζας και εγκρίθηκαν με την υπ' αριθμό 272/2020 (ΑΔΑ 6ΗΨΩΞΧ-76Β) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας.

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ: Το έργο δημοπρατήθηκε με τη διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισμού του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α147), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με την απόφαση 272/2020 της οικονομικής επιτροπής. Η δημοπρασία έγινε με μέριμνα της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πρέβεζας στις 15-12 -2020, με την υπ' αριθμό 22963/27-11-2020 (PROC007729458) διακήρυξη και μειοδότης αναδείχθηκε η ΑΛΜΟ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ι.Κ.Ε που προσέφερε μέση έκπτωση 5,00% επί των τιμών του προϋπολογισμού και του τιμολογίου μελέτης. Τα πρακτικά 1 και 2 της Επιτροπής Διαγωνισμού εγκρίθηκαν με τις υπ' αριθμ. 18/2021 (ΑΔΑ 6ΕΤ8ΩΞΧ-ΛΗ6) και 57/2021 (21ΑWRD008340051) Αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής.

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Το συμφωνητικό υπογράφηκε στις 26/03/2021, για ποσό 15.322,58 € (χωρίς Φ.Π.Α.). Η εγκατάσταση έγινε στις 30/03/2021.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: Η ισχύουσα προθεσμία περαίωσης των εργασιών είναι η 26/09/2021.

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ:

Ο παρών 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συντάσσεται για να συμπεριλάβει αυξομειώσεις ποσοτήτων, σύμφωνα με τις επιμετρήσεις και προμετρήσεις των εργασιών.

Ο παρών 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας είναι σε χρηματικό ισοζύγιο με το ποσό της σύμβασης και δεν μεταβάλλεται το συμβατικό και τεχνικό αντικείμενο του έργου.

Η προτεινόμενη δαπάνη είναι 15.322,58 €. Ο Φ.Π.Α. ανέρχεται σε ποσό 3.677,42 € και η τελική δαπάνη των εργασιών υπολογίζεται στις 19.000,00 € με Φ.Π.Α.

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010
2. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016
3. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006

Εισηγούμαστε:

Την έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «**Κατασκευή παιδικής χαράς Νέας Σινώπης**» σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση και τους σχετικούς πίνακες.....».

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος καλεί τα μέλη της οικονομικής επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της,

- τις διατάξεις των άρθρων και 72,75 του Ν. 3852/2010,
- την εισήγηση της υπηρεσίας
- την εγκύκλιο με αριθμ.93/60173/23-8-2019 του ΥΠΕΣ,
- την Π.Ν.Π. με ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020
- την ΥΠ.ΕΣ. Εγκ. 426/ΑΠ:77233/13.11.2020,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ΟΜΟΦΩΝΑ)

Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του έργου «**Κατασκευή παιδικής χαράς Νέας Σινώπης**» σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση και τους σχετικούς πίνακες.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **441/2021**.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

| | |
|------------|---------|
| Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ | ΤΑ ΜΕΛΗ |
|------------|---------|

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ