

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**Αριθ.Αποφ.588/2021**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

**Από το Πρακτικό 49/2021 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  
του Δήμου Πρέβεζας**

**Θέμα: «Τροποποίηση Σύμβασης για «Μεταφορά ανακυκλώσιμων δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας Δήμου Πρέβεζας 2020-21».**

Στην Πρέβεζα, σήμερα **Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου 2021** και ώρα 12:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση με την διαδικασία της **δια περιφοράς**, η Οικονομική Επιτροπή Πρέβεζας, σύμφωνα με την Π.Ν.Π. με ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 και την ΥΠ.ΕΣ. Εγκ. 426/ΑΠ:77233/13.11.2020, ύστερα από την αρ.πρωτ. 19539/24-09-2021 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Αργυρός Λεωνίδα - Αντιπρόεδρος	1. Γεωργάκος Νικόλαος Πρόεδρος
2. Ακρίβης Κωνσταντίνος - Τακτικό μέλος	2. Νίτσας Γεώργιος - Τακτικό μέλος
3. Δαρδαμάνης Ιωάννης - Τακτικό μέλος	
4. Κουμπής Γρηγόρης - Τακτικό μέλος	
5. Ροπόκης Ευάγγελος - Τακτικό μέλος	
6. Κορωνάιος Κοσμάς - Αναπλ. μέλος	
7. Κωστούλας Βασίλειος - Τακτικό μέλος	

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τη κ. Μ.Κιτσαντά, δημοτική υπάλληλο.

Ο Αντιπρόεδρος εισηγούμενος το **4<sup>ο</sup> θέμα ημερήσιας διάταξης** παρουσίασε την εισήγηση του Τμήματος Καθαριότητας του Δήμου Πρέβεζας (αρμ.υπάλ.Ιφ..Πρασσά), που έχει ως εξής:  
«...Στο Δήμο μας εκτελείται η με αρ. πρωτ. 197/07.01.2021 Σύμβαση (21SYMV007984182) για την παροχή της υπηρεσίας «Μεταφορά ανακυκλώσιμων δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας Δήμου Πρέβεζας» για τα έτη 2020-2021, συνολικής αξίας 54.250,00€ (χωρίς ΦΠΑ) και συνολικά 67.270,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. Η ανωτέρω Σύμβαση τροποποιήθηκε ως προς το χώρο εναπόθεσης του υπολείμματος με την 16713/16.08.2021 (21SYMV009076961)

Η σύμβαση περιλαμβάνει την μεταφορά 1.400 τν ανακυκλώσιμων και 700 τόνων υπολείμματος. Οι ανωτέρω ποσότητες εκτιμήθηκαν βάσει των αντίστοιχων συλλεγόμενων ποσοτήτων των προηγούμενων ετών, προσαυξημένες κατά ποσοστό 10% σε σχέση με τις αντίστοιχες ποσότητες του 2020. Η αυξημένη όμως παραγωγή ανακυκλώσιμων υλικών έχει ως αποτέλεσμα να μην επαρκεί το συμβατικό ποσό των 67.270,00 και προκειμένου να υπάρξει το απαραίτητο χρονικό περιθώριο για την ολοκλήρωση νέας διαγωνιστικής διαδικασίας, υπάρχει η ανάγκη τροποποίησης της 197/07.01.2021 Σύμβασης, βάσει της παρ. 2 αρ. 132 του Ν. 4412/2016 προκειμένου να εξασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία του προγράμματος ανακύκλωσης.

Η τροποποίηση αφορά την μεταφορά επιπλέον ποσότητας 140 τόνων ανακυκλώσιμων υλικών και 70 τόνων υπολείμματος και η σχετική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 5.424,00 € (χωρίς ΦΠΑ) και συνολικά **6.720,00 €**, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (**αντιστοιχεί στο 10% της αξίας της αρχικής σύμβασης**).

Η δαπάνη θα βαρύνει τους ακόλουθους κωδικούς του προϋπολογισμού ο.ε. 2021, ως εξής:

Κωδικός	Αιτιολογία	Ποσό (€)
20.6277.00 1	Δαπάνες συλλογής εναπόθεσης και μεταφοράς στερεών αποβλήτων	1.345,40
20.6277.00 2	Δαπάνες μεταφοράς και εναπόθεσης ανακυκλώσιμων αγαθών	5.381,60
Σύνολο		6.727,00

Σύμφωνα με την **παρ. στ του άρθρου 72 του ν. 3852/2010**: *Η Οικονομική Επιτροπή: [...] Αποφασίζει αιτιολογημένα για την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία.*

Σύμφωνα με την **παρ. 2, του άρθρου 132, του Ν. 4412/2016**:*[...] οι συμβάσεις μπορεί να τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης, σύμφωνα με το Βιβλίο Ι, εφόσον η αξία της τροποποίησης είναι κατώτερη και των δύο ακόλουθων τιμών:*

*α) των κατώτατων ορίων του άρθρου 5 και*

*β) του δέκα τοις εκατό (10%) της αξίας της αρχικής σύμβασης για τις συμβάσεις υπηρεσιών και προμηθειών και του 15% της αξίας της αρχικής σύμβασης για τις συμβάσεις έργων.*

*Η τροποποίηση δεν μπορεί να μεταβάλει τη συνολική φύση της σύμβασης [...]*

Σύμφωνα με τα ανωτέρω εκτεθέντα,

εισηγούμαστε

Την τροποποίηση της 197/07.01.2021 Σύμβασης για την «**Μεταφορά ανακυκλώσιμων δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας Δήμου Πρέβεζας 2020-21**» και συγκεκριμένα την αύξηση του φυσικού αντικειμένου κατά **140 τόνους** μεταφερόμενων ανακυκλώσιμων υλικών και **70 τόνους** μεταφερόμενου υπολείμματος και την αντίστοιχη αύξηση του οικονομικού αντικειμένου κατά το ποσό των **5.424,00 € (χωρίς ΦΠΑ)** και συνολικά **6.720,00 €**, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.....».

Στη συνέχεια ο Αντιπρόεδρος καλεί τα μέλη της οικονομικής επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Αντιπρόεδρο και έλαβε υπόψη της,

- τις διατάξεις των άρθρων και 72,75 του Ν. 3852/2010,
- την εισήγηση της υπηρεσίας
- την εγκύκλιο με αριθμ.93/60173/23-8-2019 του ΥΠΕΣ,
- την Π.Ν.Π. με ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020
- την ΥΠ.ΕΣ. Εγκ. 426/ΑΠ:77233/13.11.2020,

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ΟΜΟΦΩΝΑ)**

Εγκρίνει την τροποποίηση της 197/07.01.2021 Σύμβασης για την «**Μεταφορά ανακυκλώσιμων δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας Δήμου Πρέβεζας 2020-21**» και συγκεκριμένα την αύξηση του φυσικού αντικειμένου κατά **140 τόνους** μεταφερόμενων ανακυκλώσιμων υλικών και **70 τόνους** μεταφερόμενου υπολείμματος και την αντίστοιχη αύξηση του οικονομικού αντικειμένου κατά το ποσό των **5.424,00 € (χωρίς ΦΠΑ)** και συνολικά **6.720,00 €**, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **588/2021**.  
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΑ ΜΕΛΗ
----------------	---------

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΡΓΥΡΟΣ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ