

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Αριθ.Αποφ.819/2021

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**Από το Πρακτικό 64/2021 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Πρέβεζας**

Θέμα: "Έγκριση Πρακτικού (παράταση 2η) της Επιτροπής παραλαβής της υπηρεσίας, «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση του Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) Δήμου Πρέβεζας".

Στην Πρέβεζα, σήμερα **Τετάρτη 22 Δεκεμβρίου 2021** και ώρα 12:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση με την διαδικασία της δια περιφοράς, η Οικονομική Επιτροπή Πρέβεζας, σύμφωνα με την Π.Ν.Π. με ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 και την ΥΠ.ΕΣ. Εγκ. 426/ΑΠ:77233/13.11.2020, ύστερα από την αρ.πρωτ. 25458/17-12-2021 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Γεωργάκος Νικόλαος Πρόεδρος	
2. Αργυρός Λεωνίδας - Τακτικό μέλος	
3. Ακρίβης Κωνσταντίνος - Τακτικό μέλος	
4. Δαρδαμάνης Ιωάννης - Τακτικό μέλος	
5. Κουμπής Γρηγόρης - Τακτικό μέλος	
6. Ροπόκης Ευάγγελος - Τακτικό μέλος	
7. Κορωναίος Κοσμάς - Αναπλ. μέλος	
8. Κωστούλας Βασίλειος - Τακτικό μέλος	
9. Νίτσας Γεώργιος - Τακτικό μέλος	

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τη κ. Μ. Κιτσαντά, δημοτική υπάλληλο.

Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Ο.Ε ότι με την αριθμ. 817/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, εγκρίθηκε η συζήτηση του θέματος ως προ ημερήσιας διάταξης επειδή το ανωτέρω θέμα είναι κατεπείγον καθώς την 9/12/2021 μας κοινοποιήθηκε η απόφαση του Υφυπουργού Υ.Π.ΕΝ.,(ΑΔΑΨΙΧΠ4653Π8-ΟΣΞ), με την οποία δόθηκε παράταση έως 31/3/2022 σε όλους του Δήμους ,και η σύμβαση του ΣΦΗΟ Δήμου Πρέβεζας είχε διάρκεια έως 24/12/2021.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2^ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης παρουσίασε την εισήγηση του Τμήματος Η/Μ Έργων ,(αρμ.υπάλ.Κ.Τζόκας)που έχει ως εξής:

«...Σας διαβιβάζουμε το από 22/12/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ (παράταση 2η) της Επιτροπής παραλαβής , η οποία συγκροτήθηκε με την αριθμ.3/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:9Φ88ΩΞΧ-45Γ) -, της υπηρεσίας ,«Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση του Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) Δήμου Πρέβεζας», αφορά την εξέταση αιτήματος υπ'αρ.Πρωτ.25713/20-12-2021 του αναδόχου για χορήγηση παράτασης, σύμφωνα με την υπογραφείσα σύμβαση .

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ**

Πρέβεζα 22/12/2021

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ (παράταση 2η)
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ
ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΦΟΡΤΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Σ.Φ.Η.Ο.) ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ»
Χρηματοδότηση ΄ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ
Συμβατικό ποσό ΄΄ 31.000,00€ (με ΦΠΑ)**

Στην Πρέβεζα, την 22/12/2021 και ώρα 9:45 π.μ., η Επιτροπή παραλαβής για την υπηρεσία με τίτλο «**Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση του Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) Δήμου Πρέβεζας**», η οποία συγκροτήθηκε με την αριθ. 3/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πρέβεζας (ΑΔΑ΄9Φ88ΩΞΧ-45Γ) και αποτελείται από τους:

1. Δημήτριο Γκλιάτη, ως Πρόεδρο
2. Ηλία Τσάγκα, ως μέλος
3. Νικόλαο Τζάρα, ως μέλος

συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου Πρέβεζας προκειμένου να εξετάσει αίτημα παράτασης ,το οποίο παραδόθηκε από τον ανάδοχο΄΄

Ένωση Οικονομικών Φορέων:

ΔΙΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.,
Διακριτικός Τίτλος: TREDIT S.A.

DOTSOFT ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ,

Διακριτικός Τίτλος: DOTSOFT A.E.

Η Επιτροπή Παραλαβής ,λαμβάνοντας υπ΄ όψη΄΄

-Την υπ΄ αρ.πρωτ.21184/18-10-2021 τροποποιημένη σύμβαση ως προς την διάρκεια της ,με την οποία ο χρόνος παρατάθηκε έως 24/12/2021.

-Την από 9/12/2021 Απόφαση του Υφυπουργού Υ.Π.ΕΝ.,(ΑΔΑ΄ΩΙΧΠ4653Π8-ΟΣΞ),με την οποία δίνεται στους Δήμους νέα παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας έως 31/3/2022 για την ΄΄Εκπόνηση Σχεδίων Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.).

-Το υπ΄ αρ.Πρωτ.25173/20-12-2021 αίτημα του αναδόχου για παράταση έως 31/1/2022,προκειμένου ο χρόνος διαβούλευσης να είναι επαρκής ήτοι είκοσι ημέρες και θα πρέπει δηλαδή να ολοκληρωθεί σύμφωνα με την πρόσκληση έως 8/1/2022.

Εισηγείται΄΄

Την παράταση εκτέλεσης της σύμβασης , της υπηρεσίας με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση του Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) Δήμου Πρέβεζας»,έως 31/01/2022 .

Το παρόν Πρακτικό εκδόθηκε σε τρία αντίγραφα.

Πρέβεζα 22/12/2021

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Πρόεδρος

Το Μέλος

Το Μέλος

1) Δημήτριος Γκλιάτης

2) Ηλίας Τσάγκας

3) Νικόλαος Τζάρας

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

-Την έγκριση του Πρακτικού (παράταση 2^η) και την παράταση εκτέλεσης της σύμβασης , της υπηρεσίας με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση του Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) Δήμου Πρέβεζας» ,έως 31/01/2022».

Ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Ο.Ε. να αποφασίσουν σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της,

- τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010
- την εισήγηση της υπηρεσίας
- την εγκύκλιο με αριθμ.93/60173/23-8-2019 του ΥΠΕΣ,
- την ΥΠ.ΕΣ. Εγκ.163/33282/29.05.2020,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ΟΜΟΦΩΝΑ)

1.Εγκρίνει το Πρακτικό (παράταση 2^η) της Επιτροπής παραλαβής της υπηρεσίας, «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση του Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) Δήμου Πρέβεζας.

1.Εγκρίνει την παράταση εκτέλεσης της σύμβασης , της υπηρεσίας με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση του Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) Δήμου Πρέβεζας» έως 31/01/2022.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **819/2021**.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΑ ΜΕΛΗ
------------	---------

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ