

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Αριθ.Αποφ.167/2022

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**Από το Πρακτικό 16/2022 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Πρέβεζας**

Θέμα : «Έγκριση 1^{ου} ΑΠΕ του έργου «Σ019 Αποκατάσταση βατότητας δρόμων που επλήγησαν από κατολισθήσεις και καταστροφές στον Δήμο Πρέβεζας», προϋπολογισμού 37.000,00€ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α., αναδόχου Ηλία Κατσιμπόκη.».

Στην Πρέβεζα, σήμερα Πέμπτη 7 Απριλίου 2022 και ώρα 12:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση με την διαδικασία της δια περιφοράς η Οικονομική Επιτροπή Πρέβεζας, σύμφωνα με την Π.Ν.Π. με ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 και την ΥΠ.ΕΣ. Εγκ. 426/ΑΠ:77233/13.11.2020, ύστερα από την αρ.πρωτ.5623/01-04-2022 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Γεωργάκος Νικόλαος Πρόεδρος	
2. Δαρδαμάνης Ιωάννης - Τακτικό μέλος	
3. Ακρίβης Κωνσταντίνος - Τακτικό μέλος	
4. Κουμπής Γρηγόρης - Τακτικό μέλος	
5. Σαριάνογλου Γεώργιος- Τακτικό μέλος	
6. Ματέρης Κων/νος - Τακτικό. μέλος	
7. Ανωγιάτης Αθανάσιος- Τακτικό μέλος	
8. Ντόντης Γεώργιος - Τακτικό μέλος	
9. Κύρλας Κωνσταντίνος -Αναπληρ.μέλος	

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τη κ. Μ.Κιτσαντά, δημοτική υπάλληλο.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το **2^ο θέμα ημερήσιας διάταξης** παρουσίασε την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πρέβεζας (αρμ.υπάλ.Ηλ.Τσάγκας), που έχει ως εξής:

«...ΓΕΝΙΚΑ:

Πρόκειται για την κατασκευή του έργου «Σ019 Αποκατάσταση βατότητας δρόμων που επλήγησαν από κατολισθήσεις και καταστροφές στον Δήμο Πρέβεζας». Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 37.000,00€.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

Η Χρηματοδότηση του έργου θα γίνει από πιστώσεις του προγράμματος ΣΑΤΑ019, με το ποσό των 37.000,00 ευρώ, με Κ.Α. 02.30.7333.602.

ΜΕΛΕΤΗ:

Η μελέτη με αριθμό 48/2021 της εργολαβίας συντάχθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Πρέβεζας.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ:

Για την εκτέλεση του έργου πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με την αριθμ. 23777/25-11-2021 πρόσκληση του άρθρου 120 του Ν.4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 53 του Ν.4782/2021, για συμμετοχή σε διαδικασία απ' ευθείας ανάθεση του άρθρου 118 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 50 του Ν.4782/2021, προς τον Ηλία Κατσιμπόκη.

Με την 24246/02-12-2021 αίτηση του Ηλία Κατσιμπόκη υποβλήθηκαν στην αναθέτουσα αρχή η οικονομική προσφορά και τα δικαιολογητικά της επιχείρησης.

Σύμφωνα με την αριθμ. 682/2021 απόφαση Δημάρχου Πρέβεζας εγκρίθηκε η απ' ευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου στην εργοληπτική επιχείρηση «Ηλίας Κατσιμπόκης».

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:

Το συμφωνητικό για ποσό 37.000,00€ με Φ.Π.Α. υπογράφηκε στις 17-12-2021 με αριθμ. πρωτ. 25510 και η εγκατάσταση έγινε στις 17-12-2021.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ:

Η ολική προθεσμία εκτέλεσης των εργασιών έχει καθοριστεί σε οκτώ (8) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ:

Ο παρών 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συντάσσεται για την τακτοποίηση ποσοτήτων λόγω αύξησης ποσοτήτων των εργασιών που προέκυψαν κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου με βάση τις προμετρήσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3, του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016, και οι οποίες κρίνονται απαραίτητες για την πορεία κατασκευής του έργου.

Ο παρών 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας που υποβάλλεται σε σχέδιο είναι σε χρηματικό ισοζύγιο σε σχέση με το ποσό της σύμβασης χωρίς να μεταβάλλεται το συμβατικό και τεχνικό αντικείμενο του έργου.

Η προτεινόμενη δαπάνη είναι 29.838,71€. Ο Φ.Π.Α. ανέρχεται σε ποσό 7.161,29€. Η τελική δαπάνη των εργασιών υπολογίζεται 37.000,00€. με Φ.Π.Α. και προτείνεται να εγκριθεί όπως συντάχθηκε από την υπηρεσία μας.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε. του έργου « Σ019 Αποκατάσταση βατότητας δρόμων που επλήγησαν από κατολισθήσεις και καταστροφές στον Δήμο Πρέβεζας ».....».

Ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Ο.Ε. να αποφασίσουν σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της,

- τις διατάξεις των άρθρων και 72,75 του Ν. 3852/2010,
- την εισήγηση της υπηρεσίας
- την εγκύκλιο με αριθμ.93/60173/23-8-2019 του ΥΠΕΣ,

-την Π.Ν.Π. με ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020
-την ΥΠ.ΕΣ. Εγκ. 426/ΑΠ:77233/13.11.2020,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ΟΜΟΦΩΝΑ)

Εγκρίνει τον 1^ο Α.Π.Ε. του έργου « Σ019 Αποκατάσταση βατότητας δρόμων που επλήγησαν από κατολισθήσεις και καταστροφές στον Δήμο Πρέβεζας ».

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **167/2022**.
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΑ ΜΕΛΗ
------------	---------

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ