

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Αριθ.Αποφ.194/2022

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**Από το Πρακτικό 16/2022 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Πρέβεζας**

Θέμα : «Αίτημα παράτασης της διάρκειας σύμβασης της υπηρεσίας με τίτλο «ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΥΧΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ Β/Φ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ "Τμήμα Β».

Στην Πρέβεζα, σήμερα Πέμπτη 7 Απριλίου 2022 και ώρα 12:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση με την διαδικασία της δια περιφοράς η Οικονομική Επιτροπή Πρέβεζας, σύμφωνα με την Π.Ν.Π. με ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 και την ΥΠ.ΕΣ. Εγκ. 426/ΑΠ:77233/13.11.2020, ύστερα από την αρ.πρωτ.5623/01-04-2022 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Γεωργάκος Νικόλαος Πρόεδρος	
2. Δαρδαμάνης Ιωάννης - Τακτικό μέλος	
3. Ακρίβης Κωνσταντίνος - Τακτικό μέλος	
4. Κουμπής Γρηγόρης - Τακτικό μέλος	
5. Σαριάνογλου Γεώργιος- Τακτικό μέλος	
6. Ματέρης Κων/νος - Τακτικό. μέλος	
7. Ανωγιάτης Αθανάσιος- Τακτικό μέλος	
8. Ντόντης Γεώργιος - Τακτικό μέλος	
9. Κύρλας Κωνσταντίνος -Αναπληρ.μέλος	

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τη κ. Μ.Κιτσαντά, δημοτική υπάλληλο.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το **29^ο θέμα ημερήσιας διάταξης** παρουσίασε την εισήγηση του Τμήματος Η/Μ του Δήμου Πρέβεζας (αρμ.υπάλ.Κ.Τζόκας), που έχει ως εξής:

«Σας επισυνάπτουμε το Πρακτικό της Επιτροπής παραλαβής για την υπηρεσία με τίτλο «ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΥΧΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ Β/Φ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ "Τμήμα Β, η οποία συγκροτήθηκε με την αριθ. 854/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με το οποίο εισηγείται την παράταση εκτέλεσης της σύμβασης, της υπηρεσίας με τίτλο «ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΥΧΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ Β/Φ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ "Τμήμα Β ,έως 31/05/2022 .

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ**

Πρέβεζα 21/3/2022

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ (χορήγηση παράτασης)
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ**

**ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗ
ΤΕΥΧΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ Β/Φ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Τμήμα Β
ΚΑ 02.15.6117.002**

Συμβατικό ποσό € 4.774,00€ (με ΦΠΑ)

Στην Πρέβεζα, την 21/3/2022 και ώρα 12:30 π.μ., η Επιτροπή παραλαβής για την υπηρεσία με τίτλο «ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΥΧΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ Β/Φ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Τμήμα Α ,η οποία συγκροτήθηκε με την αριθ. 854/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πρέβεζας (ΑΔΑ Ξ10ΣΩΞΧ-Χ95) και αποτελείται από τους:

1. Δημήτριο Γκλιάτη, Πολ/κός Μηχ/κος Τ.Ε,ως Πρόεδρο
2. Ηλία Τσάγκα, Πολ/κός Μηχ/κος Τ.Ε ,ως μέλος
3. Μάνθο Μυριούνη, Πολ/κός Μηχ/κος Π.Ε ως μέλος

συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου Πρέβεζας προκειμένου να εξετάσει αίτημα παράτασης ,το οποίο παραδόθηκε από τον ανάδοχο, κο ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟ με την υπ' αρ.πρωτ.4712/18-3-2022 αίτημά του για δίμηνη παράταση του συμβατικού χρόνου.

Η Επιτροπή Παραλαβής ,λαμβάνοντας υπ' όψη

-Την υπ' αρ.πρωτ.19077/20-9-2021 σύμβαση. Η διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης ήταν έξι (6) μήνες από την υπογραφή της.

-Το εμπρόθεσμο αίτημα του αναδόχου για δίμηνη παράταση, λόγω των δυσχερειών που προέκυψαν από την πανδημία αλλά και την αλλαγή της διαδικασίας έκδοσης διοικητικών πράξεων πυροπροστασίας.

Εισηγείται

Την παράταση εκτέλεσης της σύμβασης , της υπηρεσίας με τίτλο «ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΥΧΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ Β/Φ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Τμήμα Β ,έως 31/05/2022.

Το παρόν Πρακτικό εκδόθηκε σε τρία αντίγραφα.

Πρέβεζα 21/3/2022

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Πρόεδρος

Το Μέλος

Το Μέλος

1) Δημήτριος Γκλιάτης

2) Ηλίας Τσάγκας

3) Μάνθος Μυριούνης

Παρακαλούμε για την λήψη σχετικής απόφασης.....».

Ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Ο.Ε. να αποφασίσουν σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της,

- τις διατάξεις των άρθρων και 72,75 του Ν. 3852/2010,
- την εισήγηση της υπηρεσίας
- την εγκύκλιο με αριθμ.93/60173/23-8-2019 του ΥΠΕΣ,
- την Π.Ν.Π. με ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020
- την ΥΠ.ΕΣ. Εγκ. 426/ΑΠ:77233/13.11.2020,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ΟΜΟΦΩΝΑ)

Εγκρίνει την παράταση εκτέλεσης της σύμβασης, της υπηρεσίας με τίτλο «ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΥΧΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ Β/Φ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Τμήμα Β , έως 31/05/2022.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **194/2022**.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΑ ΜΕΛΗ
------------	---------

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ