

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Αριθ.Αποφ.265/2022

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**Από το Πρακτικό 20/2022 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Πρέβεζας**

Θέμα: «Εξέταση αιτήματος παράτασης σύμβασης της προμήθειας, Υποέργο 1, Τμήμα IV «Προμήθεια ενός ανυψωτικού καλαθοφόρου», συμβατική δαπάνη 92.938,00€, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-2020», Άξονα Προτεραιότητας 2 «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» «Προμήθεια οχημάτων Δήμου Πρέβεζας» Α/Α 1 της Πράξης με κωδ.ΟΠΣ 5050490. Κ.Α.: 62.7132.936 Cρν: 42415100-9».

Στην Πρέβεζα, σήμερα Πέμπτη 5 Μαΐου 2022 και ώρα 12:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση με την διαδικασία της δια περιφοράς η Οικονομική Επιτροπή Πρέβεζας, σύμφωνα με την Π.Ν.Π. με ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 και την ΥΠ.ΕΣ. Εγκ. 426/ΑΠ:77233/13.11.2020, ύστερα από την αρ.πρωτ.7069/29-04-2022 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Γεωργάκος Νικόλαος Πρόεδρος	
2. Δαρδαμάνης Ιωάννης - Τακτικό μέλος	
3. Ακρίβης Κωνσταντίνος - Τακτικό μέλος	
4. Κουμπής Γρηγόρης - Τακτικό μέλος	
5. Σαριάνογλου Γεώργιος- Τακτικό μέλος	
6. Ματέρης Κων/νος - Τακτικό μέλος	
7. Ανωγιάτης Αθανάσιος- Τακτικό μέλος	
8. Ντόντης Γεώργιος - Τακτικό μέλος	
9. Αμάραντος Σταύρος - Τακτικό μέλος	

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Μ.Κιτσαντά, δημοτική υπάλληλο.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το **16^ο θέμα ημερήσιας διάταξης** παρουσίασε την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πρέβεζας (αρμ.υπάλ.Κ.Τζόκας), που έχει ως εξής:

«...Σας διαβιβάζουμε το από 1/4/2022 ,ΠΡΑΚΤΙΚΟ (εξέταση παράτασης παράδοσης οχήματος), της Επιτροπής παραλαβής που συγκροτήθηκε με την αρ.109/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (Ω5ΡΡΩΞΧ-ZN2), και αφορά την «Προμήθεια ενός ανυψωτικού καλαθοφόρου» σύμφωνα με την υπ'αρ πρωτ. 589/13-1-2022 σύμβασης που υπεγράφη μεταξύ αυτού και του Δημάρχου Πρέβεζας.

Επίσης επισυνάπτουμε ..

- το υπ' αρ.πρωτ.807/21-4-2022,έγγραφο της Περιφέρειας Ηπείρου Ειδική Υπηρεσία διαχείρισης Ε.Π. με το οποίο διατυπώνει θετική γνώμη για την τροποποίηση της νομικής δέσμευσης (μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης του οχήματος από 12/4/2022 σε 13/7/2022),

- Το αίτημα για παράταση του χρόνου παράδοσης το οποίο κατατέθηκε προς τον Δήμο Πρέβεζας και έλαβε αρ.Πρωτ.4917/23-3-2022 από τον προμηθευτή με την επωνυμία "GEPALIFT I.K.E.", νόμιμη εκπρόσωπος κα.Παπαδοπούλου Ευφροσύνη,με ΑΦΜ: 081529686 ΔΟΥ Έδεσσας και έδρα ΒΙ.ΠΕ. Αριδαίας.

Η Επιτροπή εισηγείται την παράταση του χρόνου παράδοσης του οχήματος έως και την 13/7/2022, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/2016....».

Ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Ο.Ε. να αποφασίσουν σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της,

- τις διατάξεις των άρθρων και 72,75 του Ν. 3852/2010,
- την εισήγηση της υπηρεσίας
- την εγκύκλιο με αριθμ.93/60173/23-8-2019 του ΥΠΕΣ,
- την Π.Ν.Π. με ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020
- την ΥΠ.ΕΣ. Εγκ. 426/ΑΠ:77233/13.11.2020,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ΟΜΟΦΩΝΑ)

Εγκρίνει την παράταση του χρόνου παράδοσης του οχήματος (ενός ανυψωτικού καλαθοφόρου) έως και την 13/7/2022, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/2016.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **265/2022.**

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΑ ΜΕΛΗ
------------	---------

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ