

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**Αριθ.Αποφ.37/2022**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

**Από το Πρακτικό 4/2022 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  
του Δήμου Πρέβεζας**

**Θέμα : «Έγκριση Πρακτικού (3<sup>ης</sup> παράτασης) της Επιτροπής παραλαβής της υπηρεσίας, «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση του Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) Δήμου Πρέβεζας».**

Στην Πρέβεζα, σήμερα **Παρασκευή 4 Φεβρουαρίου 2022** και ώρα 11:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση με την διαδικασία της τηλεδιάσκεψης, η Οικονομική Επιτροπή Πρέβεζας, σύμφωνα με την Π.Ν.Π. με ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 και την ΥΠ.ΕΣ. Εγκ. 426/ΑΠ:77233/13.11.2020, ύστερα από την αρ.πρωτ. 1519/28-01-2022 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω μέλη:

| ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                | ΑΠΟΝΤΕΣ |
|---|---------|
| 1. Γεωργάκος Νικόλαος Πρόεδρος          |         |
| 2. Δαρδαμάνης Ιωάννης - Τακτικό μέλος   |         |
| 3. Ακρίβης Κωνσταντίνος - Τακτικό μέλος |         |
| 4. Κουμπής Γρηγόρης - Τακτικό μέλος     |         |
| 5. Σαριάνογλου Γεώργιος- Τακτικό μέλος  |         |
| 6. Ματέρης Κων/νος - Τακτικό. μέλος     |         |
| 7. Ανωγιάτης Αθανάσιος - Τακτικό μέλος  |         |
| 8. Ντόντης Γεώργιος- Τακτικό μέλος      |         |
| 9. Αμάραντος Σταύρος - Τακτικό μέλος    |         |

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τη κ. Μ. Κιτσαντά, δημοτική υπάλληλο.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το **1<sup>ο</sup> θέμα** παρουσίασε την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών , του Δήμου Πρέβεζας (αρμ.υπάλ.Κ.Τζόκας), που έχει ως εξής:

«...Σας διαβιβάζουμε το από 31/1/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ (3<sup>ης</sup> παράτασης) της Επιτροπής παραλαβής , -η οποία συγκροτήθηκε με την αριθμ.3/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:9Φ88ΩΞΧ-45Γ) -, της υπηρεσίας, «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση του Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) Δήμου Πρέβεζας », αφορά την εξέταση αιτήματος του αναδόχου για χορήγηση παράτασης, -κατόπιν της υπ 'αρ.118039/968/9-12-2021 Απόφασης ΥΠ.ΠΕ.Ν για παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας- , σύμφωνα με την υπ 'αρ.Πρωτ.16339/9-8-2021 υπογραφείσα σύμβαση, ως εξής:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Πρέβεζα 31/1/2022

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ (παράταση 3η)  
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ  
ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΦΟΡΤΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Σ.Φ.Η.Ο.) ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ»  
Χρηματοδότηση ΄ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ  
Συμβατικό ποσό ΄΄ 31.000,00€ (με ΦΠΑ)**

Στην Πρέβεζα, την 31/1/2022 και ώρα 12:30 π.μ., η Επιτροπή παραλαβής για την υπηρεσία με τίτλο «**Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση του Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) Δήμου Πρέβεζας**», η οποία συγκροτήθηκε με την αριθ. 3/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πρέβεζας (ΑΔΑ΄9Φ88ΩΞΧ-45Γ) και αποτελείται από τους:

1. Δημήτριο Γκλιάτη, ως Πρόεδρο
2. Ηλία Τσάγκα, ως μέλος
3. Νικόλαο Τζάρα, ως μέλος

συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου Πρέβεζας προκειμένου να εξετάσει αίτημα παράτασης ,το οποίο παραδόθηκε από τον ανάδοχο΄΄

Ένωση Οικονομικών Φορέων:

ΔΙΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.,  
Διακριτικός Τίτλος: TREDIT S.A.

DOTSOFT ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ,

Διακριτικός Τίτλος: DOTSOFT A.E.

Η Επιτροπή Παραλαβής ,λαμβάνοντας υπ΄ όψη΄΄

-Την υπ΄ αρ.πρωτ.26286/28-12-2021 τροποποιημένη σύμβαση ως προς την διάρκεια της ,με την οποία ο χρόνος παρατάθηκε έως 31/1/2022.

-Την από 9/12/2021 Απόφαση του Υφυπουργού Υ.Π.ΕΝ.,(ΑΔΑ΄ΩΙΧΠ4653Π8-ΟΣΞ),με την οποία δίνεται στους Δήμους νέα παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας έως 31/3/2022 για την ΄΄Εκπόνηση Σχεδίων Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.).

-Το υπ΄ αρ.Πρωτ.1644/31-1-2022 εμπρόθεσμο αίτημα του αναδόχου για παράταση της υποβολής του παραδοτέου Π3 ολοκλήρωση φακέλου-εφαρμογή σχεδίου ,έως 31/3/2022,λόγω καθυστέρησης της ολοκλήρωσης της διαδικασίας διαβούλευσης.

**Εισηγείται΄΄**

**Την παράταση εκτέλεσης της σύμβασης , της υπηρεσίας με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση του Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) Δήμου Πρέβεζας» έως 31/03/2022 .**

Το παρόν Πρακτικό εκδόθηκε σε τρία αντίγραφα.

Πρέβεζα 22/12/2021

## Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Πρόεδρος

Το Μέλος

Το Μέλος

1) Δημήτριος Γκλιάτης

2) Ηλίας Τσάγκας

3) Νικόλαος Τζάρας

## ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

-Την έγκριση του Πρακτικού και την παράταση εκτέλεσης της σύμβασης , της υπηρεσίας με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση του Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) Δήμου Πρέβεζας» έως 31/3/2022 .

Καλείται η Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά....».

Ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Ο.Ε. να αποφασίσουν σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της,

- τις διατάξεις των άρθρων και 72,75 του Ν. 3852/2010,
- την εισήγηση της υπηρεσίας
- την εγκύκλιο με αριθμ.93/60173/23-8-2019 του ΥΠΕΣ,
- την Π.Ν.Π. με ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020
- την ΥΠ.ΕΣ. Εγκ. 426/ΑΠ:77233/13.11.2020,

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ΟΜΟΦΩΝΑ)**

1.Εγκρίνει το Πρακτικό παράτασης (3ης) της επιτροπής παραλαβής για την υπηρεσία με τίτλο «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΦΟΡΤΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Σ.Φ.Η.Ο.) ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ», χρηματοδότηση ' ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ Συμβατικό ποσό `` 31.000,00€ (με ΦΠΑ).

2. Εγκρίνει την παράταση εκτέλεσης της σύμβασης, της υπηρεσίας με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση του Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) Δήμου Πρέβεζας», έως 31/3/2022.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **37/2022**.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

|            |         |
|------------|---------|
| Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ | ΤΑ ΜΕΛΗ |
|------------|---------|

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ