

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Αριθ.Αποφ. 493/2022

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**Από το Πρακτικό 37/2022 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Πρέβεζας**

Θέμα: «Εξέταση αιτήματος μετάθεσης χρόνου παράδοσης της προμήθειας, «Προμήθεια τριών απορριμματοφόρων» Συμβατική δαπάνη 517.080,00€, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-2020», Άξονα Προτεραιότητας 2

«ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ», Υποέργο 1 «Προμήθεια οχημάτων Δήμου Πρέβεζας» της Πράξης με κωδ.ΟΠΣ 5050490.

Κ.Α.: 62.7132.936 Cρν: 34144512-0».

Στην Πρέβεζα, σήμερα **Πέμπτη 28 Ιουλίου 2022** και ώρα 12:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, **δια περιφοράς** η Οικονομική Επιτροπή Πρέβεζας, σύμφωνα με την ΥΠ.ΕΣ. εγκ.374/39135/30-5-2022, την ΚΥΑ - Δ1α/ΓΠ.οικ.38083/01.07.2022 (ΦΕΚ 3367/30.06.2022 τεύχος Β') την ΚΥΑ - 429/12.03.2020 και τις διατάξεις του Ν. 4940/2022 (ΦΕΚ 112 Α'), ύστερα από την αρ.πρωτ. **13093/22-07-2022** πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Δαρδαμάνης Ιωάννης - Αντιπρόεδρος	1. Γεωργάκος Νικόλαος Πρόεδρος
2..Ακρίβης Κωνσταντίνος - Τακτικό μέλος	2. Ντόντης Γεώργιος Τακτικό μέλος
3. Κουμπής Γρηγόρης - Τακτικό μέλος	
4. Σαριάνογλου Γεώργιος- Τακτικό μέλος	
5. Ματέρης Κων/νος - Τακτικό. μέλος	
6. Ανωγιάτης Αθανάσιος- Τακτικό μέλος	
7. Κύρλας Κωσταντίνος- Αναπλ.Μέλος	

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Μ.Κιτσαντά, δημοτική υπάλληλο.

Ο Αντιπρόεδρος εισηγούμενος το **2^ο θέμα ημερήσιας διάταξης** παρουσίασε την εισήγηση του Τμήματος Η/Μ Έργων Δήμου Πρέβεζας (αρμ. υπάλ. Κ.Τζόκας), που έχει ως εξής:

«.... Σας διαβιβάζουμε το από 18/5/2022, ΠΡΑΚΤΙΚΟ (εξέταση μετάθεσης χρόνου παράδοσης), της Επιτροπής παραλαβής που συγκροτήθηκε με την αρ.109/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (Ω5ΡΡΩΞΧ-ΖΝ2), με το οποίο, **εισηγείται την μετάθεση του συμβατικού χρόνου**

φόρτωσης παράδοσης του οχήματος έως και την 25/6/2022, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/2016.

Το αίτημα για παράταση του χρόνου παράδοσης του ανωτέρω οχήματος κατατέθηκε προς τον Δήμο Πρέβεζας και έλαβε αρ.Πρωτ. 8414/18-5-2022 από τον προμηθευτή με την επωνυμία "ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" με ΑΦΜ: 094036579 ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ και έδρα Ιερά οδός 162 Αιγάλεω Αττικής Τ.Κ. 12242 ,με νόμιμο εκπρόσωπο τον κο Ιωάννη Α. Καούση, στα πλαίσια της προμήθειας με τίτλο, «Προμήθεια οχημάτων Δήμου Πρέβεζας» υποέργο 1, της Πράξης με κωδ.ΟΠΣ 5050490, και σύμφωνα με την υπ'αρ πρωτ.324/10-1-2022 σύμβασης που υπεγράφη μεταξύ αυτού και του Δημάρχου Πρέβεζας στην οποία προβλεπόταν χρόνος παράδοσης έως 25-5-2022.

Με το υπ'αρ.πρωτ.1580/22-7-2022 η Περιφέρεια Ηπείρου Ειδική Υπηρεσία διαχείρισης Ε.Π., διατυπώνει θετική γνώμη, για την τροποποίηση της νομικής δέσμευσης (μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης του οχήματος από 24/05/2022 σε 25/06/2022) που αφορά το Υποέργο «ΤΜΗΜΑ Ι ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΙΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ (Α/Α 132131)». Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες...».

Στη συνέχεια ο Αντιπρόεδρος καλεί τα μέλη της οικονομικής επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Αντιπρόεδρο και έλαβε υπόψη της,

- την εισήγηση της υπηρεσίας,
- τις διατάξεις των άρθρων 72, 75 και 95 και του Ν. 3852/2010,
- τις διατάξεις των άρθρων 103 και 158 του Ν. 3463/2006
- τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 τ. Α'/08.08.2016): «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», άρθρα 116, 118 & 120.
- τις διατάξεις του Ν. 3861/10 (ΦΕΚ 112/13.07.2010 τεύχος Α): «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».
- τις διατάξεις της παρ.1 του αρθρ. 14 του Ν.4625/2019,
- την εγκύκλιο με αριθμ.93/60173/23-8-2019 του ΥΠΕΣ,
- την ΚΥΑ - Δ1α/ΓΠ.οικ.38083/01.07.2022 (ΦΕΚ 3367/30.06.2022 τεύχος Β')
- την ΚΥΑ - 429/12.03.2020,
- τις διατάξεις του Ν. 4940/2022 (ΦΕΚ 112 Α')

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ομόφωνα)

Εγκρίνει την παράταση του χρόνου φόρτωσης παράδοσης των οχημάτων (τριών απορριμματοφόρων) έως και την 25/6/2022, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/2016.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **493/2022**.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΑ ΜΕΛΗ
----------------	---------

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΑΡΔΑΜΑΝΗΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ