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ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 408/2016
«Παράταση χρόνου ισχύος σύμβασης»

Ο Δήμαρχος Πρέβεζας,

έχοντας υπόψη :

1) Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 άρθρο 86 και άρθρο 209 όπως ισχύει σήμερα.

2) Την υπ΄ αριθμ 199/2016 απόφαση του Δημάρχου Πρέβεζας με την οποία ανατέθηκε στην επιχείρηση «Λατομεία Πρέ-

βεζας ΑΕΒΕ» η «Προμήθεια αδρανών υλικών ΔΕ Ζαλόγγου».

3) Την αριθ. Πρωτ. 12804/27-5-2016 (16SYMV004473625) σύμβαση προμήθειας, όπου μεταξύ άλλων στο άρθρο 6 αυ-

τής προβλέπεται δυνατότητα παράτασης χρονικής ισχύος της κατόπιν κοινής συναίνεσης των συμβαλλομένων.

4) Το αριθ. Πρωτ. 21448/31-8-2016 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών με το οποίο ζητείται έγκριση παράτασης

χρονικής ισχύος της σύμβασης.

5) Την από 11/10/2016 υπεύθυνη δήλωση της αναδόχου επιχείρησης πως δεν έχει ολοκληρωθεί το συμβατικό αντικείμε-

νο και αποδέχεται χρονική παράταση της ισχύος της σύμβασης ως την 31/12/2016.

6) Την από 11/10/2016 γνωμοδότηση της Επιτροπής του άρθρου 46 ΕΚΠΟΤΑ υπέρ της έγκρισης παράτασης του χρό-

νου λήξης της σύμβασης ως την 31/12/2016.

7) Το γεγονός ότι ο Δήμος έχει ανάγκη τη συγκεκριμένη προμήθεια και η χρονική παράταση της σύμβασης αποσκοπεί

στην ολοκλήρωση απορρόφησης των ποσοτήτων χωρίς κανενός είδους υπέρβαση του συμβατικού ή οικονομικού α-

ντικειμένου,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Παρατείνουμε το χρόνο ισχύος της σύμβασης αριθ. Πρωτ. 12804/27-5-2016 (16SYMV004473625) ως την 31η Δεκεμβρί-

ου 2016.

Κατά τα λοιπά η σύμβαση ισχύει ως έχει.

Ο Δήμαρχος

Χρήστος Ε. Μπαΐλης

ΑΔΑ: 63ΖΗΩΞΧ-ΠΝΘ
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